

Podání Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu za druhou etapu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.

pro: jednání rady kraje č. 30/2020 dne 13. 10. 2020
zpracoval: M. Fejt, R. Sýkora
předkládá: V. Švarcová

počet stran: 2
počet příloh: 2

Popis problému:

Jedná se o podání Zprávy o realizaci se Žádostí o platbu ve výši 1 408 424,68 Kč za druhou etapu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV. Etapa probíhala od 1 4. 2020 do 30. 9. 2020.

Cílem projektu je vytvořit v Měřině komunitní domácnosti pro 12 klientů Domova Kamélie Křižanov. Současně zde vznikne zázemí pro denní aktivity klientů a denní stacionář s maximální okamžitou kapacitou 4 osoby. Projekt je řešen v rámci Výzvy 81 IROP, pod registračním číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0008950. Předpokládané náklady projektu činí 52,7 mil. Kč při dotaci 46,1 mil. Kč.

V průběhu druhé etapy došlo k dokončení výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. Dále byly zajištěny služby technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP. Dne 19. 6. 2020 došlo k předání staveniště a byla zahájena výstavba.

Celkové náklady etapy dosáhly 1 566 731,32 Kč. Z toho způsobilé náklady činí 1 564 916,32 Kč a je na ně požadována dotace ve výši 1 408 424,68 Kč. Zpráva o realizaci a Žádost o platbu byly zpracovány v informačním systému MS2014+ v souladu s platnými podmínkami Rozhodnutí, Specifickými a Obecnými pravidly a jsou radě kraje předkládány jako materiály [RK-30-2020-27, př. 1](#) a [RK-30-2020-27, př. 2](#).

V souvislosti s ukončením etapy byla podána Žádost o změnu č. 5, kterou byly nevyužité rozpočtované prostředky druhé etapy převedeny do následující etapy. Současně byly touto změnou sníženy předpokládané nezpůsobilé náklady o cca 70 tis. Kč. Ostatní parametry projektu nebyly měněny.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Zprávu o realizaci a Žádost o platbu je nutné podat do 20 pracovních dní od ukončení etapy nebo od schválení poslední žádosti o změnu. Druhá etapa byla ukončena k 30. 9. 2020 a současně došlo k podání Žádosti o změnu č. 5. Podání Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu vyžaduje elektronický podpis statutárního zástupce.

Odbor sociálních věcí proto navrhuje radě kraje

- vzít na vědomí informaci o podání Žádosti o změnu č. 5 projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov IV.;
- schválit Zprávu o realizaci dle materiálu [RK-30-2020-27, př. 1](#) a Žádost o platbu dle materiálu [RK-30-2020-27, př. 2](#) a uložit odboru sociálních věcí povinnost odeslat tyto materiály, včetně všech požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje**bere na vědomí**

informaci o podání Žádosti o změnu č. 5 projektu Transformace Domova Kamélie Křížanov IV.;

schvaluje

podání Zprávy o realizaci dle materiálu [RK-30-2020-27, př. 1](#) a Žádosti o platbu dle materiálu [RK-30-2020-27, př. 2](#) za druhou etapu projektu Transformace Domova Kamélie Křížanov IV.;

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost podat tyto dokumenty, včetně všech požadovaných příloh, elektronicky prostřednictvím systému MS2014+ v termínu stanoveném poskytovatelem dotace.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí

termín: 29. 10. 2020