

Žádost o změnu č. 7 projektu Transformace Domova Háj III.

pro: jednání rady kraje č. 32/2020 dne 27. 10. 2020
zpracoval: M. Fejt, R. Sýkora
předkládá: V. Švarcová

počet stran: 2
počet příloh: 0

Popis problému:

Jedná se o schválení podání Žádosti o změnu č. 7 projektu Transformace Domova Háj III., kterou se upravuje rozpočet a finanční plán projektu před podáním Zprávy o realizaci se Žádostí o platbu za pátou etapu.

Projekt Transformace Domova Háj III. je řešen v rámci Výzvy 49 IROP pod registračním číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883. Prostřednictvím výstavby a vybavení 6 objektů bude vytvořeno bydlení komunitního typu celkem pro 34 klientů v lokalitách Golčův Jeníkov, Chotěboř a Havlíčkův Brod, v každé lokalitě vždy v kombinaci sociálních služeb chráněné bydlení (kapacita 4 a 2 klienti) a domova pro osoby se zdravotním postižením (kapacita 4 nebo 6 klientů).

Změny v rozpočtu provádíme s ohledem na předpokládané náklady na jednotlivé aktivity. Týká se především snížení rozpočtovaných prostředků na mzdy, navýšení nákladů na realizaci staveb dle uzavřených dodatků smluv o dílo a přepočtu nezpůsobilých nákladů na jednotlivé aktivity. Změny ve finančním plánu jsou prováděny s ohledem na skutečné čerpání v páté etapě a upravuje se předpokládané čerpání v následujících etapách. Změnou se také mezi veřejné zakázky projektu zahrnují zakázky na činnost koordinátora BOZP.

Žádostí o změnu č. 7 navýšujeme celkový předpokládaný rozpočet projektu o 350 tis. Kč na 88,6 mil. Kč. Způsobilé výdaje ve výši 85,1 mil. Kč zůstávají zachovány, stejně tak dotace ve výši 76,6 mil. Kč. Další úprava rozpočtu bude provedena v souvislosti s ukončením šesté etapy.

Změna bude podána v systému ISKP14+. Touto změnou budou dotčeny záložky Projekt, Etapy projektu, Indikátory, Rozpočet roční, Přehled zdrojů financování, Finanční plán, Dokumenty a samostatně modul Veřejné zakázky.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Změna je nezbytná pro následné podání Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu za pátou etapu. Odbor sociálních věcí proto navrhuje radě kraje schválit změny popsané v materiálu [RK-32-2020-31](#) projektu Transformace Domova Háj III., reg. č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883 a uložit odboru sociálních věcí její podání prostřednictvím systému ISKP14+, včetně dalších příloh požadovaných dotačním orgánem.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:**Rada kraje
schvaluje**

změny v projektu popsané v materiálu [RK-32-2020-31](#), které budou součástí Žádosti o změnu č. 7;

ukládá

odboru sociálních věcí podání Žádosti o změnu č. 7 projektu Transformace Domova Háj III., reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883, prostřednictvím systému ISKP14+, včetně dalších příloh požadovaných dotačním orgánem.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí
termín: 31. 10. 2020