

12. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj II.

pro: jednání rady kraje č. 36/2021 dne 7. 12. 2021
zpracoval: E. Komínková, R. Sýkora
předkládá: V. Švarcová

počet stran: 2
počet příloh: 0

Shrnutí:

Subjekt: Kraj Vysočina (příjemce); Ministerstvo pro místní rozvoj (poskytovatel dotace)

Předmět: Prodloužení realizace projektu o 4 měsíce.

Realizace: Schválení podání 12. Žádosti o změnu v projektu spočívající v posunutí data ukončení projektu a dosažení indikátorů z 31. 12. 2021 na 30. 4. 2022.

Důvod: Dokončení veřejných zakázek na vybavování nově zkolaudovaných objektů pro bydlení klientů.

Popis problému:

Předpokládaný termín ukončení realizace projektu Transformace Domova Háj II. byl stanoven na 31.12.2021. Vzhledem k té skutečnosti, že veřejná zakázka na dodávku sedacího nábytku do nově vybudovaných transformovaných domácností byla zrušena z důvodu odstoupení jediného uchazeče a poté musela být opětovně vyhlášena, je třeba posunout datum ukončení realizace projektu o 4 měsíce za účelem dokončení administrace veřejné zakázky, dodání zmíněného vybavení do objektů a uhrazení příslušných faktur.

V této souvislosti bude zpracována a podána žádost o změnu projektu na CRR spočívající v prodloužení realizace projektu do data 30. 4. 2022.

Projekt je realizován v rámci Výzvy č. 49 IROP pod reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005877.

Cílem projektu byla výstavba zázemí pro management a ambulantní služby Domova Háj, p. o. ve Světlé nad Sázavou a výstavba 4 objektů komunitního bydlení v Ledči nad Sázavou a ve Světlé nad Sázavou, které již slouží jako transformované domácnosti pro celkem 24 klientů s mentálním a kombinovaným postižením. Změna bude podána v systému ISKP14+. Touto úpravou budou dotčeny v systému především záložky Projekt, Indikátory, Etapy projektu, Finanční plán.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Viz návrh usnesení uvedený níže.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:

Rada kraje schvaluje

12. Žádost o změnu v projektu Transformace Domova Háj II. dle materiálu [RK-36-2021-40](#);

ukládá

odboru sociálních věcí podání 12. Žádosti o změnu v projektu Transformace Domova Háj II. prostřednictvím systému ISKP14+ včetně příloh požadovaných dotačním orgánem.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí
termín: 31. 12. 2021