

Projekt „Modernizace biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024“ – žádost o prodloužení doby realizace projektu

pro: jednání rady kraje č. 36/2023 dne 28. 11. 2023
zpracoval: L. Krtková
předkládá: I. Fryšová

počet stran: 2
počet příloh: 3

Shrnutí:

Subjekt: SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s.

Předmět: Žádost o prodloužení doby realizace projektu.

Důvod: Prodloužení realizace projektu z důvodu dofakturace stavby ze strany zhotovitele.

Popis problému:

Jedná se o žádost o prodloužení doby realizace projektu „Modernizace biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024“, ID O03156.0001, podpořené z rozpočtu Kraje Vysočina. Dle Smlouvy o poskytnutí dotace ID O03156.0001 uzavřené dne 27. 9. 2022 ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 11. 10. 2023 (dále jen „Smlouva“) realizuje SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ z.s. se sídlem Vlachovická 1200, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO: 43378480, (dále jen „Příjemce“) projekt „Modernizace biatlonového areálu Vysočina aréna pro WCH 2024“. Projekt měl být dle Smlouvy zrealizovaný nejpozději do 30. 11. 2023. Dne 16. 11. 2023 obdržel kraj písemnou žádost Příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2023 a termínu pro podání závěrečné zprávy do 31. 1. 2024. Důvodem žádosti o prodloužení je dofakturace stavby ze strany zhotovitele projektu. Žádost o prodloužení doby realizace projektu je obsahem materiálu [RK-36-2023-65, př. 1](#). Znění Smlouvy je obsahem materiálu [RK-36-2023-65, př. 3](#).

Návrh řešení, zdůvodnění:

Vzhledem k tomu, že žádost byla podána řádně a včas (tj. před termínem vypršení lhůty pro realizaci projektu dle uzavřené Smlouvy) a odbor regionálního rozvoje následně prověřil všechny relevantní informace žádosti a to včetně ověření těchto skutečností na místě realizace projektu, navrhuje Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) prodloužit termín realizace projektu do 31. 12. 2023 a předložení závěrečné zprávy do 31. 1. 2024. ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu [RK-36-2023-65, př. 2](#).

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:**Rada kraje
doporučuje**

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ID O03156.0001 dle materiálu [RK-36-2023-65, př. 2](#).

odpovědnost: Odbor regionálního rozvoje
termín: 31. 12. 2023