

Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 - ukončení 6. etapy projektu

pro: jednání rady kraje č. 41/2022 dne 20. 12. 2022
zpracoval: M. Fejt, R. Sýkora
předkládá: V. Švarcová

počet stran: 2
počet příloh: 0

Shrnutí:

Subjekt: Kraj Vysočina - realizátor projektu a příjemce dotace, MMR ČR - poskytovatel dotace
Předmět: změny ve finančním plánu dle skutečných výdajů, čerpání dotace za 6. etapu z celkem 8 plánovaných
Realizace: podání Žádosti o změnu č. 7 a Zprávy o realizaci se Žádostí o platbu č. 6
Kvantifikace: náklady etapy: 8 381 156,86 Kč, požadovaná dotace: 7 476 605,64 Kč

Popis problému:

Realizace 6. etapy probíhala od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022. V této etapě byly dokončeny stavební práce za dohledu technického dozoru stavby, autorského dozoru a dozoru koordinátora BOZP, došlo ke kolaudaci objektu a bylo zahájeno vybavování domácností a zázemí pro zaměstnance. V souvislosti s koncem 6. etapy je nutné

- podat Žádost o změnu č. 7, kterou se upraví roční rozpočet a finanční plán s ohledem na skutečné náklady etapy a předpoklad výše nákladů v etapách následujících. Touto změnou vzhledem k očekávaným nákladům do konce projektu snížíme rozpočet o 3 mil. Kč. Jedná se o přebytek původně určený na realizaci stavebních prací, pro zbývající aktivity projektu zbývají dostatečné finanční prostředky v rozpočtu projektu;
- podat Zprávu o realizaci se Žádostí o platbu č. 6, která bude vypracována v systému MS2014+ v souladu s platnými podmínkami Rozhodnutí, Specifickými a Obecnými pravidly. Celkové náklady etapy činí 8 381 156,86 Kč, požadována bude dotace ve výši 7 476 605,64 Kč.

Projekt Domov ve Věži - Komunitní bydlení 2 je realizován v rámci Výzvy 82 IROP pod reg. č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0008949. Jeho cílem je vznik 2 komunitních domácností se službou domov pro osoby se zdravotním postižením a zázemím pro personál v obci Věž. Celková kapacita domácností bude 12 lůžek, klienty budou osoby s chronickým duševním onemocněním. Předpokládáme celkové náklady projektu ve výši 27,8 mil. Kč, z toho dotace činí 24,8 mil. Kč.

Návrh řešení, zdůvodnění:

Viz návrh usnesení uvedený níže.

Stanoviska:

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení:**Rada kraje
schvaluje**

změny v projektu popsané v materiálu [RK-41-2022-87](#);

ukládá

odboru sociálních věcí povinnost vypracovat a podat Žádost o změnu č. 7 a následně Zprávu o realizaci se Žádostí o platbu č. 6, včetně všech požadovaných příloh, v termínu stanoveném poskytovatelem dotace.

odpovědnost: Odbor sociálních věcí

termín: 31. 1. 2023