

Kód projektu:	22-09-KU-OM-1205
Název projektu:	Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova - Rekonstrukce střechy
Zkratka projektu:	Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova - Rekonstrukce střechy
Popis a zdůvodnění:	Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova - Rekonstrukce střechy
Předpokládaný začátek:	01.01.2023
Předpokládané ukončení:	31.12.2024
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	z rozpočtu
Dotčené příspěvkové organizace:	Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace

Souhrn o projektu

Bude projekt vyžadovat nějakou další personální kapacitu?	
Případná nově požadovaná personální kapacita se předpokládá řešit formou pracovního poměru (rozsah pracovního úvazku, na jak dlouho), formou dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti (rozsah a doba trvání), anebo jinou formou (příkazní smlouva, nákup služby)?	
Jsou personální výdaje započítatelnými, uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Bude vyžadováno další ICT vybavení (PC, NTB, mobilní telefon)?	
Pořizovací a provozní výdaje spojené s případně nově vyžadovaným ICT vybavením jsou uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Předpokládá se potřeba zřídit nějaké nové přístupy do stávajících systémů sw podpory nebo vytváření či nákup nových modulů sw podpory?	
Předpokládá se potřeba fyzického pracovního místa s vybavením (kancelář, nábytek)?	
Jak se předpokládá zajistit mobilitu pracovníků související s projektem, předpokládá se navýšení zatížení autoprovozu krajského úřadu (případně v jakém rozsahu)?	
Pokud se předpokládají významné požadavky na mobilitu pracovníků, jsou výdaje tohoto druhu uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Jaké se předpokládá řešení výše uvedeného po skončení financování projektu z externích zdrojů (v etapě udržitelnosti a v etapě po skončení udržitelnosti)?	

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
Výběr zhotovitele PD		03.04.2023	30.06.2023		
Dokumentace pro stavební povolení		07.06.2023	21.08.2023		
Dokumentace pro provedení stavby		21.09.2023	19.12.2023		
Výběr zhotovitele stavby		09.01.2025	04.02.2025		
Převzetí staveniště		01.04.2025	01.04.2025		
Předpokládaný termín převzetí dokončeného díla		17.08.2026	31.08.2026		

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Zdeněk Berka	Koordinátor
Jan Kalina	Příkazce operace projektu
Petr Pejchal	Technický manager

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Výdaj	rozpočet kraje	30 400 000.00

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	0	30 400 000.00	
Reálné	0	30 402 620.00	-30 402 620.00
Rozdíl	0	-2 620.00	

Příjmy

Výdaje

Typ	Rok	Rozpočet	Čerpáno
Výdaj	2026	14 000 000.00	
Výdaj	2025	15 000 000.00	
Výdaj	2024	1 000 000.00	544 500.00
Výdaj	2023	1 000 000.00	402 620.00

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

985 520.00 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

947 120.00 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

lxp	Obrat	Popis	Rozšířený profil
KUJIXP1QSBT8	-10 000.00	Úhrada správního poplatku za stavbu " Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova - rekonstrukce střechy".	Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně