

Projektová fiše

RK-03-2023-21, př. 1

počet stran: 2

Kód projektu:	22-04-KU-OKPP-1096
Název projektu:	Hrad Kámen - nové expozice a revitalizace objektu
Zkratka projektu:	Hrad Kámen
Popis a zdůvodnění:	Záměr zastřešuje již dříve schválené a připravované akce - rekonstrukce elektroinstalace a dílčí stavební úpravy Hradu Kámen, nové expozice, obnova vnějšího pláště Hradu Kámen, revitalizace infrastruktury parku. Tyto akce jsou k ve fázi připravené projektové dokumentace Cílem projektu je celková revitalizace objektu Hradu Kámen a vytvoření moderních, interaktivních expozic, jež citlivým způsobem naplní všechny potřeby širokého spektra návštěvnického provozu památkového objektu a rozšíří a zkvalitní možnosti jeho využití. Pro modernizaci expozic Hradu Kámen je nezbytné provést celkovou rekonstrukci silnoproudých a slaboproudých sítí v objektu hradu. Zároveň je nezbytné objekt doplnit o rozvody datových sítí, s Revitalizace objektů zahrnuje i celkovou rekonstrukci vnějšího pláště objektu včetně vstupní brány. Projektová dokumentace na obnovu vnějšího pláště objektu Nezbytnost modernizace expozic vyplývá z morální zastaralosti stávající prezentace, z potřeby uceleného koncepčního řešení a zajištění kvalitního zabezpečení vystavovaných sbírkových předmětů a technických exponátů. Projektový záměr je blíže popsán v příloze.
Předpokládaný začátek:	01.11.2022
Předpokládané ukončení:	31.12.2026
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	EU
Dotčené příspěvkové organizace:	Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace
Dotčené budovy:	0633.017.004 - Hrad Kámen (Muzeum Vysočiny, Pelhřimov - Hrad Kámen)

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
Vnitřní úpravy hradu, obnova vnějšího pláště	Dvě samostatné dokumentace pro obnovu hradu.	01.03.2021	15.05.2022		15.05.2022
Projektová dokumentace expozic		01.04.2019	01.03.2021		01.03.2021
Vnitřní úpravy hradu, obnova vnějšího pláště	Dokumentace pro provedení stavby	01.03.2022	30.09.2022		30.12.2022
Žádost o dotaci - 34. výzva IROP		06.10.2022	06.10.2022		06.10.2022

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Pavel Buňat	Projektový manager
Ladislav Seidl	Koordinátor
Ladislav Seidl	Příkazce operace projektu
Martina Skryjová	Finanční manager
Petr Tlustoš	Pravník

Olga Čermáková	Ostatní
Vít Hrbek	Ostatní
Jan Kalina	Technický manager
Martina Konířová	Správce rozpočtu