

## Zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21\_124/0017453

### Nákup automobilů pro komunitní sociální služby

#### Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: 1DgC21PZoR1  
Typ zprávy: Zpráva o realizaci  
Typ dokumentu: Realizační  
Pořadové číslo zprávy: 1

Předpokládané datum podání: 20. 1. 2023

Sledované období od: 1. 6. 2022  
Sledované období do: 31. 12. 2022

#### Kontaktní údaje ve věci zprávy/informace

Jméno: Eva  
Příjmení: Komínková  
Mobil: 724650285  
Telefon:  
E-mail: kominkova.e@kr-vysocina.cz

#### Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 1. 6. 2022  
Skutečné datum ukončení:

#### Dokumenty projektu

Záznam vytvořen  
Pořadí: 1  
Název dokumentu: Plakát  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: Ano  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Soubor: kpGlaJ83HUWV5exAJNDT0g|45720746::Plakát  
horizontal.pdf

Dokument zadal: QZKOMEVA  
Datum vložení: 18. 1. 2023  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen  
Pořadí: 2  
Název dokumentu: Náhled webových stránek  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor:  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Soubor:  
Dokument zadal: QZKOMEVA  
Datum vložení: 18. 1. 2023  
Verze dokumentu:  
Popis dokumentu:

## **Dokumenty zprávy**

### **Popis**

#### **Popis pokroku v realizaci za sledované období:**

V rámci této etapy došlo k přípravě a realizaci veřejné zakázky na nákup vícemístných automobilů se zvláštní úpravou a nákup osobního automobilu pro terénní sociální službu.

## **Informace o příjmech**

### **Příjmy za sledované období:**

#### **Příjmy dle čl. 61:**

#### **Jiné peněžní příjmy:**

#### **Čisté jiné peněžní příjmy:**

### **Výdaje za sledované období:**

**Provozní výdaje:**  
**Přepočet v modulu CBA:** Ne

**Příjmy celkem:**

**Příjmy dle čl. 61:** 0,00  
**Jiné peněžní příjmy:** 0,00  
**Čisté jiné peněžní příjmy:** 0,00

**Výdaje celkem:**

**Provozní výdaje:** 0,00

**Proveden přepočet v modulu CBA?:** Ne

**Publicita**

**Publicita:** Plakát

**Název nepovinného zajištění propagace projektu:**

**Plnění publicitní činnosti:** Ano

**Komentář:**

V sídle příjemce je umístěn plakát, který v souladu s dotačním programem informuje o realizaci projektu a jeho financování z prostředku EU.

**Publicita:** Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosicích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a to v souladu s povinnými technickými parametry

**Název nepovinného zajištění propagace projektu:**

**Plnění publicitní činnosti:** Ano

**Komentář:**

Povinná publicita je umístěna na webových stránkách kraje (viz odkaz: [https://www.kr-vysocina.cz/vismo/registrik.asp?id\\_org=450008&rh=389&p1=123988](https://www.kr-vysocina.cz/vismo/registrik.asp?id_org=450008&rh=389&p1=123988)) a na záložce Rodinná a sociální oblast pod podzáložkou Transformace sociálních služeb pro lidi s postižením v Kraji Vysočina - Projekty napříč příspěvkovými organizacemi jsou umístěny základní informace o projektu a způsob spolufinancování (viz odkaz: <https://www.kr-vysocina.cz/projekty-napric-prispevkovymi-organizacemi/d-4117523/p1=122195> ). Náhled webových stránek je uložen v záložce Dokumenty projektu.

## **Identifikace problému**

**Identifikace:**

Nebyly identifikovány žádné problémy.

**Popis:**

Nebyly identifikovány žádné problémy.

**Řešení:**

Nebyly identifikovány žádné problémy.

## **Čestná prohlášení**

### **Etapy**

<b>Pořadí etapy:</b>	1
<b>Název etapy:</b> automobilů se speciální úpravou	Příprava a realizace veřejné zakázky na dodavatele
<b>Předpokládané datum zahájení etapy:</b>	1. 6. 2022
<b>Předpokládané datum ukončení etapy:</b>	31. 12. 2022
<b>Skutečné datum zahájení:</b>	1. 6. 2022
<b>Skutečné datum ukončení:</b>	31. 12. 2022