

Kód projektu:	24-01-KU-ORR-1439
Název projektu:	ČZA Humpolec, objekt školy, Nádražní - úspory energií
Zkratka projektu:	ČZA Humpolec, objekt školy - úspory energií
Popis a zdůvodnění:	Předmětem projektu je snížení energetické náročnosti objektu školy, a to zateplením fasády, zateplením střech, výměnou výplní otvorů, instalací vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla, instalací stínící techniky, rekonstrukcí otopné soustavy včetně zdroje vytápění, rekonstrukcí osvětlení včetně elektroinstalace a instalací panelů FVE. Součástí projektu bude rekonstrukce vodoinstalace a kanalizace, opravy podlahových krytin, opravy dlažeb a obkladů, výměna vnitřních dveří včetně zárubní, opravy vnitřních omítek, související práce pro kompletní realizaci díla, případně další opatření, která určí projektová dokumentace. Projekt bude připravován Operačního programu Životní prostředí 2021-2027.
Předpokládaný začátek:	01.07.2025
Předpokládané ukončení:	31.08.2026
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	EU
Dotčené příspěvkové organizace:	Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola
Dotčené budovy:	0633.034.002 - Budova školy (Česká zemědělská akademie v Humpolci - Nádražní)
Dotčené pozemky:	0633.034.302 - stavební parcela Humpolec 3118 (Česká zemědělská akademie v Humpolci - Nádražní)

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
Zpracování a podání projektové žádosti		01.01.2025	31.03.2025		
Zpracování a dodání PD ve stupni pro stavební povolení		01.04.2024	30.09.2024		
Zpracování a dodání PD ve stupni pro provedení stavby		01.10.2024	28.02.2025		
Předání a převzetí staveniště, zahájení stavebních prací		01.07.2025	01.07.2025		
Ukončení stavebních prací		31.08.2026	31.08.2026		

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Hlavní partner

Tým projektu

Osoba	Role
Jan Říčan	Projektový manager
Jan Jež	Finanční manager
Iveta Fryšová	Koordinátor
Iveta Fryšová	Objednatel projektu
Radka Fousová	Ostatní

Petr Tlustoš	Pravník
Iveta Fryšová	Příkazce operace projektu
Hana Sošková	Správce rozpočtu
Josef Kadlec	Technický manager

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem	OP Životní prostředí 2021 - 2027	12 000 000.00
Výdaj	rozpočet kraje	61 800 000.00

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	12 000 000.00	61 800 000.00	
Reálné	12 000 000.00	61 800 000.00	-49 800 000.00
Rozdíl	0	0	

Příjmy

Zdroj	Rok	Měsíc	Částka
OP Životní prostředí 2021 - 2027	2026	12	12 000 000.00

Výdaje

Rok	Měsíc	Částka
2026	12	30 000 000.00
2025	12	30 000 000.00
2024	12	1 800 000.00

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

Nenalezeno

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

Nenalezeno

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Nenalezeno