

Kód projektu:	23-06-KU-OZPZ-1330
Název projektu:	Podklady pro nové vyhlášení vybraných MZCHÚ v péči Kraje Vysočina
Zkratka projektu:	Nové vyhlášení vybraných MZCHÚ
Popis a zdůvodnění:	<p>Kraj Vysočina má v péči řadu zvláště chráněných území, které byly vyhlášeny ještě před r. 1989, popř. v 90. letech (z dob okresních úřadů). Vyhlášovacím předpisům těchto lokalit jsou v řadě případů problematické a to hned z několika důvodů: - Neodpovídají současné legislativě - Často nedostatečně specifikují předmět ochrany, na které by měly být navázány ochranné podmínky lokalit - Problematické vymezení, což je asi největší problém: lokality byly vyhlášeny prostým výčtem pozemků (nebo jejich částí) anebo v případě lesních ZCHÚ výčtem lesních oddělení (nebo jejich částí). Tyto údaje však v čase podléhají změnám (slučování / oddělování pozemků). V některých extrémních případech nemáme k dispozici ani relevantní mapový podklad z doby vyhlášení. Těchto skutečností si je OŽPZ vědom a dosud řešil tuto problematiku postupným převyhlášováním vybraných problematických lokalit v rámci své běžné agendy a rozpočtu, popř. na řadě lokalit proběhlo v rámci implementace soustavy Natura 2000 v Kraji Vysočina. Tuto problematiku však velmi zvýraznila revize údajů o zvláště chráněných územích v Ústředním seznamu ochrany přírody (vedený AOPK ČR), která proběhla v r. 2022 a na základě, které byly ze strany ÚSOP identifikovány konkrétní problematické lokality, které je třeba nově vyhlásit (s výhledem jejich možného zrušení, pokud k novému vyhlášení nedojde). S novým vyhlášením (tzv. převyhlášováním) ZCHÚ jsou nutně spojeny finanční náklady - zpracování průzkumů (odborných podkladů pro péči), plán péče, geodetické zaměření hranic ZCHÚ, popř. označení hranic v terénu. Na základě výše uvedeného OŽPZ připravil návrh projektu s možným spolufinancováním OPŽP, jež zahrnuje dodavatelsky zajišťované činnosti / náklady spojené s novým vyhlášením vybraných MZCHÚ (viz rozpočet). Jedná se o: PP Čertův hrádek, Habří, Hluboček, Huťský potok, Na Skalce, Nyklovický potok, Stržená hráz, PR Blatná hráz, Hošťanka, Jechovec, Luh u Telče, Rybník Březina, U Římské studánky, U Trojáku, návrh Váhy.</p>
Předpokládaný začátek:	01.01.2024
Předpokládané ukončení:	31.12.2027
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	EU

Souhrn o projektu

Bude projekt vyžadovat nějakou další personální kapacitu?	
Případná nově požadovaná personální kapacita se předpokládá řešit formou pracovního poměru (rozsah pracovního úvazku, na jak dlouho), formou dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti (rozsah a doba trvání), anebo jinou formou (příkazní smlouva, nákup služby)?	
Jsou personální výdaje započítatelnými, uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Bude vyžadováno další ICT vybavení (PC, NTB, mobilní telefon)?	
Pořizovací a provozní výdaje spojené s případně nově vyžadovaným ICT vybavením jsou uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Předpokládá se potřeba zřídit nějaké nové přístupy do stávajících systémů sw podpory nebo vytváření či nákup nových modulů sw podpory?	
Předpokládá se potřeba fyzického pracovního místa s vybavením (kancelář, nábytek)?	

Jak se předpokládá zajistit mobilitu pracovníků související s projektem, předpokládá se navýšení zatížení autoprovozu krajského úřadu (případně v jakém rozsahu)?	
Pokud se předpokládají významné požadavky na mobilitu pracovníků, jsou výdaje tohoto druhu uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Jaké se předpokládá řešení výše uvedeného po skončení financování projektu z externích zdrojů (v etapě udržitelnosti a v etapě po skončení udržitelnosti)?	

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
Projektová dokumentace		01.01.2024	31.12.2024		
Proj. žádost		01.06.2023	31.12.2025		
VZ realizace		01.01.2024	31.12.2024		
Rozhodnutí o poskytnutí dotace		12.01.2024	12.01.2024	12.01.2024	12.01.2024

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Dita Pykalová	Projektový manager
Irena Hodačová	Finanční manager
Iveta Fryšová	Koordinátor
Iveta Fryšová	Objednatel projektu
Petr Tlustoš	Právník
Iveta Fryšová	Příkazce operace projektu
Hana Sošková	Správce rozpočtu
Jana Ehrenbergerová	Technický manager
Jan Jones	Technický manager
Denisa Švengrová	Technický manager

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem	OP Životní prostředí 2021 - 2027	6 108 637.19
Výdaj	rozpočet kraje	6 108 637.19

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	6 108 637.19	6 108 637.19	
Reálné	6 108 637.19	6 108 637.19	0
Rozdíl	0	0	

Příjmy

Zdroj	Rok	Měsíc	Částka
OP Životní prostředí 2021 - 2027	2026	01	2 108 637.19
OP Životní prostředí 2021 - 2027	2025	10	4 000 000.00

Výdaje

Rok	Měsíc	Částka
2026	08	4 108 637.19
2025	08	2 000 000.00

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

221 575.59 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

0 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Nenalezeno