

Kód projektu:	24-03-KU-ODSH-1454
Název projektu:	II/408, II/411 křiž. Dešov
Zkratka projektu:	II/408, II/411 křiž. Dešov
Popis a zdůvodnění:	Investiční charakter akce
Předpokládaný začátek:	01.01.2023
Předpokládané ukončení:	31.12.2028
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	z rozpočtu
Dotčené příspěvkové organizace:	Doprava

Souhrn o projektu

Bude projekt vyžadovat nějakou další personální kapacitu?	
Případná nově požadovaná personální kapacita se předpokládá řešit formou pracovního poměru (rozsah pracovního úvazku, na jak dlouho), formou dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti (rozsah a doba trvání), anebo jinou formou (příkazní smlouva, nákup služby)?	
Jsou personální výdaje započítatelnými, uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Bude vyžadováno další ICT vybavení (PC, NTB, mobilní telefon)?	
Pořizovací a provozní výdaje spojené s případně nově vyžadovaným ICT vybavením jsou uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Předpokládá se potřeba zřídit nějaké nové přístupy do stávajících systémů sw podpory nebo vytváření či nákup nových modulů sw podpory?	
Předpokládá se potřeba fyzického pracovního místa s vybavením (kancelář, nábytek)?	
Jak se předpokládá zajistit mobilitu pracovníků související s projektem, předpokládá se navýšení zatížení autoprovozu krajského úřadu (případně v jakém rozsahu)?	
Pokud se předpokládají významné požadavky na mobilitu pracovníků, jsou výdaje tohoto druhu uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Jaké se předpokládá řešení výše uvedeného po skončení financování projektu z externích zdrojů (v etapě udržitelnosti a v etapě po skončení udržitelnosti)?	

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
stavební povolení		27.02.2023	27.02.2024		01.01.2026
zahájení VZ		02.01.2025	31.03.2025		
předání staveniště	předčasné užívání do 31.10.2025, předání dokladů do 13.2.2026	01.04.2025	13.02.2026		

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Iveta Hartmanová Pavlů	Projektový manager
Radka Weidemannová	Finanční manager
Miroslav Novák	Pravník
Pavel Bartoš	Příkazce operace projektu
Tomáš Pípal	Technický manager
Radka Paulíková	Správce rozpočtu

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Výdaj	rozpočet kraje	22 000 000.00

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	0	22 000 000.00	
Reálné	0	22 000 000.00	-22 000 000.00
Rozdíl	0	0	

Příjmy

Výdaje

Typ	Rok	Rozpočet	Čerpáno
Výdaj	2026	2 000 000.00	
Výdaj	2025	20 000 000.00	0

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

Nenalezeno

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

0 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Nenalezeno