

RK-04-2018-41, př. 1
Počet stran: 13

PARTNERBERICHT/ ZPRÁVA ZA PARTNERA

Gedruckt am 23.01.2018 um 09:52:31

Eckdaten des Projekts / Základní informace o projektu	
Projektnummer / Číslo projektu	ATCZ100
Projektkronym / Zkratka projektu	MagNet
Projekttitel / Název projektu	Podpora přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelného rozvoje MA21/Gemeinde 21 Unterstützung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Bereich der nachhaltigen Entwicklung LA21/G21
Rolle und Nummer des Projektpartners / Role a číslo projektového partnera	LP 1
Name des Projektpartners / Název projektového partnera	Kraj Vysočina
Adresse / Adresa	58733 Jihlava, Žižkova 57
Kontaktperson / Kontaktní osoba	Eva Leligdonová
Kontakt (Tel. / E-Mail)	+420564602559 / leligdonova.e@kr-vysocina.cz
Berichtstyp / Typ zprávy	Zwischenbericht. / Průběžná zpráva.
Berichtsperiode Nr. (von - bis) / Monitorovací období č. (od - do)	2 (01.07.2017 - 31.12.2017)

Übersicht der bisher vorgelegten Partnerberichte / Přehled doposud předložených Zpráv za partnera		
Nr. des Partnerberichts / Č. Zprávy za partnera	Berichtsperioden / Monitorovací období	
	Beginn / Začátek	Ende / Konec
0.1	01.02.2015	01.09.2016
1.1	01.01.2017	30.06.2017

Zusammenfassung der Partnertätigkeiten / *Shrnutí činností partnera*

Zusammenfassung des Partnerfortschrittsberichts - Zusammenfassung der Aktivitäten, die der Partner während des Berichtszeitraumes durchgeführt hat: / *Shrnutí Zprávy o pokroku partnera - Shrnutí aktivit, které partner realizoval v průběhu monitorovacího období:*

V monitorovacím období 1. 7. - 31. 12. 2017 probíhala průběžná mailová a telefonní komunikace mezi vedoucím partnerem a projektovými partnery týkající se organizace naplánovaných aktivit a certifikace 1. monitorovací zprávy jednotlivých partnerů. Byla podána 1. monitorovací zpráva na úrovni projektu.

- Proběhlo setkání projektového týmu (7. 9. 2017), kde byly plánovány nejbližší pracovní aktivity.
- V rámci aktivity T1 Aleje života (odpovědný partner JMK) se PP1 účastnil plánovaných aktivit T1.1.1 a T1.2 včetně organizace dopravy pro zástupce Kraje Vysočina (3. - 4. 11. 2017).
- V rámci aktivity T4 Vzdělávání v oblasti MA21 (odpovědný partner NÖ) se PP1 účastnil modulu 3 včetně organizace dopravy pro zástupce Kraje Vysočina (15. 11. 2017).
- Byla zahájena činnost v rámci aktivity T5 E-mapa. Průběžně byly vybrané příklady dobré praxe doplňovány do databáze, která slouží jako podklad pro tvorbu elektronické mapy.
- Bylo zhotoveno první vydání elektronického newsletteru, prezentující stěžejní aktivity uskutečněné za první rok realizace projektu.
- V tomto období také probíhalo jazykové vzdělávání pro členy projektového týmu zaměřené na odbornou terminologii týkající se tvorby eMapy.
- Byla uzavřena DPČ na činnost web master projektu.
- Pokračovala výuka NJ zaměřená na odbornou terminologii.

V tomto monitorovacím období nedošlo k žádným změnám v projektu a aktivity byly realizovány v souladu s harmonogramem.

Beitrag zu dem/den Outputindikator/en: / *Příspěvek k ukazateli/ům výstupu*

T1.1 Konferenz Lebensalleen / Konference Aleje života

Bitte beschreiben Sie, wie Sie in dieser Berichtsperiode zum o.g. Outputindikator beigetragen haben. / *Popište prosím, jak jste během tohoto monitorovacího období přispěli k výše jmenovanému ukazateli výstupu.*

PP1 se zapojil do realizace aktivity (odpovědný partner JMK) zajištěním účastníků konference z Kraje Vysočina a zajištěním dopravy na místo realizace.

Anhänge: / *Přílohy:*

T1.3 Die grenzüberschreitende Allee. / Přeshraniční alej

Bitte beschreiben Sie, wie Sie in dieser Berichtsperiode zum o.g. Outputindikator beigetragen haben. / *Popište prosím, jak jste během tohoto monitorovacího období přispěli k výše jmenovanému ukazateli výstupu.*

PP1 se zapojil do realizace aktivity (odpovědný partner JMK) zajištěním účastníků z Kraje Vysočina pro výsadbu aleje a zajištěním dopravy na místo realizace.

Anhänge: / *Přílohy:*

T1.2 Broschüre – Lebensalleen / Brožurka Aleje života

Bitte beschreiben Sie, wie Sie in dieser Berichtsperiode zum o.g. Outputindikator beigetragen haben.
/ Popište prosím, jak jste během tohoto monitorovacího období přispěli k výše jmenovanému ukazateli výstupu.

PP1 obdržel 50 ks dvojjazyčné brožury Aleje života v tištěné verzi, kterou bude distribuovat zájemcům. PP1 také uveřejnil ke stažení elektronickou verzi brožury na stránkách <https://www.kr-vysocina.cz/magnet-podpora-preshranicni-spoluprace-v-nbsp-oblasti-udrzitelneho-rozvoje-ma21-gemeinde-21/d-4082000/p1=1013>.

Anhänge: / Přílohy:

T4.1 Erarbeitung eines Lehrgangs mit 9 Modulen. Gemeinsame Durchführung. Schulung von durchschnittlich 20 TeilnehmerInnen pro Modul. / Příprava vzdělávání s 9 moduly. Společná realizace. Školení s průměrně 20 účastníky v každém modulu.

Bitte beschreiben Sie, wie Sie in dieser Berichtsperiode zum o.g. Outputindikator beigetragen haben.
/ Popište prosím, jak jste během tohoto monitorovacího období přispěli k výše jmenovanému ukazateli výstupu.

Dne 15. 11. 2017 proběhl v dolnorakouském Echsenbachu vzdělávací modul 3 s názvem "Udržitelnost a moderní metody zapojování občanů" (odpovědný partner NÖ). PP1 zajistil účastníky z Kraje Vysočina a dopravu na místo konání a zpět.

Anhänge: / Přílohy:

T5.1 Elektronische Karte mit Best-Practice-Beispiele / Elektronická mapa příkladů dobré praxe

Bitte beschreiben Sie, wie Sie in dieser Berichtsperiode zum o.g. Outputindikator beigetragen haben.
/ Popište prosím, jak jste během tohoto monitorovacího období přispěli k výše jmenovanému ukazateli výstupu.

PP1 zpřístupnil elektronickou mapu obsahující vybrané příklady dobré praxe z regionů projektových partnerů. Mapa je veřejně dostupná na stránkách www.zdravykrajvysocina.cz/obsah/e-mapa nebo www.mapotic.com/e-mapa-dobre-praxe. Mapa obsahuje název a popis projektů, adresy realizátorů, GPS souřadnice a zpravidla také fotografie z realizace aktivit. Pro lepší přehlednost jsou příklady dobré praxe členěny do kategorií dle zaměření – Věci veřejné a územní rozvoj, Životní prostředí, Udržitelná výroba a spotřeba, Doprava a mobilita, Zdraví, Místní ekonomika a podnikání, Vzdělávání a výchova, Kultura a volný čas, Sociální prostředí a Globální zodpovědnost. Texty jsou vždy opatřeny překladem cz/nj.

Anhänge: / Přílohy:

T6.1 eNewsletter / eNewsletter

Bitte beschreiben Sie, wie Sie in dieser Berichtsperiode zum o.g. Outputindikator beigetragen haben.
/ Popište prosím, jak jste během tohoto monitorovacího období přispěli k výše jmenovanému ukazateli výstupu.

Bylo uveřejněno první vydání dvojjazyčného eNewsletteru, který představuje stěžejní projektové aktivity uskutečněné během prvního roku realizace projektu. Newsletter je pro zájemce ke stažení na adrese <https://www.kr-vysocina.cz/magnet-podpora-preshranicni-spoluprace-v-nbsp-oblasti-udrzitelneho-rozvoje-ma21-gemeinde-21/d-4082000/p1=1013>.

Anhänge: / Přílohy:

Zielgruppen: / Cílové skupiny:

lokální veřejný subjekt - Lokale öffentliche Einrichtung

Zielwert der Zielgruppe: / *Cílová hodnota cílové skupiny:*

200.0

Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období:

10.0

Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.

Během sledovaného období se uskutečnil Vzdělávací modul 3 v rámci aktivity T4 a konference a výsadba aleje v rámci aktivity T1. Těchto akcí se zúčastnili zástupci obcí všech zapojených regionů. V tomto MO se zapojilo 10 nových lokálních veřejných subjektů.

regionální veřejný subjekt - Regionale öffentliche Einrichtung

Zielwert der Zielgruppe: / *Cílová hodnota cílové skupiny:*

3.0

Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období:

1.0

Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.

Cílová hodnota byla dosažena v 1. monitorovacím období. Do projektu jsou zapojeni projektoví partneři Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj a země Dolní Rakousko. V tomto MO se zapojil nově NÖ Regional GmbH.

zájmové skupiny včetně neziskových organizací - Interessensvertretungen einschließlich Nichtregierungsorganisation (NGOs)

Zielwert der Zielgruppe: / *Cílová hodnota cílové skupiny:*

10.0

Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období:

8.0

Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.

Během sledovaného období se uskutečnil Vzdělávací modul 3 v rámci aktivity T4 a konference a výsadba aleje v rámci aktivity T1. Těchto akcí se zúčastnili také zástupci NNO a zájmových skupin všech zapojených regionů. V tomto MO se zapojilo 8 nových zájmových skupin včetně NNO.

široká veřejnost - allgemeine Öffentlichkeit

Zielwert der Zielgruppe: / *Cílová hodnota cílové skupiny:*

250.0

Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / *Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období:*

22.0

Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / *Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.*

Na realizaci aktivity Výsadba aleje (T1) se vedle zástupců regionů, obcí, neziskových organizací a zájmových skupin podílela také veřejnost zejména z oblasti Dolního Rakouska a Jižních Čech. V tomto MO se zapojilo 22 nových účastníků z řad široké veřejnosti.

poskytovatel (veřejných) služeb a infrastruktury - Infrastruktur- und andere (öffentliche) Dienstleistungsanbieter

Zielwert der Zielgruppe: / *Cílová hodnota cílové skupiny:*

1.0

Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / *Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období:*

0.0

Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / *Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.*

Cílová hodnota byla dosažena v 1. monitorovacím období. Do projektu je zapojena Regionální rozvojová agentura jižních Čech.

vzdělávací a výzkumné instituce - Forschungseinrichtungen

Zielwert der Zielgruppe: / *Cílová hodnota cílové skupiny:*

3.0

Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / *Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období:*

2.0

Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / *Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.*

V rámci aktivit T 1.1.1 Konference Aleje života byly uzavřeny smlouvy o zajištění služeb s lektory zastupujícími veřejnou vzdělávací instituci.

Aktivitäten entsprechend der Arbeitspakete: / *Aktivity odpovídající pracovním balíčkům:*

P Vorbereitung / Příprava

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

Příprava byla ukončena.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

M Management / Management

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

PP1 se účastnil setkání projektového týmu, které proběhlo dne 7. 9. 2017 v Brně. Setkání bylo organizováno ze strany PP2. Projektoví partneři diskutovali konkrétní kroky týkající se realizace aktivit Aleje života, Vzdělávání, Oživení center obcí, eMapa, eNewsletter, pořízení propagačních předmětů. Byla uzavřena DPČ na činnost web master projektu se zahájením od 1. 8. 2017. Pokračovala výuka NJ zaměřená na odbornou terminologii.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

Ne

Geplante Aktivität laut Antrag: / Plánovaná aktivita projektové žádosti:

Detailoutput M.1.1 Anzahl der Treffen / Počet setkání

Bitte beschreiben Sie Ihren Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím příspěvek k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

PP1 se účastnil setkání projektového týmu, které proběhlo dne 7. 9. 2017 v Brně. Setkání bylo organizováno ze strany PP2. Projektoví partneři diskutovali konkrétní kroky týkající se realizace aktivit Aleje života, Vzdělávání, Oživení center obcí, eMapa, eNewsletter, pořízení propagačních předmětů.

Anhänge: / Přílohy:

Dateiname / Název souboru: M_1.1_Brno_7.9.2017.zip

T1 Lebensalleen / Aleje života

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

PP1 se zapojil do realizace aktivity (odpovědný partner JMK) zajištěním účastníků konference a výsadby aleje a zajištěním dopravy na místo realizace a zpět.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

Ne.

Geplante Aktivität laut Antrag: / Plánovaná aktivita projektové žádosti:

Detailoutput T1.1.1 Zweitägige Konferenz Lebensalleen / Dvoudenní konference Aleje života

Bitte beschreiben Sie Ihren Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím příspěvek k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

PP1 se zapojil do realizace aktivity (odpovědný partner JMK) zajištěním účastníků konference a výsadby aleje a zajištěním dopravy na místo realizace a zpět. PP1 uveřejnil tiskovou zprávu z realizace akce

<https://www.kr-vysocina.cz/konference-aleje-zivota-poselstvi-stromu-pro-krajinu-21-stoleti/d-408360>

Anhänge: / Přílohy:

Dateiname / Název souboru: T1.1.1.zip

Geplante Aktivität laut Antrag: / Plánovaná aktivita projektové žádosti:

Detailoutput T1.1.2 Lebensalleen-Broschüre / Brožurka Aleje života

Bitte beschreiben Sie Ihren Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím příspěvek k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

PP1 obdržel 50 ks dvojjazyčné brožury Aleje života v tištěné verzi, kterou bude distribuovat zájemcům. PP1 také uveřejnil ke stažení elektronickou verzi brožury na stránkách

https://www.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4085041.

Anhänge: / Přílohy:

Dateiname / Název souboru: T1.1.2_brožurka_Aleje_života.pdf

T2 Beschäftigung der Frauen /Männer nach Mutterschaftsurlaub/Elternzeit / Zaměstnávání žen, mužů po MD/RD

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

V tomto období nebyla aktivita realizována.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

Ne.

T3 Belebung von Gemeindezentren / Oživení vesnických center

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

V tomto období nebyla aktivita realizována.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

Ne.

T4 Bildung im Bereich LA21/G21 / Vzdělávání v oblasti MA21/G21

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

V rámci aktivity T4.3.1 proběhl dne 15. 11. 2017 v dolnorakouském Echsenbachu vzdělávací modul 3 s názvem "Udržitelnost a moderní metody zapojování občanů" (odpovědný partner NÖ). PP1 se aktivně podílel na realizaci modulu 3 (odpovědný partner NÖ) zajištěním účastníků vzdělávání a dopravy pro účastníky. Na vzdělávacím modulu 3 byly prakticky procvičeny metody práce ve skupinách a zapojení občanů do projektového plánování. Účastníci měli k dispozici tištěné materiály. Seminář byl simultánně tlumočen.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

Ne.

Geplante Aktivität laut Antrag: / Plánovaná aktivita projektové žádosti:

Detailoutput T4.3.1 Die TeilnehmerInnen können ihre Vorhaben in langfristige Entwicklungen einbetten. / Účastníci mohou vytvořit záměry v dlouhodobém rozvoji.

Bitte beschreiben Sie Ihren Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím příspěvek k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

PP1 se aktivně podílel na realizaci modulu 3 (odpovědný partner NÖ) zajištěním účastníků vzdělávání z Kraje Vysočina a dopravy pro účastníky na místo konání a zpět. Na vzdělávacím modulu s názvem "Udržitelnost a moderní metody zapojování občanů" byly prakticky procvičeny metody práce ve skupinách a zapojení občanů do projektového plánování. Účastníci měli k dispozici tištěné materiály. Seminář byl simultánně tlumočen.

Anhänge: / Přílohy:

Dateiname / Název souboru: T4.3.1_Modul_3.zip

T5 e Karte / e mapa

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

V tomto období byla zahájena činnost v rámci aktivity T5 E-mapa. Projektoví partneři byli osloveni pro zaslání podkladů pro výběr projektů, reprezentující jednotlivé regiony. Seznam těchto projektů je průběžně doplňován. Texty byly upraveny a přeloženy do NJ a prostřednictvím webmastera byly uveřejněny v elektronické veřejně dostupné eMapě. Mapa je dostupná na stránkách www.zdravvykrajvysocina.cz/obsah/e-mapa nebo www.mapotic.com/e-mapa-dobre-praxe obsahující příklady dobré praxe projektových partnerů s doplňujícím dvojjazyčným textem.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

Ne.

Geplante Aktivität laut Antrag: / *Plánovaná aktivita projektové žádosti:*

Detailoutput T5.1.1 Kartierung der konkreten Best-Practice-Beispiele. Eine kurze Best-Practice-Beispiel Beschreibung und Kontakt für die Person, die detaillierte Informationen durch die eKarte gibt. / Mapování konkrétních příkladů dobré praxe. Zobrazení krátkého popisu příkladu dobré praxe a kontaktu na osobu, která poskytne podrobnější informaci prostřednictvím eMapy.

Bitte beschreiben Sie Ihren Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím příspěvek k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Elektronická mapa je veřejně dostupná na stránkách www.zdravvykrajvysocina.cz/obsah/e-mapa nebo www.mapotic.com/e-mapa-dobre-praxe. Mapa vychází z databáze projektů shromážděných od všech projektových partnerů. Mapa obsahuje název a popis projektů, adresy realizátorů, GPS souřadnice a zpravidla také fotografie z realizace aktivit. Pro lepší přehlednost jsou příklady dobré praxe členěny do kategorií dle zaměření – Správa věcí veřejných a územní rozvoj, Životní prostředí, Udržitelná výroba a spotřeba, Doprava a mobilita, Zdraví, Místní ekonomika a podnikání, Vzdelávání a výchova, Kultura a volný čas, Sociální prostředí a Globální zodpovědnost. Texty jsou vždy opatřeny překladem CZ/NJ. Mapa bude průběžně doplňována i v následujícím období.

Anhänge: / *Přílohy:*

Geplante Aktivität laut Antrag: / *Plánovaná aktivita projektové žádosti:*

Detailoutput T5.1.3 Database mit Best-Practice-Beispiele / Databáze příkladů dobré praxe.

Bitte beschreiben Sie Ihren Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím příspěvek k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Projektoví partneři zaslali podklady pro výběr příkladů dobré praxe ze svých regionů. Příklady dobré praxe jsou shromažďovány a průběžně doplňovány do databáze, která slouží jako podklad pro tvorbu elektronické mapy. Databáze obsahuje název projektu, název realizátora projektu, česko-německé texty, GPS souřadnice místa realizace nebo sídla realizátora a adresa realizátora. Databáze je členěna do 10 kategorií dle charakteru projektů. Realizátoři aktivit byli kontaktováni kvůli odsouhlasení aktuálnosti projektů, textů a dalších údajů a k zaslání fotografií, které jsou uveřejněny v elektronické mapě. Databáze bude průběžně doplňována i v následujícím období.

Anhänge: / *Přílohy:*

Dateiname / *Název souboru:* T5.1.3_Databáze_příkladů_k_31.12.2017.xlsx

T6 eNewsletter / eNewsletter

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

Bylo zhotoveno první vydání dvojjazyčného eNewsletteru. Newsletter představuje stěžejní projektové aktivity uskutečněné během prvního roku realizace projektu.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

Ne.

Geplante Aktivität laut Antrag: / Plánovaná aktivita projektové žádosti:

Detailoutput T6.1.1 Ausgabe von 3 St. eNewsletter mit Best-Practice-Beispiele und mit einem Übersicht der Aktivitäten, die im Rahmen des Projekts umgesetzt werden. / Vydání 3ks eNewsletteru s příklady dobré praxe a s přehledem aktivit realizovaných v rámci projektu.

Bitte beschreiben Sie Ihren Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím příspěvek k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Bylo uveřejněno první vydání dvojjazyčného eNewsletteru, který představuje stěžejní projektové aktivity uskutečněné během prvního roku realizace projektu. Newsletter byl poskytnut všem proj. partnerům a pro zájemce je ke stažení

https://www.kr-vysocina.cz/assets/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4085040, obě jazykové verze byly také zveřejněny v iBoxu projektu.

Anhänge: / Přílohy:

Dateiname / Název souboru: T6.1.1_E-newsletter.zip

C Kommunikation / Publicita

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

Pro splnění publicity programu byly všechny pozvánky, prezentace, zápisy, prezenční listiny opatřeny povinnou publicitou. Na jednání projektového týmu, konferenci a seminářích byly použity stolní vlaječky EU a plakát o velikosti A3 s názvem programu a projektu, který byl umístěn na viditelném místě. PP1 pořídil tiskovou zprávu z realizace aktivity T1 Aleje života dostupnou na

<https://www.kr-vysocina.cz/konference-aleje-zivota-poselstvi-stromu-pro-krajinu-21-stoleti/d-4083600>. Byla aktualizována projektová databáze iBox <http://www.at-cz.eu/magnet>. Probíhala příprava pro pořízení drobných propagačních předmětů, které budou nakoupeny v příštím monitorovacím období. Při přípravě nákupu prop. předmětů bylo zjištěno, že nákup roll upů pro každého PP by byl neefektivní, protože dle pravidel publicity programu jsou na všech akcích pořádaných v rámci projektu, jakož i na místech realizace projektu umístěny plakáty projektu. Roll upy by obsahovaly stejné informace jako plakát a pouze by ho dublovaly. Původně plánované výdaje na nákup roll upů budou rozděleny mezi ostatní prop. předměty a oproti původnímu plánu budou nakoupeny navíc látkové tašky a vizitkáře. Tyto prop. předměty se v rámci zkušeností LP s realizací projektů jeví jako velmi často používané a tak budou zprostředkovávat jak projektu, tak zejména programu přeshraniční spolupráce velice efektivní publicitu. Nově tedy bude v popisu položky rozpočtu uvedeno: 1500 € flash disk (300 ks), 250 € propisky (300ks), 120 € magnetky (300ks), 250 € bloky (300 ks), 100 € papírové tašky (100 ks), 600 € látkové tašky (300ks), 600 € vizitkář (200ks). V popisu jednotky by bylo uvedeno pouze „propagační materiály“, omezený počet znaků v tomto políčku neumožňuje vypsát všechny prop. předměty, jak bylo původně plánováno a chybně uvedeno v rozpočtu.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

Ne

**Gesamte angegebene Ausgaben des Projektpartners / Uvedené celkové výdaje za partnera: €
0.00**

Anhänge / Přílohy		
Nr. / Č.	Dateiname / Název souboru	Kommentar / Komentář
1	M_DPC_Razl_webmaster.pdf	

Mit der Einreichung des Partnerberichts erkläre ich, dass in diesem Partnerbericht die Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind. / *Podáním Zprávy za partnera prohlašuji, že údaje obsažené v této Zprávě za partnera jsou úplné a pravdivé.*

Unterschrift und Stempel des zeichnungsberechtigten Vertreters / Razítko a podpis statutárního zástupce

Name des zeichnungsberechtigten Vertreters / Jméno statutárního zástupce

Ort und Datum / Místo a datum