

## Zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_047/0005886

Transformace Domova Kamélie Křižanov II.

### Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: d6isDPZoR3  
Typ zprávy: Zpráva o realizaci  
Typ dokumentu: Realizační  
Pořadové číslo zprávy: 3

Předpokládané datum podání: 28. 2. 2020

Sledované období od: 1. 10. 2019  
Sledované období do: 31. 1. 2020

### Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno: Luděk  
Příjmení: Weber  
Mobil:  
Telefon: 564602835  
E-mail: weber.l@kr-vysocina.cz

### Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 29. 11. 2016  
Skutečné datum ukončení:

### Dokumenty projektu

### Dokumenty zprávy

### Popis

### **Popis pokroku v realizaci za sledované období:**

V průběhu třetí etapy pokračovaly stavební práce na dříve pořízených pozemcích v Novém Městě na Moravě a Žďáru nad Sázavou. Hlavní objem stavebních prací byl realizován v podobě dokončení zakládání jednotlivých objektů a výstavbě svislých konstrukcí v obou lokalitách.

### **Klíčové aktivity**

**Název klíčové aktivity:** Deinstitutionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

**Popis klíčové aktivity:**

Pokrok v realizaci klíčové aktivity Deinstitutionalizace sociálních služeb byl dosažen v rámci třetí etapy projektu především realizací stavebních prací na jednotlivých projektovaných objektech, které budou sloužit v lokalitě Nové Město na Moravě jako komunitní bydlení a pro 12 klientů s mentálním a kombinovaným postižením a prostory pro denní programy a v lokalitě Žďár nad Sázavou jako komunitní bydlení pro 12 klientů s mentálním a kombinovaným postižením. Klienti aktuálně obývají ústavní typ zařízení v Domově Kamélie Křižanov, p. o. V průběhu druhé byly provedeny práce spočívající v zakládání objektů, budování svislých konstrukcí a souvisejících prací.

### **Informace o příjmech**

#### **Příjmy za sledované období:**

**Příjmy dle čl. 61:**

**Jiné peněžní příjmy:**

**Čisté jiné peněžní příjmy:**

#### **Výdaje za sledované období:**

**Provozní výdaje:**

**Přepočet v modulu CBA:** NE

#### **Příjmy celkem:**

**Příjmy dle čl. 61:** 0,00

**Jiné peněžní příjmy:** 0,00

**Čisté jiné peněžní příjmy:** 0,00

#### **Výdaje celkem:**

**Provozní výdaje:** 0,00

**Proveden přepoččet v modulu CBA?:** NE

## **Čestná prohlášení**

### **Etapy**

<b>Pořadí etapy:</b>	3
<b>Název etapy:</b>	Etapa realizace staveb - zakládání
<b>Předpokládané datum zahájení etapy:</b>	1. 10. 2019
<b>Předpokládané datum ukončení etapy:</b>	31. 1. 2020
<b>Skutečné datum zahájení:</b>	1. 10. 2019
<b>Skutečné datum ukončení:</b>	31. 1. 2020