

Projektová fiše

RK-06-2024-38, př. 3

Počet stran: 2

Kód projektu:	20-07-KU-OM-0702
Název projektu:	SPŠ Třebíč - Rekonstrukce stravovacího provozu
Zkratka projektu:	Rekonstrukce stravovacího provozu
Popis a zdůvodnění:	Rekonstrukce stravovacího provozu
Předpokládaný začátek:	01.08.2022
Předpokládané ukončení:	31.12.2025
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	z rozpočtu
Dotčené příspěvkové organizace:	Střední průmyslová škola Třebíč

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
Studie proveditelnosti		01.01.2016	08.11.2016	01.01.2016	08.11.2016

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Zdeněk Berka	Koordinátor
Jan Kalina	Příkazce operace projektu
Monika Nováková	Ostatní
Pavel Liška	Technický manager

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Výdaj	rozpočet kraje	110 000 000.00

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	0	110 000 000.00	
Reálné	0	109 740 978.76	-109 740 978.76
Rozdíl	0	259 021.24	

Příjmy

Výdaje

Typ	Rok	Rozpočet	Čerpáno
Výdaj	2028	31 000 000.00	
Výdaj	2027	50 000 000.00	
Výdaj	2026	25 000 000.00	
Výdaj	2025	2 500 000.00	
Výdaj	2024	500 000.00	
Výdaj	2024	500 000.00	0
Výdaj	2022	100 000.00	0
Výdaj	2021	1 500 000.00	0
Výdaj	2020	1 500 000.00	0
Výdaj	2019	0	0
Výdaj	2018	500 000.00	0
Výdaj	2017	241 000.00	240 978.76
Výdaj	2016	700 000.00	0

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

240 978.76 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

240 978.76 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Nenalezeno