

Kód projektu:	23-08-KU-OM-1352
Název projektu:	OA, VOŠSZ a SZŠ, SOŠS Jihlava - oprava výtahu Karoliny Světlé
Zkratka projektu:	OA, VOŠSZ a SZŠ, SOŠS Jihlava - oprava výtahu Karoliny světlé
Popis a zdůvodnění:	oprava výtahu v objektu Karoliny nevyhovuje současným požadavkům hasičů
Předpokládaný začátek:	01.06.2025
Předpokládané ukončení:	30.09.2025
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	z rozpočtu
Dotčené příspěvkové organizace:	Obchodní akademie, Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Střední odborná škola služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Souhrn o projektu

Bude projekt vyžadovat nějakou další personální kapacitu?	
Případná nově požadovaná personální kapacita se předpokládá řešit formou pracovního poměru (rozsah pracovního úvazku, na jak dlouho), formou dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti (rozsah a doba trvání), anebo jinou formou (příkazní smlouva, nákup služby)?	
Jsou personální výdaje započítatelnými, uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Bude vyžadováno další ICT vybavení (PC, NTB, mobilní telefon)?	
Pořizovací a provozní výdaje spojené s případně nově vyžadovaným ICT vybavením jsou uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Předpokládá se potřeba zřídit nějaké nové přístupy do stávajících systémů sw podpory nebo vytváření či nákup nových modulů sw podpory?	
Předpokládá se potřeba fyzického pracovního místa s vybavením (kancelář, nábytek)?	
Jak se předpokládá zajistit mobilitu pracovníků související s projektem, předpokládá se navýšení zatížení autoprovozu krajského úřadu (případně v jakém rozsahu)?	
Pokud se předpokládají významné požadavky na mobilitu pracovníků, jsou výdaje tohoto druhu uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Jaké se předpokládá řešení výše uvedeného po skončení financování projektu z externích zdrojů (v etapě udržitelnosti a v etapě po skončení udržitelnosti)?	

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
OA, VOŠZ a SZŠ, SOŠS Jihlava - Oprava výtahu Karoliny Světlé	Kompletní výměna výtahu za nový včetně nutných stavebních úprav	01.02.2024	30.08.2024		
zakázka na výběr zhotovitele		01.01.2025	28.02.2025		
převzetí prostor		01.03.2025	31.03.2025		
převzetí dokončeného díla		01.08.2025	31.08.2025		

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Jiří Benda	Technický manager
Zdeněk Berka	Koordinátor
Jan Kalina	Příkazce operace projektu

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Výdaj	rozpočet kraje	2 500 000.00

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	0	2 500 000.00	
Reálné	0	2 625 516.00	-2 625 516.00
Rozdíl	0	- 125 516.00	

Příjmy

Výdaje

Typ	Rok	Rozpočet	Čerpáno
Výdaj	2025	2 500 000.00	0
Výdaj	2024	2 500 000.00	125 516.00

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

213 832.00 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

125 516.00 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Ixp	Obrat	Popis	Rozšířený profil
KUJIXP1SQEV5	-5 000.00	Úhrada správního poplatku za "Změnu stavby - stavební úpravy v objektu OA, VOŠZ, SOSŠ a JŠ, Karolíny Světlé 4428/11, Jihlava".	Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně