

| | |
|---|---|
| Kód projektu: | 23-08-KU-OM-1362 |
| Název projektu: | Dětský domov Senožaty - oprava střechy nad objektem MŠ |
| Zkratka projektu: | Dětský domov Senožaty - oprava střechy nad objektem MŠ |
| Popis a zdůvodnění: | Do objektu MŠ dlouhodobě zatéká, plochá střecha vyžaduje rozsáhlejší opravu |
| Předpokládaný začátek: | 02.02.2024 |
| Předpokládané ukončení: | 29.08.2025 |
| Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv): | z rozpočtu |
| Dotčené příspěvkové organizace: | Dětský domov Korálky |

Souhrn o projektu

| | |
|--|--|
| Bude projekt vyžadovat nějakou další personální kapacitu? | |
| Případná nově požadovaná personální kapacita se předpokládá řešit formou pracovního poměru (rozsah pracovního úvazku, na jak dlouho), formou dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti (rozsah a doba trvání), anebo jinou formou (příkazní smlouva, nákup služby)? | |
| Jsou personální výdaje započitatelnými, uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)? | |
| Bude vyžadováno další ICT vybavení (PC, NTB, mobilní telefon)? | |
| Pořizovací a provozní výdaje spojené s případně nově vyžadovaným ICT vybavením jsou uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)? | |
| Předpokládá se potřeba zřídit nějaké nové přístupy do stávajících systémů sw podpory nebo vytváření či nákup nových modulů sw podpory? | |
| Předpokládá se potřeba fyzického pracovního místa s vybavením (kancelář, nábytek)? | |
| Jak se předpokládá zajistit mobilitu pracovníků související s projektem, předpokládá se navýšení zatížení autoprovozu krajského úřadu (případně v jakém rozsahu)? | |
| Pokud se předpokládají významné požadavky na mobilitu pracovníků, jsou výdaje tohoto druhu uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)? | |
| Jaké se předpokládá řešení výše uvedeného po skončení financování projektu z externích zdrojů (v etapě udržitelnosti a v etapě po skončení udržitelnosti)? | |

Aktivity projektu

| Název | Popis | Předpokládaný termín zahájení | Předpokládaný termín dokončení | Skutečný termín zahájení | Skutečný termín dokončení |
|--|---|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Dětský domov Senožaty - oprava střechy nad objektem MŠ | Dětský domov Senožaty - oprava střechy nad objektem MŠ - projektová dokumentace | 01.03.2024 | 18.07.2024 | | |
| zakázka na zhotovení díla | | 01.07.2024 | 31.07.2024 | 28.11.2024 | 30.04.2025 |
| převzetí staveniště | | 01.08.2024 | 31.12.2024 | 05.05.2025 | 05.09.2025 |
| dokončení stavby | | 01.10.2025 | 30.10.2025 | | |

Partneři projektu

| Partner | Role |
|---------------|---------|
| Kraj Vysočina | Partner |

Tým projektu

| Osoba | Role |
|--------------|---------------------------|
| Josef Kadlec | Technický manager |
| Zdeněk Berka | Koordinátor |
| Jan Kalina | Příkazce operace projektu |

Rozpočet projektu

| Typ | Zdroj | Částka |
|-------|----------------|--------------|
| Výdaj | rozpočet kraje | 8 200 000.00 |

Finance projektu

| | Příjmy | Výdaje | Rozdíl |
|------------------|--------|--------------|----------------------|
| Odhad (rozpočet) | 0 | 8 200 000.00 | |
| Reálné | 0 | 8 539 300.00 | -8 539 300.00 |
| Rozdíl | 0 | - 339 300.00 | |

Příjmy

Výdaje

| Typ | Rok | Rozpočet | Čerpáno |
|-------|------|--------------|------------|
| Výdaj | 2025 | 8 200 000.00 | 0 |
| Výdaj | 2024 | 500 000.00 | 339 300.00 |

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

420 550.00 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

339 300.00 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

| Ixp | Obrat | Popis | Rozšířený profil |
|--------------|--------------|--|--|
| KUJIXP1TIHU4 | - 500.00 | Úhrada správního poplatku za ohlášení opravy střechy na MŠ v Senožatech. | Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně |