

<b>Kód projektu:</b>	24-07-KU-OM-1503
<b>Název projektu:</b>	SOŠ, SOU a ZŠ Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť - 4. patro
<b>Zkratka projektu:</b>	SOŠ, SOU a ZŠ Třešť - Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť - 4. patro
<b>Popis a zdůvodnění:</b>	Celková rekonstrukce pokojů pro ubytované žáky: výměna jádra, rozvodů, podlahové krytiny
<b>Předpokládaný začátek:</b>	01.04.2025
<b>Předpokládané ukončení:</b>	31.12.2025
<b>Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):</b>	z rozpočtu
<b>Dotčené příspěvkové organizace:</b>	Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Základní škola Třešť

## Souhrn o projektu

Bude projekt vyžadovat nějakou další personální kapacitu?	
Případná nově požadovaná personální kapacita se předpokládá řešit formou pracovního poměru (rozsah pracovního úvazku, na jak dlouho), formou dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti (rozsah a doba trvání), anebo jinou formou (příkazní smlouva, nákup služby)?	
Jsou personální výdaje započitatelnými, uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Bude vyžadováno další ICT vybavení (PC, NTB, mobilní telefon)?	
Pořizovací a provozní výdaje spojené s případně nově vyžadovaným ICT vybavením jsou uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Předpokládá se potřeba zřídit nějaké nové přístupy do stávajících systémů sw podpory nebo vytváření či nákup nových modulů sw podpory?	
Předpokládá se potřeba fyzického pracovního místa s vybavením (kancelář, nábytek)?	
Jak se předpokládá zajistit mobilitu pracovníků související s projektem, předpokládá se navýšení zatížení autoprovozu krajského úřadu (případně v jakém rozsahu)?	
Pokud se předpokládají významné požadavky na mobilitu pracovníků, jsou výdaje tohoto druhu uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Jaké se předpokládá řešení výše uvedeného po skončení financování projektu z externích zdrojů (v etapě udržitelnosti a v etapě po skončení udržitelnosti)?	

# Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
Rekonstrukce 24 pokojů na DM Třešť - 4. patro	Celková rekonstrukce pokojů 4NP	03.02.2025	30.06.2025		
veřejná zakázka na realizaci		01.03.2025	30.04.2025		
převzetí prostor k realizaci díla		01.05.2025	30.05.2025		
dokončení díla		01.01.2026	31.01.2026		

## Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

## Tým projektu

Osoba	Role
Jiří Benda	Technický manager
Zdeněk Berka	Koordinátor
Jan Kalina	Příkazce operace projektu

## Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Výdaj	rozpočet kraje	10 000 000.00

## Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	0	10 000 000.00	
Reálné	0	10 000 000.00	-10 000 000.00
Rozdíl	0	0	

### Příjmy

### Výdaje

Typ	Rok	Rozpočet	Čerpáno
Výdaj	2025	10 000 000.00	0

## Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

Nenalezeno

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

**0 Kč**

**Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně** (úhrada DPH správci daně)

**Nenalezeno**