

|   |  |
|---|--|
| <b>Kód projektu:</b>  | 23-08-KU-OM-1363   |
| <b>Název projektu:</b>  | Školní statek Humpolec - Objekt dílen -Oprava střechy, fotovoltaika, změna topného média   |
| <b>Zkratka projektu:</b>                                      | Školní statek Humpolec - Objekt dílen -Oprava střechy, fotovoltaika, změna topného média   |
| <b>Popis a zdůvodnění:</b>                                    | Na objektu dílen je střecha na hranici životnosti a je nutná její celková oprava, včetně zateplení a tento objekt je vybrán jako vhodný pro instalaci fotovoltaické elektrárny. Dále je tento objekt vytápěn neekologicky LTO palivou, k objektu je dovedena plynová přípojka, tak je nutno vyměnit kotle za plynové a zřídit nový komín ( odvod spalin) |
| <b>Předpokládaný začátek:</b>                                 | 03.06.2024   |
| <b>Předpokládané ukončení:</b>                                | 31.03.2026   |
| <b>Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):</b> | z rozpočtu   |
| <b>Dotčené příspěvkové organizace:</b>                        | Školní statek, Humpolec, Dusilov 384   |

## Souhrn o projektu

|  |  |
|--|--|
| Bude projekt vyžadovat nějakou další personální kapacitu?  |  |
| Případná nově požadovaná personální kapacita se předpokládá řešit formou pracovního poměru (rozsah pracovního úvazku, na jak dlouho), formou dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti (rozsah a doba trvání), anebo jinou formou (příkazní smlouva, nákup služby)? |  |
| Jsou personální výdaje započítatelnými, uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?   |  |
| Bude vyžadováno další ICT vybavení (PC, NTB, mobilní telefon)?   |  |
| Pořizovací a provozní výdaje spojené s případně nově vyžadovaným ICT vybavením jsou uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?   |  |
| Předpokládá se potřeba zřídit nějaké nové přístupy do stávajících systémů sw podpory nebo vytváření či nákup nových modulů sw podpory?   |  |
| Předpokládá se potřeba fyzického pracovního místa s vybavením (kancelář, nábytek)?   |  |
| Jak se předpokládá zajistit mobilitu pracovníků související s projektem, předpokládá se navýšení zatížení autoprovozu krajského úřadu (případně v jakém rozsahu)?  |  |
| Pokud se předpokládají významné požadavky na mobilitu pracovníků, jsou výdaje tohoto druhu uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?  |  |
| Jaké se předpokládá řešení výše uvedeného po skončení financování projektu z externích zdrojů (v etapě udržitelnosti a v etapě po skončení udržitelnosti)?   |  |

# Aktivity projektu

| Název  | Popis  | Předpokládaný termín zahájení | Předpokládaný termín dokončení | Skutečný termín zahájení | Skutečný termín dokončení |
|--|--|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Školní statek Humpolec - Objekt dílen- Oprava střechy, fotovoltaika, změna topného systému | Školní statek Humpolec - Objekt dílen- Oprava střechy, fotovoltaika, změna topného systému | 31.03.2024                    | 23.08.2024                     |                          |                           |
| zakázka ny výběr zhotovitele   |  | 01.03.2025                    | 30.04.2025                     |                          |                           |
| převzetí staveniště  |  | 01.05.2025                    | 30.06.2025                     |                          |                           |
| dokončení díla   |  | 01.04.2026                    | 30.04.2026                     |                          |                           |

## Partneři projektu

| Partner       | Role    |
|---------------|---------|
| Kraj Vysočina | Partner |

## Tým projektu

| Osoba        | Role                      |
|--------------|---------------------------|
| Josef Kadlec | Technický manager         |
| Zdeněk Berka | Koordinátor               |
| Jan Kalina   | Příkazce operace projektu |

## Rozpočet projektu

| Typ   | Zdroj          | Částka        |
|-------|----------------|---------------|
| Výdaj | rozpočet kraje | 20 000 000.00 |

## Finance projektu

|                  | Příjmy | Výdaje        | Rozdíl         |
|------------------|--------|---------------|----------------|
| Odhad (rozpočet) | 0      | 20 000 000.00 |                |
| Reálné           | 0      | 21 134 200.00 | -21 134 200.00 |
| Rozdíl           | 0      | -1 134 200.00 |                |

### Příjmy

### Výdaje

| Typ   | Rok  | Rozpočet      | Čerpáno    |
|-------|------|---------------|------------|
| Výdaj | 2026 | 12 000 000.00 |            |
| Výdaj | 2025 | 8 500 000.00  | 0          |
| Výdaj | 2024 | 1 000 000.00  | 634 200.00 |

## Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

**677 600.00 Kč**

## Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

**634 200.00 Kč**

## Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

| Ixp          | Obrat     | Popis  | Rozšířený profil                         |
|--------------|-----------|--|--|
| KUJIXP1TT9EX | -5 000.00 | Správní poplatek na akci : Školní statek Humpolec - objekt dílen - oprava střechy. | Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně |