

Projektová fiše

RK-08-2024-21, př. 20
počet stran: 2

Kód projektu:	20-12-KU-OM-0851
Název projektu:	Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce stravovacího provozu
Zkratka projektu:	NE PE - Rekonstrukce stravovacího provozu
Popis a zdůvodnění:	Rekonstrukce stravovacího provozu
Předpokládaný začátek:	01.01.2021
Předpokládané ukončení:	31.12.2021
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	z rozpočtu
Dotčené příspěvkové organizace:	Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
Studie proveditelnosti		01.07.2021	30.10.2021	01.07.2021	30.10.2021
Dokumentace pro SP		01.01.2024	31.12.2024		

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Oldřich Homola	Technický manager
Zdeněk Berka	Koordinátor
Jan Kalina	Příkazce operace projektu
Monika Nováková	Ostatní

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Výdaj	rozpočet kraje	205 000 000.00

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	0	205 000 000.00	
Reálné	0	205 000 670.00	-205 000 670.00
Rozdíl	0	- 670.00	

Příjmy

Výdaje

Typ	Rok	Rozpočet	Čerpáno
Výdaj	2026	69 000 000.00	
Výdaj	2025	120 000 000.00	
Výdaj	2024	15 000 000.00	0
Výdaj	2023	1 000 000.00	794 970.00
Výdaj	2022	1 000 000.00	0
Výdaj	2021	210 000.00	205 700.00

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

205 700.00 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

1 000 670.00 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Nenalezeno