

Závěrečná zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0023859

Digitální technická mapa Kraje Vysočina

Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: 15v44XPZZoR4
Typ zprávy: Závěrečná zpráva o realizaci
Typ dokumentu: Realizační
Pořadové číslo zprávy: 4

Předpokládané datum podání: 30. 12. 2023

Sledované období od: 1. 7. 2023
Sledované období do: 30. 11. 2023

Kontaktní údaje ve věci zprávy/informace

Jméno: Adéla
Příjmení: Zvolánková
Mobil: 730588776
Telefon:
E-mail: zvolankova@pkkv.cz

Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 31. 1. 2022
Skutečné datum ukončení: 30. 11. 2023

Dokumenty projektu

Dokumenty zprávy

Název dokumentu: Publicita
Soubor: b70Ka9Xw9Ee2l0VYsXld3w|54474089::Publicita.zip
Dokument zadal: UTZVOADE
Datum vložení: 6. 12. 2023

Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Popis

Popis pokroku v realizaci za sledované období:

V tomto období probíhala probíhal technický dozor a kontrola dat. Z pořizovaného hardwaru byla dodána disková pole na data DTM. Dále byla pořízena a umístěna pamětní deska projektu.

Indikátory

Kód indikátoru:	30202
Název indikátoru:	Počet pořízených digitálních technických map
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	13. 11. 2020
Cílová hodnota:	1,000
Datum cílové hodnoty:	30. 11. 2023
Měrná jednotka:	mapy
Typ indikátoru:	Výstup
Dosažená hodnota z projektu:	1,000
Přírůstková hodnota:	1,000
Datum přírůstkové hodnoty:	30. 11. 2023
Dosažená hodnota kumulativně:	1,000
Procento plnění cílové hodnoty:	100,00
Komentář:	

Definice indikátoru:

Počet pořízených či rozšířených digitálních technických map v rámci realizovaného projektu v aktivitě "Pořízení digitálních technických map" (např. investice do SW,IS, HW koncových a ostatních zařízení s funkcí digitálních map přímo souvisejících, zajištění sběru dat pro digitální technické mapy, včetně služeb expertního poradenství pro návrh a implementaci).

Informace o příjmech

Příjmy za sledované období:

Příjmy dle čl. 61:

Jiné peněžní příjmy:
Čisté jiné peněžní příjmy:

Výdaje za sledované období:

Provozní výdaje:
Přepočten v modulu CBA: Ne

Příjmy celkem:

Příjmy dle čl. 61: 0,00
Jiné peněžní příjmy: 0,00
Čisté jiné peněžní příjmy: 0,00

Výdaje celkem:

Provozní výdaje: 0,00

Proveden přepočten v modulu CBA?: Ne

Publicita

Publicita: Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosicích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a to v souladu s povinnými technickými parametry

Název nepovinného zajištění propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti:

Komentář:

Stále funkční webové stránky projektu <https://vys.krajdtm.cz/portal-vys/>.

Publicita: Stálá/pamětní deska u projektu ERDF/FS v hodnotě vyšší než 500 000 EUR

Název nepovinného zajištění propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti: Ano

Komentář:

Dokládáme fotografie umístění stálé pamětní desky.

Publicita: Velkoplošný panel/billboard u projektu ERDF/FS v hodnotě vyšší než 500 000 EUR

Název nepovinného zajištění propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti:**Komentář:**

Billboard stále umístěn v ulici Ke Skalce.

Publicita:

EUR velikosti min A3

Plakát u projektu ERDF/FS v hodnotě vyšší než 500 000

Název nepovinného zajištění**propagace projektu:****Plnění publicitní činnosti:**

Nevztahuje se

Komentář:**Publicita:**

Plakát

Název nepovinného zajištění**propagace projektu:****Plnění publicitní činnosti:**

Nevztahuje se

Komentář:

Čestná prohlášení

Název čestného prohlášení:

Prohlášení k závěrečné zprávě o realizaci

Text čestného prohlášení:

Příjemce prohlašuje:

- 1) Že veškeré jím předložené údaje jsou pravdivé, úplné a odpovídají skutečnosti.
- 2) Příjemce si je vědom možných právních důsledků v případě, kdy bude zjištěno, že byla vyplacena dotace na základě příjemcem předložených, nepravdivých nebo neúplných údajů
- 3) Příjemce dále prohlašuje, že se důkladně seznámil s platnými definicemi jednotlivých indikátorů vykazovaných v průběhu realizace projektu i během doby udržitelnosti projektu a požadované údaje vykazuje v souladu s těmito definicemi.
- 4) Pokud jsou vykazovány indikátory týkající se pracovních míst, příjemce prohlašuje, že vykázané hodnoty jsou uvedeny ve správných jednotkách a reflektují dané sledované období. Současně příjemce prohlašuje, že vykázané hodnoty mají vazbu na konkrétní projekt, v rámci kterého je daná zpráva podávána (pokud je tak uvedeno v platné definici daného indikátoru).

Etapy

Pořadí etapy:	4
Název etapy:	4. etapa
Předpokládané datum zahájení etapy:	1. 7. 2023
Předpokládané datum ukončení etapy:	30. 11. 2023
Skutečné datum zahájení:	1. 7. 2023
Skutečné datum ukončení:	30. 11. 2023