

<b>Kód projektu:</b>	22-09-KU-OSMS-1251
<b>Název projektu:</b>	Gy Žďár n. S. - 2. etapa přírodovědeckého víceúčelového centra v podkrovních prostorách školy
<b>Zkratka projektu:</b>	Gy Žďár n. S. - 2. etapa přírodověd. víceúčel. centra v podkrovních prostorách školy
<b>Popis a zdůvodnění:</b>	Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání ve škole a vytvoření prostor pro podporu kreativních dovedností, badatelsky orientovanou výuku a seberealizaci žáků školy. Důvodem pro realizaci jsou aktuální trendy ve vzdělávání ve spojení se strategickými dokumenty na úrovni vlády ČR. Projekt zahrnuje vybudování nových prostor v podkroví školy: - optickou laboratoř pro laboratorní cvičení a pokusy se světlem, laserem, mikroskopy a dalšími optickými pomůckami - přírodovědnou laboratoř pro zpracovávání dat pořízených v badatelském centru, natáčení fyzikálních a chemických pokusů, měření a práci s digitálními technologiemi a využívanou jako centrum multimediálních a prezentačních dovedností - místnost 3D tisku pro rozvíjení kreativních dovedností, technické myšlení a pro řešení reálných problémů, pro realizaci vlastních nápadů žáků - gravírovací místnost pro rozvíjení prostorové představivosti a kreativity, tvorbě učebních pomůcek a uměleckých děl, jazykovou učebnu pro výuku cizích jazyků - PC učebnu k výuce práce s odbornými SW (CAD, programování, tvorba webových stránek apod.), k výuce v oblasti kybernetické bezpečnosti a práci s informacemi (dezinformace) - víceúčelový sál k prezentaci práce žáků, konání soutěží a her, setkání žáků ze školy i různých škol apod. vybavení vybudovaných prostor (technika, nábytek). HODNOTA 5 - Projekt v různé fázi připravenosti, pro které má kraj vyčleněnou samostatnou jistou alokaci v rámci RAP (Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina): oblast střední školství.
<b>Předpokládaný začátek:</b>	01.03.2023
<b>Předpokládané ukončení:</b>	31.03.2026
<b>Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):</b>	EU
<b>Dotčené příspěvkové organizace:</b>	Gymnázium Žďár nad Sázavou

## Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
Realizace stavebních prací		01.06.2025	31.12.2025		
Zhotovení projektové dokumentace	- návrh stavby - vyhotovení pro vyřízení povolení stavby - vyhotovení pro provádění stavby - soupis prací a dodávek s výkazem výměr - tištěný rozpočet stavby Dodavatel Ing. František Laštovička	18.05.2023	20.07.2023		
Podání žádosti o dotaci		01.11.2023	01.11.2023	01.11.2023	01.11.2023
Tvorba dokumentace pro realizaci stavby		01.08.2023	28.02.2024	01.08.2023	31.10.2023
Proces výběru zhotovitele stavby - veřejná zakázka		01.01.2025	31.03.2025		
Vybavení prostor		01.01.2026	31.03.2026		

## Partneři projektu

Partner	Role

## Tým projektu

Osoba	Role
Jana Hadravová	Projektový manager
Pavel Novotný	Technický manager
Ondřej Králík	Koordinátor
Ondřej Králík	Objednatel projektu
Ondřej Králík	Finanční manager
Jana Hadravová	Příkazce operace projektu
Martina Konířová	Správce rozpočtu

## Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem	Integrovaný regionální program 2021-2027	9 969 795.00
Výdaj	Integrovaný regionální program 2021-2027	38 570 000.00

## Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
<b>Odhad (rozpočet)</b>	9 969 795.00	38 570 000.00	
<b>Reálné</b>	9 969 795.00	38 570 000.00	<b>-28 600 205.00</b>
<b>Rozdíl</b>	0	0	

### Příjmy

Zdroj	Rok	Měsíc	Částka
Integrovaný regionální program 2021-2027	2025	09	9 969 795.00

### Výdaje

Rok	Měsíc	Částka
2030	01	16 200.00
2029	01	16 200.00
2028	01	16 200.00
2028	01	16 200.00
2027	01	16 200.00
2025	12	8 726 250.00
2025	12	63 000.00
2025	10	8 726 250.00
2025	08	8 726 250.00
2025	06	8 726 250.00
2025	06	2 400 000.00
2024	12	63 000.00
2024	06	90 000.00
2024	03	484 000.00
2023	09	484 000.00

## **Závazky**

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

**1 089 000.00 Kč**

## **Fakturováno**

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

**484 000.00 Kč**

**Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně** (úhrada DPH správci daně)

**Nenalezeno**