



Město Chotěboř
starosta města

KRAJ VYSOČINA 13	
Došlo dne: 15 -01- 2024	Počet listů 1
Č.j. 2024/3762/2024	Počet příloh —

Sp. zn.: SZ-MCH-2363/2021/PAPP/CG
Č.j.: MCH-2144/2024/PAPP/CG
Vyřizuje: Gabriela Čapková
Telefon: +420 569641123
Email: capkova@chotebor.cz
Datum: 15. 1. 2024

Krajský úřad Kraje Vysočina
Odbor kultury, památkové péče a
cestovního ruchu
Žižkova 57
587 33 Jihlava

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu ID – FV02801.0007

Vážený pane inženýre,

žádám Vás o prodloužení termínu realizace projektu „Projektová dokumentace cyklostezka Chotěboř – Bílek“ z programu Fondu Vysočiny Cyklodoprava a cykloturistika 2021“; ID FV02801.0007.

O prodloužení termínu žádám z důvodu zpoždění termínu vydání stavebního povolení. Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby úzce souvisí s termínem vydání stavebního povolení, proto se ukončení realizace výše uvedeného projektu prodlouží.

Původní termín ukončení realizace 31.1. 2024.

Nový termín ukončení realizace 31. 10. 2024.

Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem.

Ing. Ondřej Kozub
starosta města

Ing.
Ondřej
Kozub

Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Kozub
Datum: 2024.01.15
12:52:25 +01'00'

