

Kód projektu:	22-09-KU-OSMS-1247
Název projektu:	OA a HŠ Třebíč - Zkvalitnění materiálních podmínek v procesu odborného vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí žáků
Zkratka projektu:	Zkvalitnění materiálních potřeb v procesu odb. vzděl. a rozvoj klíč. kompetencí
Popis a zdůvodnění:	Cílem projektu je zkvalitnění materiálních podmínek v procesu odborného vzdělávání s maximálním důrazem podpory k získání klíčových kompetencí žáků. Projekt je zaměřen na rekonstrukci odborné gastronomické učebny (Třebíč a budova A - Sirotcí 4). Základem odborné učebny jsou tři varná centra, vždy po šesti pracovištích vybavených indukční varnou deskou s větší a menší plotnou, pracovní plochou, zásuvkovým boxem na kuchyňské náčiní a uzavíratelnou skříňkou na provozní, případně stolní nádobí. Každé varné centrum má k dispozici dvě společné napouštěcí vodovodní baterie s otočným ramenem. Bezbariérový přístup bude zajištěn schodišťovou plošinou. HODNOTA 5 - Projekt v různé fázi připravenosti, pro které má kraj vyčleněnou samostatnou jistou alokaci v rámci RAP (Regionálního akčního plánu pro území Kraje Vysočina): oblast střední školství.
Předpokládaný začátek:	01.03.2023
Předpokládané ukončení:	30.12.2023
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	EU
Dotčené příspěvkové organizace:	Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
Dotčené budovy:	0634.030.002 - Budova školy Sirotcí (OA Dr.Bráfa,HŠ, JŠ Třebíč - Třebíč, Sirotcí)

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
Stavební práce a pořízení vybavení		14.02.2024	31.08.2024		
Vypracování dokumentace pro provedení stavby		01.01.2023	14.02.2023	01.01.2023	15.01.2024
zakázka na zhotovení díla		05.03.2024	30.04.2024		
převzetí staveniště		01.07.2024	30.08.2024		
dokončení díla		01.04.2025	30.04.2025	30.04.2025	
Podání žádosti o dotaci		01.01.2023	01.01.2023	22.03.2023	22.03.2023
Rozhodnutí o poskytnutí dotace		27.04.2023	27.04.2023	27.04.2023	27.04.2023

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Jana Hadravová	Projektový manager
Pavel Liška	Technický manager
Ondřej Králík	Objednatel projektu
Ondřej Králík	Koordinátor

Ondřej Králík	Finanční manager
Jana Hadravová	Příkazce operace projektu
Martina Konířová	Správce rozpočtu

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem	Integrovaný regionální program 2021-2027	17 995 500.00
Výdaj	Integrovaný regionální program 2021-2027	26 620 000.00

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	17 995 500.00	26 620 000.00	
Reálné	17 995 500.00	26 620 000.00	-8 624 500.00
Rozdíl	0	0	

Příjmy

Zdroj	Rok	Měsíc	Částka
Integrovaný regionální program 2021-2027	2024	12	17 995 500.00

Výdaje

Rok	Měsíc	Částka
2025	02	4 624 500.00
2025	01	4 000 000.00
2024	08	2 654 280.00
2024	07	5 000 000.00
2024	06	5 000 000.00
2024	05	5 000 000.00
2024	02	341 220.00

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

413 820.00 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

0 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Nenalezeno