

Projektová fiše

Kód projektu:	16-08-KU-ORR-0509	RK-11-2024-19, př. 2 počet stran: 3
Název projektu:	Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina	
Zkratka projektu:	Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina	
Popis a zdůvodnění:	Projekt je zaměřen na realizaci energeticky úsporných opatření v budově sídla Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina. Jedná se o budovu na ulici Vrchlického 61, Jihlava. Řešené objekty leží na parcelách st.p. č. 1040/10 v k.ú Horní Kosov a st.p.č. 4380/54 v k.ú. Jihlava.	
Předpokládaný začátek:	25.09.2017	
Předpokládané ukončení:	03.09.2019	
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	EU	
Dotčené příspěvkové organizace:	Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace	
Dotčené budovy:	0632.033.302 - pozemková parcela Horní Kosov 1040/10 (Nemocnice Jihlava) 0632.033.304 - pozemková parcela Jihlava 4380/54 (Nemocnice Jihlava) 0632.033.004 - Budova ZZS Jihlava (Nemocnice Jihlava)	
Rozpočet projektu celkem:	18244160.78	
Udržitelnost projektu:	Ano	
Udržitelnost projektu v měsících:	60	
V přípravné fázi kryto rozpočtem kraje:	Ano	

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
příprava projektové dokumentace			20.12.2016		
příprava projektové žádosti			20.12.2016		

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Irena Hodačová	Ostatní
Richard Šedivý	Finanční manager
Iveta Fryšová	Koordinátor
Iveta Fryšová	Objednatel projektu
Iveta Fryšová	Příkazce operace projektu
Hana Sošková	Správce rozpočtu
Jiří Benda	Technický manager
Radka Fousová	Projektový manager
Jan Říčan	Ostatní

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem	OP Životní prostředí 2014+	2 963 174.00
Výdaj		18 244 160.78

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	2 963 174.00	18 244 160.78	
Reálné	2 963 174.00	18 244 160.78	-15 280 986.78
Rozdíl	0	0	

Příjmy

Zdroj	Rok	Měsíc	Částka
	2019	11	2 963 174.00

Výdaje

Rok	Měsíc	Částka
2019	11	19 702.80
2019	10	9 441 505.01
2019	09	4 840.00
2019	08	2 100 866.20
2019	07	1 883 128.28
2019	06	723 008.72
2019	05	15 525.00
2019	04	195 465.21
2019	03	1 539 494.78
2019	02	15 525.00
2019	01	548 662.95
2018	12	4 840.00
2018	09	269.10
2018	07	25 410.00
2018	05	10 685.00
2018	04	10 685.00
2018	03	10 685.00
2018	02	6 050.00
2018	01	1 403 323.63
2017	12	6 050.00
2017	11	6 050.00
2017	10	269.10
2017	07	3 500.00
2017	05	36 300.00
2016	12	232 320.00

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

46 779 988.20 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

18 244 160.78 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Nenalezeno