

Projektová fiše

RK-11-2023-37, př. 2

Počet stran: 2

Kód projektu:	23-09-KU-OM-1391
Název projektu:	Domov pro seniory Havlíčkův Brod - Zřízení parkoviště
Zkratka projektu:	Domov pro seniory Havlíčkův Brod - Zřízení parkoviště
Popis a zdůvodnění:	<p>Při výstavbě nové budovy domova pro seniory bylo pro naši organizaci zřízeno 22 nových parkovacích míst, které však po kolaudaci zůstaly k dispozici Nemocnici Havlíčkův Brod (jsou umístěny za branou nemocničního areálu a my je nemůžeme využívat).</p> <p>Vedle naší budovy se nabízí zřízení nových parkovacích míst na hranici přilehlého parku a obslužné komunikace. Všechny dotčené pozemky jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina.</p> <p>Situace s parkováním je v našem areálu kritická, hrozí i riziko kolizí a úrazů, proto velmi usilujeme o úpravu dopravní situace a vybudování nových parkovacích míst.</p>
Předpokládaný začátek:	01.01.2023
Předpokládané ukončení:	31.12.2023
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	z rozpočtu
Dotčené příspěvkové organizace:	Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Dotčené budovy:	

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
Studie připravená PO		01.09.2023	30.09.2023		

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Jan Kalina	Technický manager
Zdeněk Berka	Koordinátor
Radomír Janů	Projektový manager
Jana Hadravová	Finanční manager

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Výdaj	rozpočet kraje	2 890 000.00

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	0	2 890 000.00	

Reálné	0	2 890 000.00	-2 890 000.00
Rozdíl	0	0	

Příjmy

Výdaje

Typ	Rok	Rozpočet	Čerpáno
Výdaj	2025	2 390 000.00	
Výdaj	2024	500 000.00	0

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

Nenalezeno

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

0 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Nenalezeno