

# Projektová fiše

RK-13-2024-18, př. 3

počet stran: 2

<b>Kód projektu:</b>	20-07-KU-OM-0738
<b>Název projektu:</b>	Nemocnice Jihlava - Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům
<b>Zkratka projektu:</b>	Nemocnice Jihlava -Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče
<b>Popis a zdůvodnění:</b>	Je navrhována nová dostavba areálu, jejíž součástí je nejen návrh geriatrického pavilonu, ale i komplexní dořešení dopravy vozidlové i pěší. Pavilon následné péče je novostavbou s 5 NP. a 1. PP. Konstrukce monolitický železobetonový skelet se 2 zavětrovacími jádry se schodišti a výtahy. Součástí objektu je samostatný operační trakt se 2 operačními sály. Parkovací objekt - 4. podlažní parkovací objekt pro celkem 400 míst na 5 výškových rovinách. Konstrukce - železobetonový skelet
<b>Předpokládaný začátek:</b>	04.07.2022
<b>Předpokládané ukončení:</b>	31.12.2024
<b>Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):</b>	z rozpočtu
<b>Dotčené příspěvkové organizace:</b>	Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
<b>Dotčené budovy:</b>	

## Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
studie dokončena		01.01.2021	31.12.2021	01.01.2021	31.12.2021
Dokumentace pro SP	VZ Realizace	27.03.2023	09.01.2024	27.03.2023	
dokumentace		09.01.2024	08.07.2024		
předání staveniště		03.02.2025	31.12.2027		
veřejná zakázka na rozšíření venkovního parkoviště	Předmětem zakázky je vybudování venkovního parkoviště pro 183 automobilů, příjezdové komunikace a chodníků včetně inženýrských sítí. Dále pak realizace sadových a terénních úprav, venkovního osvětlení a závor na výjezdu z parkoviště.	09.04.2024	09.05.2024		
převzetí staveniště pro vybudování venkovního parkoviště		01.07.2024	31.07.2024		
převzetí hotového parkoviště		31.12.2024	31.01.2025		

## Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

## Tým projektu

Osoba	Role
Zdeněk Berka	Koordinátor

Jan Kalina	Příkazce operace projektu
Monika Nováková	Ostatní
Pavel Liška	Technický manager

## Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Výdaj	rozpočet kraje	1985 600 000.00

## Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
<b>Odhad (rozpočet)</b>	0	1985 600 000.00	
<b>Reálné</b>	0	1985 568 660.00	<b>-1985 568 660.00</b>
<b>Rozdíl</b>	0	31 340.00	

### Příjmy

### Výdaje

Typ	Rok	Rozpočet	Čerpáno
Výdaj	2027	800 000 000.00	
Výdaj	2026	700 000 000.00	
Výdaj	2025	395 000 000.00	
Výdaj	2024	89 500 000.00	24 433 913.60
Výdaj	2023	2 000 000.00	777 594.40
Výdaj	2022	100 000.00	61 165.60
Výdaj	2021	650 000.00	0
Výdaj	2020	3 000 000.00	229 900.00
Výdaj	2019	1 000 000.00	0

## Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

**54 520 358.00 Kč**

## Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

**25 502 573.60 Kč**

## Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Ixp	Obrat	Popis	Rozšířený profil
KUJIXP1RSMA9	-13 000.00	Úhrada správního poplatku za povolení stavby "Nemocnice Jihlava - Pvilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům."	Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně
KUJIXP1RVP70	- 500.00	Úhrada správního poplatku za ohlášení odstranění staveb v areálu " Nemocnice Jihlava - vrátnice 1, vrátnice 2, skladu posypového materiálu, oplocené odpařovací stanice kyslíku a lampy veřejného osvětlení, včetně odpojení přípojek inž. sítí."	Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně