

Projektová fiše

RK-13-2024-19, př. 2

počet stran: 2

Kód projektu:	21-12-KU-OM-1056
Název projektu:	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ZTI budovy školy - Strojírenská
Zkratka projektu:	VOŠ a SPŠ Ž/S - Rekonstrukce ZTI budovy školy - Strojírenská
Popis a zdůvodnění:	Rekonstrukce ZTI budovy školy - Strojírenská
Předpokládaný začátek:	01.01.2022
Předpokládané ukončení:	31.12.2023
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	z rozpočtu
Dotčené příspěvkové organizace:	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
Smlouva o dílo na vyhotovení projektové dokumentace na akci "VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou - Rekonstrukce ZTI budovy budovy školy - Strojírenská".		16.03.2022	16.03.2022		
zhotovení		01.01.2024	01.12.2024		
převzetí staveniště		15.05.2024	15.06.2024		
dokončení díla		15.09.2024	15.10.2024		

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Pavel Novotný	Technický manager
Zdeněk Berka	Koordinátor
Jan Kalina	Příkazce operace projektu

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Výdaj	rozpočet kraje	8 000 000.00

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	0	8 000 000.00	
Reálné	0	8 037 765.00	-8 037 765.00

Rozdíl	0	-37 765.00
--------	---	------------

Příjmy

Výdaje

Typ	Rok	Rozpočet	Čerpáno
Výdaj	2024	7 800 000.00	0
Výdaj	2022	250 000.00	237 765.00

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

245 025.00 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

237 765.00 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Nenalezeno