

Projektová fiše

RK-13-2024-21, př. 2

počet stran: 2

Kód projektu:	22-09-KU-OM-1221
Název projektu:	SPŠ a SOU Pelhřimov - Oprava střechy, ul. Růžová
Zkratka projektu:	SPŠ a SOU Pelhřimov - Oprava střechy a krovu
Popis a zdůvodnění:	Z důvodu nevyhovujícího stavu střechy a krovu je navrhována celková oprava střešního pláště
Předpokládaný začátek:	02.05.2024
Předpokládané ukončení:	28.10.2025
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	z rozpočtu
Dotčené příspěvkové organizace:	Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
SPŠ a SOU Pelhřimov - Oprava střechy, ul. Růžová	SPŠ a SOU Pelhřimov - Oprava střechy, ul. Růžová - projektové práce	29.05.2023	15.12.2023		
zhotovení díla		01.03.2024	30.04.2024		
převzetí staveniště pro zahájení prací		01.05.2024	31.05.2024		
ukončení práce a převzetí hotového díla		01.11.2025	30.11.2025		

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Zdeněk Berka	Projektový manager
Josef Kadlec	Technický manager
Jan Kalina	Příkazce operace projektu

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Výdaj	rozpočet kraje	22 000 000.00

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
--	--------	--------	--------

Odhad (rozpočet)	0	22 000 000.00	
Reálné	0	21 922 000.00	-21 922 000.00
Rozdíl	0	78 000.00	

Příjmy

Výdaje

Typ	Rok	Rozpočet	Čerpáno
Výdaj	2025	7 500 000.00	
Výdaj	2024	14 000 000.00	5 000.00
Výdaj	2023	1 000 000.00	422 000.00

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

641 365.00 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

427 000.00 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Ixp	Obrat	Popis	Rozšířený profil
KUJIXP1RAPV9	-5 000.00	Úhrada správního poplatku pro stavbu "Stavební úpravy objektu č.p.34 v Pelhřimově".	Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně