

Projektová fiše

RK-15-2023-63, př. 2
počet stran: 2

Kód projektu:	16-05-KU-OZPZ-0492
Název projektu:	posílení návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací - OPŽP SC 4.2
Zkratka projektu:	Navštěvníci_PPaPR_SC4.2
Popis a zdůvodnění:	Využití turistického potenciálu přírodních památek a rezervací a usměrnění návštěvníků na jejich území.
Předpokládaný začátek:	02.07.2018
Předpokládané ukončení:	31.12.2023
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	EU
Rozpočet projektu celkem:	3700000.00
Udržitelnost projektu:	Ano
Udržitelnost projektu v měsících:	60
V přípravné fázi kryto rozpočtem kraje:	Ano

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
Doplnění návštěvnické infrastruktury přírodních památek a rezervací	Opatření k usměrňování návštěvníků (dřevěné/povalové chodníky, úprava povrchů cest, lávky, zábradlí, schody atd.) včetně budování či obnovy prvků pro interpretaci chráněných území (informační panely naučné tabule, naučné stezky vč. potřebného zpřístupnění).		31.12.2022		
Interaktivní prvky + lávka na Pstruhovci	Umístění 4 interaktivních prvků na území 4 chráněných lokalit (PP Koupaliště u Bohuslavic, PP Rašelinné jezírko Rosička, PP Horní Mrzatec a PP Rybníky V Pouštích). Vybudování lávky na území PP Pstruhovec.	01.10.2021	31.10.2022		
Ptačí pozorovatelna	Vybudování Ptačí pozorovatelny na území PP Starý Přísecký rybník.	01.10.2021	31.10.2022		
Údolí Chlébského potoka	Oprava lávky a vybudování povalových chodníků v PR Údolí Chlébského potoka.	01.10.2021	31.10.2022		
Interaktivní prvky + lávka na Pstruhovci	Projektové dokumentace	23.10.2018	31.08.2023		
Ptačí pozorovatelna	Projektová dokumentace	12.08.2021	31.08.2023		
Údolí Chlébského potoka		18.12.2019	31.12.2022		

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Hlavní partner

Tým projektu

Osoba	Role
Denisa Švengrová	Projektový manager
Denisa Švengrová	Finanční manager
Eva Horná	Koordinátor
Eva Horná	Objednatel projektu
Petr Tlustoš	Pravník
Eva Horná	Příkazce operace projektu
Hana Sošková	Správce rozpočtu
Jan Joneš	Technický manager
Jana Vlková	Ostatní
Zuzana Vondráková	Ostatní

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem	OP Životní prostředí 2014+	3 145 000.00
Výdaj		3 700 000.00