

Projektová fiše

RK-15-2024-52, př. 14

počet stran: 2

Kód projektu:	22-07-KU-OM-1182
Název projektu:	SŠ stavební Třebíč - Přístavba domova mládeže
Zkratka projektu:	SŠ stavební Třebíč - Přístavba domova mládeže
Popis a zdůvodnění:	SŠ stavební Třebíč - Přístavba domova mládeže
Předpokládaný začátek:	30.09.2022
Předpokládané ukončení:	31.12.2024
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	z rozpočtu
Dotčené příspěvkové organizace:	Střední škola stavební Třebíč

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
SŠ stavební Třebíč - Přístavba domova mládeže		01.03.2022	13.06.2022		
Dokumentace pro stavební povolení (DSP)		16.02.2023	13.10.2023	16.02.2023	
Dokumentace pro provádění (DSP)		02.01.2024	29.03.2024		

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Pavel Liška	Technický manager
Zdeněk Berka	Koordinátor
Jan Kalina	Příkazce operace projektu

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Výdaj	rozpočet kraje	100 000 000.00

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	0	100 000 000.00	
Reálné	0	100 366 938.80	-100 366 938.80
Rozdíl	0	- 366 938.80	

Příjmy

Výdaje

Typ	Rok	Rozpočet	Čerpáno
Výdaj	2027	40 000 000.00	
Výdaj	2026	38 000 000.00	
Výdaj	2025	20 000 000.00	
Výdaj	2024	600 000.00	10 000.00
Výdaj	2023	5 000 000.00	1 766 938.80
Výdaj	2022	100 000.00	0

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

2 647 235.00 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

1 776 938.80 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Ixp	Obrat	Popis	Rozšířený profil
KUJIXP1R7OUO	-10 000.00	Úhrada správního poplatku za "SŠ stavební Třebíč - přístavba Domova mládeže."	Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně