

Kód projektu:	22-09-KU-OM-1209
Název projektu:	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Stavební úpravy a přístavba Chelčického
Zkratka projektu:	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Stavební úpravy a přístavba Chelčického
Popis a zdůvodnění:	SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Stavební úpravy a přístavba Chelčického
Předpokládaný začátek:	01.01.2023
Předpokládané ukončení:	31.12.2026
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	z rozpočtu
Dotčené příspěvkové organizace:	Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
Dotčené budovy:	0634.001.003 - Garáže OV Chelčického 316, MB (SŠ řemesel a služeb M. Budějovice - Chelčického) 0634.001.102 - Mobilní buňka č. 1 (SŠ řemesel a služeb M. Budějovice - Chelčického) 0634.001.104 - Mobilní buňka č. 3 (SŠ řemesel a služeb M. Budějovice - Chelčického) 0634.001.101 - Oplocení pozemku (SŠ řemesel a služeb M. Budějovice - Chelčického) 0634.001.002 - Prostory OV Chelčického 316, MB (SŠ řemesel a služeb M. Budějovice - Chelčického) 0634.001.001 - Provoz a nácvik. hala OV Chelčického (SŠ řemesel a služeb M. Budějovice - Chelčického) 0634.001.004 - Výukový objekt Chelčického klempírna (SŠ řemesel a služeb M. Budějovice - Chelčického)
Dotčené pozemky:	0634.001.305 - pozemková parcela Moravské Budějovice 495/26 (SŠ řemesel a služeb M. Budějovice - Chelčického) 0634.001.301 - stavební parcela Moravské Budějovice 723 (SŠ řemesel a služeb M. Budějovice - Chelčického) 0634.001.302 - stavební parcela Moravské Budějovice 889/3 (SŠ řemesel a služeb M. Budějovice - Chelčického) 0634.001.303 - stavební parcela Moravské Budějovice 889/5 (SŠ řemesel a služeb M. Budějovice - Chelčického) 0634.001.304 - stavební parcela Moravské Budějovice 890 (SŠ řemesel a služeb M. Budějovice - Chelčického)

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
SŠ řemesel a služeb Moravské Budějovice - Stavební úpravy a přístavba Chelčického	Zpracována studie celého areálu se zohledněním všech potřeb školy na odborný výcvik.	01.11.2023	31.12.2023		
projektová dokumentace ÚR+DSP+DPS		01.04.2024	01.04.2025		

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Zdeněk Berka	Projektový manager
Jan Kalina	Technický manager

Jan Kalina	Příkazce operace projektu
------------	---------------------------

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Výdaj	rozpočet kraje	250 000 000.00

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	0	250 000 000.00	
Reálné	0	250 000 000.00	-250 000 000.00
Rozdíl	0	0	

Příjmy

Výdaje

Typ	Rok	Rozpočet	Čerpáno
Výdaj	2027	100 000 000.00	
Výdaj	2026	80 000 000.00	
Výdaj	2025	65 000 000.00	
Výdaj	2024	5 000 000.00	0
Výdaj	2023	500 000.00	0

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

Nenalezeno

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

0 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Nenalezeno