

Projektová fiše

RK-25-2024-36, př. 3

počet stran: 3

Kód projektu:	21-04-KU-ODSH-0919
Název projektu:	II/354 Ostrov nad Oslavou - křiž. s II/602, Zahradiště - úprava silnice
Zkratka projektu:	II/354 Ostrov nad Oslavou - křiž. s II/602, Zahradiště - úprava silnice
Popis a zdůvodnění:	studie úprav silnice, z ní vybrán úsek Zahradiště- Záseka
Předpokládaný začátek:	01.01.2023
Předpokládané ukončení:	30.06.2024
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	z rozpočtu
Dotčené příspěvkové organizace:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Souhrn o projektu

Bude projekt vyžadovat nějakou další personální kapacitu?	
Případná nově požadovaná personální kapacita se předpokládá řešit formou pracovního poměru (rozsah pracovního úvazku, na jak dlouho), formou dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti (rozsah a doba trvání), anebo jinou formou (příkazní smlouva, nákup služby)?	
Jsou personální výdaje započítatelnými, uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Bude vyžadováno další ICT vybavení (PC, NTB, mobilní telefon)?	
Pořizovací a provozní výdaje spojené s případně nově vyžadovaným ICT vybavením jsou uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Předpokládá se potřeba zřídit nějaké nové přístupy do stávajících systémů sw podpory nebo vytváření či nákup nových modulů sw podpory?	
Předpokládá se potřeba fyzického pracovního místa s vybavením (kancelář, nábytek)?	
Jak se předpokládá zajistit mobilitu pracovníků související s projektem, předpokládá se navýšení zatížení autoprovozu krajského úřadu (případně v jakém rozsahu)?	
Pokud se předpokládají významné požadavky na mobilitu pracovníků, jsou výdaje tohoto druhu uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Jaké se předpokládá řešení výše uvedeného po skončení financování projektu z externích zdrojů (v etapě udržitelnosti a v etapě po skončení udržitelnosti)?	

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
Dokumentace pro územní rozhodnutí	Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)	01.01.2021	06.11.2021		
Podání žádosti o územní rozhodnutí	Podání žádosti o územní rozhodnutí	06.01.2022	06.04.2024		
Dokumentace pro stavební povolení	Dokumentace pro stavební povolení (DSP)	01.01.2021	06.03.2022		
Podání žádosti o stavební povolení	Podání žádosti o stavební povolení	06.05.2022	06.08.2024		
Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)	Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)	01.01.2021	06.03.2022		
ÚR č.j. VÝST/1285/2022-ro/589/2022		27.05.2022	01.07.2022		
II/354 Ostrov nad Oslavou – křiž. s II/602		15.11.2022	04.01.2023	15.11.2022	

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Markéta Navrátilová	Ostatní
Iveta Hartmanová Pavlů	Projektový manager
Pavel Bartoš	Příkazce operace projektu
Miroslav Dokulil	Technický manager
Aneta Veleba	Finanční manager
Radka Paulíková	Správce rozpočtu
Miroslav Novák	Právník

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Výdaj	rozpočet kraje	44 000 000.00

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	0	44 000 000.00	
Reálné	0	36 746 657.99	-36 746 657.99
Rozdíl	0	7 253 342.01	

Příjmy**Výdaje**

Typ	Rok	Rozpočet	Čerpáno
Výdaj	2024	11 340.00	11 335.00
Výdaj	2023	35 895 320.00	33 291 657.99
Výdaj	2022	1 102 000.00	923 230.00
Výdaj	2021	1 345 000.00	814 330.00
Výdaj	2020	1 750 000.00	1 706 100.00
Výdaj	2019	0	0
Výdaj	2018	1 000.00	0

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

36 777 586.69 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

36 746 652.99 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Ixp	Obrat	Popis	Rozšířený profil
KUJIXP1RO7XF	-1 655.00	Úhrada poplatku za dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa v souvislosti s realizací stavby II/354 Ostrov nad Oslavou - křiž. s II/602	Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně
KUJIXP1PW0XU	-1 000.00	správní poplatek za předčasné užívání stavby k akci II/354 Ostrov nad Oslavou - křiž. s II/602	Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně