

Projektová fiše

RK-27-2023-35, př. 5

počet stran: 2

Kód projektu:	18-11-KU-ORR-0611
Název projektu:	Revitalizační zásahy nad rybníkem U Polánek v PR Prameniště Jankovského potoka
Zkratka projektu:	Revitalizace PR Prameniště Jankovského potoka
Popis a zdůvodnění:	Cílem projektu je zajištění potřebné péče o předmět ochrany na území této PR. Předmětem ochrany přírodní rezervace jsou prameniště, niva a přírodě blízký tok Jankovského potoka s oligotrofními společenstvy a navazujícími vlhkými a rašelinnými loukami a fragmenty rašelinišť, na které je vázána řada typických druhů organismů. Dále se zde vyskytují populace zdrojovky hladkosemenné potoční (<i>Montia fontana</i> subsp. <i>amporitana</i>), tolije bahenní (<i>Parnassia palustris</i>), ostřice plstnatoplodé (<i>Carex lasiocarpa</i>), chlupáčka myší ouško (<i>Pilosella lactucella</i>), klikvy bahenní (<i>Vaccinium oxycoccos</i>), strnada lučního (<i>Miliaria calandra</i>), bekasiny otavní (<i>Gallinago gallinago</i>), zmije obecné (<i>Vipera berus</i>), hnědáška rozrazilového (<i>Melitaea diamina</i>) a vydry říční (<i>Lutra lutra</i>). Projekt bude řešit zvýšení atraktivity zejména pro ZCHD obojživelníků a rostlin a zmírnění degradace a ruderalizace předmětných mokřadních ploch. V současné době se na výše zmíněné lokalitě vyskytují degradované plochy s dominantními porosty rákosu (<i>Phragmites</i>), chrstice rákosovité (<i>Phalaris arundinacea</i>) a třtiny šedavé (<i>Calamagrostis canescens</i>), místy s vrbovými křovinami a nálety olše lepkavé (<i>Alnus glutinosa</i>) a břízy bradavičnaté (<i>Betula pendula</i>). Pouze na malé části zůstal fragment přírodovědně cennějšího mokřadního společenstva s výskytem ostřice plstnatoplodé (<i>Carex lasiocarpa</i>) a zábělníku bahenního (<i>Comarum palustre</i>).
Předpokládaný začátek:	01.12.2019
Předpokládané ukončení:	31.12.2020
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	EU
Rozpočet projektu celkem:	649255.27
Udržitelnost projektu:	Ano
Udržitelnost projektu v měsících:	120
V přípravné fázi kryto rozpočtem kraje:	Ano

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
Zpracování projektové dokumentace			30.06.2019		
Zpracování projektové žádosti			15.07.2019		
Revitalizační zásahy			31.12.2020		
Předání místa zpracovateli		01.04.2021	30.05.2021	13.05.2021	
Převzetí hotového díla		01.10.2022	30.11.2022	25.10.2022	

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Dita Pykalová	Projektový manager
Irena Hodačová	Finanční manager

Iveta Fryšová	Koordinátor
Iveta Fryšová	Objednatel projektu
Petr Tlustoš	Pravník
Iveta Fryšová	Příkazce operace projektu
Hana Sošková	Správce rozpočtu
Jakub Morava	Technický manager
Richard Šedivý	Ostatní
Jan Joneš	Ostatní
Dita Pykalová	Ostatní

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem	OP Životní prostředí 2014+	597 177.06
Výdaj	OP Životní prostředí 2014+	649 255.27

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	597 177.06	649 255.27	
Reálné	597 177.06	649 255.27	-52 078.21
Rozdíl	0	0	

Příjmy

Zdroj	Rok	Měsíc	Částka
	2023	03	593 337.06
Nevyužito	2019	12	3 840.00

Výdaje

Rok	Měsíc	Částka
2023	01	116 252.02
2022	11	12 100.00
2022	04	12 100.00
2022	02	388 803.25
2019	12	120 000.00

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

529 255.27 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

649 255.27 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Nenalezeno