

# Projektová fiše

RK-27-2023-38, př. 1

počet stran: 3

<b>Kód projektu:</b>	23-02-KU-ORR-1295
<b>Název projektu:</b>	Mapování a tvorba strategických materiálů v oblasti rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví v Kraji Vysočina
<b>Zkratka projektu:</b>	Mapování KKO
<b>Popis a zdůvodnění:</b>	<p>Kulturní a kreativní odvětví (dále též „KKO“) se podílejí přibližně 7 % na tvorbě světového HDP a tvoří tak významnou součást ekonomiky s vysokým potenciálem dalšího růstu. Za Kraj Vysočina však v současnosti nejsou k dispozici ucelená a aktuální data o struktuře a odvětvovém členění KKO či jejich podílu na zaměstnanosti a výkonnosti ekonomiky. Cílem předkládaného projektu je v 1. fázi získat komplexní a validní informace o stavu KKO na území Kraje Vysočina a možnostech využití jejich potenciálu pro rozvoj jak kulturního, tak podnikatelského prostředí v regionu s vazbou na zvyšování jeho konkurenceschopnosti. Na základě provedeného kvantitativního a kvalitativního zmapování sektoru KKO dojde ve 2. fázi projektu k vytyčení žádoucích směrů dalšího rozvoje KKO a zpracování strategického materiálu pro oblast KKO, vč. určení vhodných nástrojů podpory a rozvoje. Plánované aktivity: 1) Mapování a sběr dat o KKO - mapování ekonomicky činných subjektů a mapování potřeb a vztahů KKO na území Kraje Vysočina, dle jednotné metodiky Ministerstva kultury 2) Tvorba strategického materiálu rozvoje a podpory KKO - samostatný materiál nebo začlenění do již existujícího strategického materiálu Projekt bude financován z prostředků Národního plánu obnovy ("NPO"), komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, výzva č. 0232/2022. Výše podpory z NPO činí až 100 % celkových výdajů s proplácením ex-ante, finanční účast Kraje Vysočina je předpokládána v rozsahu předfinancování projektu v období do proplacení zálohových plateb.</p>
<b>Předpokládaný začátek:</b>	01.05.2023
<b>Předpokládané ukončení:</b>	31.05.2025
<b>Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):</b>	EU

## Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
Mapování a sběr dat o kulturních a kreativních odvětvích v Kraji Vysočina	Mapování a sběr dat v souladu s Metodikou mapování kulturních a kreativních průmyslů na lokální a regionální úrovni, zpracované Ministerstvem kultury ČR, s využitím kvantitativních i kvalitativních metod	01.05.2023	31.01.2025		
Tvorba strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví v Kraji Vysočina	Výstupy mapování, sběru a analýzy dat budou podkladem pro tvorbu strategického materiálu v oblasti rozvoje a podpory KKO v Kraji Vysočina, který vytyčí směry a priority dalšího rozvoje kulturního a kreativního sektoru s ohledem na specifika Vysočiny a navrhne typová opatření a nástroje.	01.09.2024	31.05.2025		

## Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

## Tým projektu

Osoba	Role
Lenka Matoušková	Projektový manager

Iveta Fryšová	Koordinátor
Dana Voláková	Finanční manager
Iveta Fryšová	Objednatel projektu
Iveta Fryšová	Příkazce operace projektu
Hana Sošková	Správce rozpočtu

## Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem	Národní plán obnovy	1 900 000.00
Výdaj	Národní plán obnovy	1 900 000.00

## Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
<b>Odhad (rozpočet)</b>	1 900 000.00	1 900 000.00	
<b>Reálné</b>	1 900 000.00	1 900 000.00	<b>0</b>
<b>Rozdíl</b>	0	0	

Příjmy

Výdaje

Rok	Měsíc	Částka
2025	05	96 500.00
2025	04	96 500.00
2025	03	96 500.00
2025	02	96 500.00
2025	01	97 000.00
2024	12	97 000.00
2024	11	97 000.00
2024	10	97 000.00
2024	09	97 000.00
2024	08	97 000.00
2024	07	97 000.00
2024	06	97 000.00
2024	05	97 000.00
2024	04	97 000.00
2024	03	97 000.00
2024	02	97 000.00
2024	01	43 750.00
2023	12	43 750.00
2023	11	43 750.00
2023	10	43 750.00
2023	09	43 750.00
2023	08	43 750.00
2023	08	43 750.00
2023	07	43 750.00

Zdroj	Rok	Měsíc	Částka
Národní plán obnovy	2025	01	390 000.00
Národní plán obnovy	2024	01	1 160 000.00
Národní plán obnovy	2023	09	350 000.00

## Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

Nenalezeno

## Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

53 554.00 Kč

## Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Nenalezeno