

Váš dopis zn.:
Ze dne:

Naše zn.: NTPO/17759/2020

Vyřizuje: František Kalina BA (Hons), MSc
568 809 330

Tel./fax: 568 809 111, 568 840 862

ID datové schránky: *tecrlqc*

E-mail: info@nem-tr.cz

FKalina@nem-tr.cz

Internet: <https://nem-tr.cz/>

Datum: 23. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina
Ing. Petr Pavlinec
vedoucí odboru informatiky
Žižkova 57
587 33 Jihlava

Prominutí termínů dotačního titulu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“

Vážený pane vedoucí,

obracíme se na Vás s žádostí o prominutí termínů dotačního titulu „Příspěvek na zvyšování úrovně IT v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina 2020“ a to termínu pro ukončení výzvy a termínu vyhotovení závěrečné zprávy.

Důvodem je pozdní dodání produktu ze strany dodavatele a následný posun realizace, fakturace a vyúčtování.

Koncem května jsme podepsali s dodavatelem smlouvu a poslali ji dodavateli k podpisu. Ten ji 1. 6. 2020 podepsal a zaslal nám zpět. Smlouvu jsme zveřejnili v registru smluv dne 4. 6. 2020. Dále jsme čekali na plnění. Kontaktovali jsme dodavatele, jak je to s plněním smlouvy. Dodavatel tvrdil, že nemají v systému podepsanou smlouvu a tudíž nedošlo k plnění. Poslali jsme dodavateli naskenované podepsané smlouvy a výpis z registru smluv. Po vzájemné dohodě nastalo plnění. Dodavatel s námi neměl uzavřenou Select smlouvu s Microsoftem a tak jsme museli ještě uzavřít i tuto smlouvu. Následně nám byly dodány požadované produkty, jejichž dodávku jsme potvrdili.

Z výše uvedených důvodů prosíme o prominutí termínů dotačního titulu a jejího vyhodnocení a poskytnutí finančního příspěvku.

Děkujeme, s přátelským pozdravem

Ing. Eva Tomášová
ředitel