

Projektová fiše

RK-29-2024-36, př. 3

Počet stran: 4

Kód projektu:	13-01-KU-ODSH-0356
Název projektu:	II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat
Zkratka projektu:	II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat
Popis a zdůvodnění:	obchvat Jaroměřic
Předpokládaný začátek:	01.09.2017
Předpokládané ukončení:	31.12.2028
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	EU
Dotčené příspěvkové organizace:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Rozpočet projektu celkem:	450000000.00
Udržitelnost projektu:	Ano
Udržitelnost projektu v měsících:	60
V přípravné fázi kryto rozpočtem kraje:	Ne

Souhrn o projektu

Bude projekt vyžadovat nějakou další personální kapacitu?	
Případná nově požadovaná personální kapacita se předpokládá řešit formou pracovního poměru (rozsah pracovního úvazku, na jak dlouho), formou dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti (rozsah a doba trvání), anebo jinou formou (příkazní smlouva, nákup služby)?	
Jsou personální výdaje započítatelnými, uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Bude vyžadováno další ICT vybavení (PC, NTB, mobilní telefon)?	
Pořizovací a provozní výdaje spojené s případně nově vyžadovaným ICT vybavením jsou uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Předpokládá se potřeba zřídit nějaké nové přístupy do stávajících systémů sw podpory nebo vytváření či nákup nových modulů sw podpory?	
Předpokládá se potřeba fyzického pracovního místa s vybavením (kancelář, nábytek)?	
Jak se předpokládá zajistit mobilitu pracovníků související s projektem, předpokládá se navýšení zatížení autoprovozu krajského úřadu (případně v jakém rozsahu)?	
Pokud se předpokládají významné požadavky na mobilitu pracovníků, jsou výdaje tohoto druhu uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	

Jaké se předpokládá řešení výše uvedeného po skončení financování projektu z externích zdrojů (v etapě udržitelnosti a v etapě po skončení udržitelnosti)?

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
vypracování DÚR		01.06.2023	31.01.2024		
žádost o vydání ÚR		01.02.2024	29.02.2024		
vypracování DSP		01.07.2024	30.09.2024		
žádost o vydání SP		01.10.2024	31.10.2024		
vypracování PDPS		01.03.2025	30.04.2025		

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Pavel Bartoš	Koordinátor
Pavel Bartoš	Objednatel projektu
Pavel Bartoš	Příkazce operace projektu
Marek Jaroš	Ostatní
Hana Sošková	Správce rozpočtu
Tomáš Pípal	Technický manager
Radek Žižka	Projektový manager
Mirka Vaňková	Ostatní
Radka Opatová	Finanční manager

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Výdaj	Integrovaný regionální operační program 2014+	450 000 000.00

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	0	450 000 000.00	
Reálné	0	450 000 000.00	-450 000 000.00
Rozdíl	0	0	

Příjmy

Výdaje

Rok	Měsíc	Částka
2030	06	358 386.08
2029	12	215 000 000.00
2028	12	214 448 657.60
2027	12	200 000.00
2026	12	200 000.00
2025	12	194 579.20
2024	12	171 811.20
2024	06	2 323.20
2024	04	239 744.00
2024	03	2 521 833.60
2023	12	5 420.80
2023	09	12 390.40
2023	08	8 518.40
2023	06	14 713.60
2023	05	54 208.00
2023	04	317 200.00
2023	03	8 600.00
2020	10	4 200.00
2020	09	279 649.52
2020	04	60 379.00
2020	01	229 600.00
2019	12	540 870.00
2019	11	2 010 300.00
2019	10	381 600.00
2019	08	3 800.00
2019	07	504 800.00
2019	03	3 151 200.00
2019	02	1 052 000.00
2019	01	1 239 400.00
2018	12	3 381 070.00
2018	11	25 168.00
2018	08	37 600.00
2018	07	105 875.00
2018	06	20 000.00
2018	05	399 905.00
2018	02	500.00
2017	12	137 800.00
2017	10	185 130.00
2017	06	859 100.00
2017	05	1 241 060.00
2017	02	53 240.00
2016	12	65 945.00
2016	10	133 369.10
2016	07	42 888.20
2016	05	254.10
2014	07	94 911.00

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

28 182 728.00 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

19 431 986.72 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Ixp	Obrat	Popis	Rozšířený profil
KUJIXP1DIT1D	-46 800.00	II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat\nKoubek Libor - převod na výdajový účet za účelem platby složenkou	Převody mezi účty, včetně refundace
KUJIXP196KJU	-20 000.00	II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat\nSprávní poplatek za vydání územního rozhodnutí	Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně
KUJIXP18CJHM	- 500.00	II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat\nSprávní poplatky - žádost o povolení komunikačního připojení	Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně