

# Projektová fiše

<b>Kód projektu:</b>	20-09-KU-ORR-0771	<b>RK-29-2024-43, př. 3</b>
<b>Název projektu:</b>	SPŠ a SOU Pelhřimov, dílny Kamenice n/L - ÚE	<b>Počet stran: 4</b>
<b>Zkratka projektu:</b>	SPŠ a SOU Pelhřimov, dílny Kamenice n/L - ÚE	
<b>Popis a zdůvodnění:</b>	Projekt v udržitelnosti do 28. 6. 2029. Kolaudační souhlas vydán 28. 6. 2024. Předmětem projektu jsou energeticky úsporná opatření areálu dílen SPŠ a SOU Pelhřimov v Kamenici nad Lipou na adrese Lhotecká 761, Kamenice nad Lipou, parcelní číslo 1937/17. Projekt řeší zateplení objektu, rekonstrukci střechy, výměnu otvorových výplní, rekonstrukci otopné soustavy včetně výměny zdroje za nový plynový zdroj a rekonstrukci vnějšího a venkovního osvětlení. Součástí projektu je rovněž rekonstrukce sociálních zařízení a ZTI (rozdvoje vody a odpadů). Projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU v rámci Národního plánu obnovy.	
<b>Předpokládaný začátek:</b>	12.04.2023	
<b>Předpokládané ukončení:</b>	30.05.2024	
<b>Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):</b>	EU	
<b>Dotčené příspěvkové organizace:</b>	Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov	
<b>Dotčené budovy:</b>	0633.049.003 - Dílny a garáže Lhotecká (SPŠ a SOU Pelhřimov - Kamenice n.L., Lhotecká)	
<b>Dotčené pozemky:</b>	0633.049.305 - pozemková parcela Kamenice nad Lipou 1937/17 (SPŠ a SOU Pelhřimov - Kamenice n.L., Lhotecká)	

## Souhrn o projektu

Bude projekt vyžadovat nějakou další personální kapacitu?	
Případná nově požadovaná personální kapacita se předpokládá řešit formou pracovního poměru (rozsah pracovního úvazku, na jak dlouho), formou dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti (rozsah a doba trvání), anebo jinou formou (příkazní smlouva, nákup služby)?	
Jsou personální výdaje započítatelnými, uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Bude vyžadováno další ICT vybavení (PC, NTB, mobilní telefon)?	
Pořizovací a provozní výdaje spojené s případně nově vyžadovaným ICT vybavením jsou uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Předpokládá se potřeba zřídit nějaké nové přístupy do stávajících systémů sw podpory nebo vytváření či nákup nových modulů sw podpory?	
Předpokládá se potřeba fyzického pracovního místa s vybavením (kancelář, nábytek)?	
Jak se předpokládá zajistit mobilitu pracovníků související s projektem, předpokládá se navýšení zatížení autoprovozu krajského úřadu (případně v jakém rozsahu)?	

Pokud se předpokládají významné požadavky na mobilitu pracovníků, jsou výdaje tohoto druhu uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Jaké se předpokládá řešení výše uvedeného po skončení financování projektu z externích zdrojů (v etapě udržitelnosti a v etapě po skončení udržitelnosti)?	

## Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
Zpracování a dodání PD, stavební povolení č. 0559/2021/VŽP/Bo		01.10.2020	31.01.2021	16.10.2020	29.01.2021
Zpracování a podání projektové žádosti		01.01.2021	02.03.2021	01.01.2021	02.03.2021
Výběr zhotovitele stavebních prací		01.10.2021	30.11.2021	25.10.2022	10.02.2023
Zahájení stavebních prací		12.04.2023	12.04.2023	12.04.2023	12.04.2023
Zpracování a dodání PD ve stupni pro provedení stavby		29.01.2021	14.04.2021	29.01.2021	31.03.2021
Ukončení stavebních prací		31.05.2024	31.05.2024	29.05.2024	30.05.2024
Výběr TDS		01.10.2021	30.11.2021	24.01.2023	06.04.2023
Kolaudační souhlas		30.06.2024	30.06.2024	28.06.2024	28.06.2024

## Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Hlavní partner

## Tým projektu

Osoba	Role
Jan Říčan	Projektový manager
Iveta Fryšová	Koordinátor
Iveta Fryšová	Objednatel projektu
Irena Hodačová	Ostatní
Petr Tlustoš	Právník
Iveta Fryšová	Příkazce operace projektu
Hana Sošková	Správce rozpočtu
Josef Kadlec	Technický manager
Pavλίna Michelfeitová	Finanční manager

## Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem	Národní plán obnovy	5 258 586.59

Výdaj	rozpočet kraje	47 894 698.31
-------	----------------	---------------

## Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
<b>Odhad (rozpočet)</b>	5 258 586.59	47 894 698.31	
<b>Reálné</b>	5 258 586.59	47 894 698.31	<b>-42 636 111.72</b>
<b>Rozdíl</b>	0	0	

### Příjmy

Zdroj	Rok	Měsíc	Částka
Národní plán obnovy	2024	12	2 115 778.63
	2023	12	3 142 807.96

### Výdaje

Rok	Měsíc	Částka
2024	07	8 433 714.53
2024	06	4 593 223.21
2024	05	7 164 381.26
2024	04	3 479 425.14
2024	03	1 941 036.86
2024	02	2 090 733.09
2024	01	40 656.00
2023	12	7 889 701.19
2023	11	3 512 204.13
2023	10	2 741 890.41
2023	09	3 469 857.44
2023	08	1 972 078.65
2023	06	20 300.00
2023	02	677.60
2022	11	338.80
2021	07	4 000.00
2021	04	529 980.00
2021	03	10 000.00
2021	02	500.00

## Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

**58 587 160.10 Kč**

## Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

**47 894 698.31 Kč**

## Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Ixp	Obrat	Popis	Rozšířený profil
KUJIXP1P346A	-1 000.00	Úhrada na základě Výzvy k zaplacení správní poplatku za podání žádosti o zahájení řízení ve věci SPŠ a SOU Pelhřimov - objekt dílen Kamenice nad Lipou - úspora energie Kamenice nad Lipou, Lhotecká č.p. 761. Č.j. 2661/2023/VŽP/Vo. Hrazeno ze zvláštního p	Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně

KUJIXP1QGCLH	-1 000.00	Úhrada na základě Výzvy k zaplacení správní poplatku za podání žádosti o zahájení řízení o změně stavby před dokončením u akce SPŠ a SOU Pelhřimov - objekt dílen Kamenice nad Lipou - úspora energie Kamenice nad Lipou, Lhotecká č.p. 761. Č.j. 4497/2023/V	Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně
KUJIXP1H9U1J	-10 000.00	Úhrada správního poplatku za vydání stavebního povolení v rámci projektu Úspory energií - SPŠ a SOU Pelhřimov, dílny Kamenice nad Lipou	Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně
KUJIXP1GXZEK	- 500.00	Úhrada správního poplatku za vydání stavebního povolení v rámci projektu Úspory energií - SPŠ a SOU Pelhřimov, dílny Kamenice nad Lipou	Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně