

RK-30-2020-51, př. 1
počet stran: 10

PARTNERBERICHT/ ZPRÁVA ZA PARTNERA

Gedruckt am 02.10.2020 um 12:35:28

Eckdaten des Projekts / Základní informace o projektu	
Projektnummer / Číslo projektu	ATCZ1
Projektkronym / Zkratka projektu	ConnReg AT-CZ
Projekttitel / Název projektu	Connecting Regions AT-CZ
Rolle und Nummer des Projektpartners / Role a číslo projektového partnera	LP 1
Name des Projektpartners / Název projektového partnera	Kraj Vysočina
Adresse / Adresa	587 33 Jihlava, Žižkova 57
Kontaktperson / Kontaktní osoba	Oldřich Sklenář
Kontakt (Tel. / E-Mail)	+ 420 564 602 562 / sklenar.o@kr-vysocina.cz
Berichtstyp / Typ zprávy	Zwischenbericht / Průběžná zpráva
Berichtsperiode Nr. (von – bis) / Monitorovací období č. (od – do)	9 (01.01.2020 - 30.06.2020)

Übersicht der bisher vorgelegten Partnerberichte / Přehled doposud předložených Zpráv za partnera		
Nr. des Partnerberichts / Č. Zprávy za partnera	Berichtsperioden / Monitorovací období	
	Beginn / Začátek	Ende / Konec
6.1	01.07.2018	31.12.2018
7.1	01.01.2019	30.06.2019
8.1	01.07.2019	31.12.2019

Zusammenfassung der Partnertätigkeiten / *Shrnutí činností partnera*

Zusammenfassung des Partnerfortschrittberichts - Zusammenfassung der Aktivitäten, die der Partner während des Berichtszeitraumes durchgeführt hat: / *Shrnutí Zprávy o pokroku partnera - Shrnutí aktivit, které partner realizoval v průběhu monitorovacího období:*

V období 1.1. - 30.6.2020 bylo v projektu postupováno podle plánovaného harmonogramu. Vzhledem ke koronavirové krizi, která odstartovala v březnu 2020 však nebyly pořádány některé akce typu round tables. O to intenzivněji probíhala komunikace mezi partnery projektu telefonicky a emailově. Kontinuálně komunikovali ohledně nastavení aktivit v této situaci, intenzivně spolupracovali při hledání relevantních partnerů pro žadatele na obou stranách hranice. Probíhalo permanentní poskytování podpory zájemcům/žadatelům při přípravě a realizaci přeshraničních projektů v souladu s regionálními rozvojovými strategiemi a s ohledem na nastalou situaci ohledně koronaviru a s tím souvisejícími omezeními. Pracovníci LP tuto spolupráci koordinovali.

Zástupci LP konzultovali projekty z hlediska regionální relevance a propojení s regionálními strategiemi. Ze strany LP byly ve spolupráci s NO zorganizovány 2 národní odborné workshopy na témata "Vzdělávání a trh práce" a "Institucionální spolupráce" v rámci PB 2. Workshopy byly uspořádány pro zjištění potenciálu daných témat pro přípravu zaměření programového období 2021-27. Dále se pracovníci LP aktivně účastnili 4 národních odborných workshopů na témata relevantní pro přípravu nového období 2021-27 organizovaných PP2 a PP3, bližší popis v PB 2.

Probíhala také spolupráce s relevantními programovými institucemi jako jsou ŘO, NO, JS, FLC (připomínkování programových dokumentů, návrhy na změny, programování nového období). LP byl v kontaktu s implementačními orgány ohledně dopadů koronavirové krize a s tím souvisejícími omezeními. Byl vyplněn dotazník od JS/ŘO o dopadech krize a následcích vzhledem k uzavření hranic a nouzovému stavu.

Průběžně jsou také distribuovány propagační předměty mezi účastníky akcí a veřejnost.

Beitrag zu dem/den Outputindikator/en: / *Příspěvek k ukazateli/ům výstupu*

T1.1 Formal und inhaltlich in grenzüberschreitende Aktivitäten eingebundene Projektpartner / Projektoví partneři zapojení formálně a obsahově do přeshraničních aktivit

Bitte beschreiben Sie, wie Sie in dieser Berichtsperiode zum o.g. Outputindikator beigetragen haben. / *Popište prosím, jak jste během tohoto monitorovacího období přispěli k výše jmenovanému ukazateli výstupu.*

Během celého MO byli všichni jednotliví partneři (Kraj Vysočina, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, Regionalmanagement OÖ, NÖ.Regional GmbH.) v kontaktu. Komunikovali ohledně nastavení aktivit, intenzivně spolupracovali při hledání relevantních partnerů pro žadatele na obou stranách hranice, byli v neustálém kontaktu přes telefon a email, konzultovali projektové záměry z hlediska regionální relevance.

Anhänge: / *Přílohy:*

Dateiname / *Název souboru:* Pozvánky,_zprávy_z_cest.zip

Zielgruppen: / *Cílové skupiny:*

lokální veřejný subjekt - Lokale öffentliche Einrichtung

Zielwert der Zielgruppe: / *Cílová hodnota cílové skupiny:*

80.00

Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období:

1.00

Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.

- 2.3.2020 byl v Jihlavě uspořádán národní odborný workshop na téma "Institucionální spolupráce", kterého se účastnil také zástupce (1) Města Telče, viz prezenční listina v příloze PB2.

regionální veřejný subjekt - Regionale öffentliche Einrichtung

Zielwert der Zielgruppe: / *Cílová hodnota cílové skupiny:*

60.00

Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období:

19.00

Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.

- 2.3.2020 byl v Jihlavě uspořádán národní odborný workshop na téma "Vzdělávání a trh práce", kterého se účastnili také zástupci (10) regionálních veřejných subjektů (3x KrÚ Kraje Vysočina, 3x KrÚ Jihočeského kraje, 2x KrÚ Jihomoravského kraje, 1x Jihočeská hospodářská komora, 1x NÖ.Regional), viz prezenční listina v příloze PB2. - 2.3.2020 byl v Jihlavě uspořádán národní odborný workshop na téma "Institucionální spolupráce", kterého se účastnili také zástupci (9) regionálních veřejných subjektů (4x KrÚ Kraje Vysočina, 2x KrÚ Jihočeského kraje, 2x KrÚ Jihomoravského kraje, 1x NÖ.Regional), viz prezenční listina v příloze PB2.

poskytovatel (veřejných) služeb a infrastruktury - Infrastruktur- und andere (öffentliche) Dienstleistungsanbieter

Zielwert der Zielgruppe: / *Cílová hodnota cílové skupiny:*

60.00

Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období:

8.00

Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.

- 2.3.2020 byl v Jihlavě uspořádán národní odborný workshop na téma "Vzdělávání a trh práce", kterého se účastnili také zástupci (2) poskytovatelů veřejných služeb (1x JS AT-CZ, 1x RRA jižní Moravy), viz prezenční listina v příloze PB2. - 2.3.2020 byl v Jihlavě uspořádán národní odborný workshop na téma "Institucionální spolupráce", kterého se účastnili také zástupci (6) poskytovatelů veřejných služeb (2x RRA Vysočiny, 1x JS AT-CZ, 1x RRA jižní Moravy, 1x RRA jižních Čech, 1x Jihočeská Silva Nortica), viz prezenční listina v příloze PB2.

zájmové skupiny včetně neziskových organizací - Interessensvertretungen einschließlich Nichtregierungsorganisation (NGOs)

Zielwert der Zielgruppe: / *Cílová hodnota cílové skupiny:*

60.00

Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / *Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období:*

1.00

Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / *Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.*

2.3.2020 byl v Jihlavě uspořádán národní odborný workshop na téma "Vzdělávání a trh práce", kterého se účastnil také zástupce (1) Chaloupky, o.p.s., viz prezenční listina v příloze PB2.

vzdělávací a výzkumné instituce - Forschungseinrichtungen

Zielwert der Zielgruppe: / *Cílová hodnota cílové skupiny:*

60.00

Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / *Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období:*

1.00

Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / *Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.*

2.3.2020 byl v Jihlavě uspořádán národní odborný workshop na téma "Vzdělávání a trh práce", kterého se účastnil také zástupce (1) CEITEC Brno, viz prezenční listina v příloze PB2.

vzdělávací/školicí střediska a školy - Bildungs- und Sozialeinrichtungen

Zielwert der Zielgruppe: / *Cílová hodnota cílové skupiny:*

60.00

Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / *Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období:*

2.00

Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / *Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.*

2.3.2020 byl v Jihlavě uspořádán národní odborný workshop na téma "Vzdělávání a trh práce", kterého se účastnili také zástupci (2) vzdělávacích institucí (1x Vysočina Education a 1x SŠ Gastronomická AK), viz prezenční listina v příloze PB2.

široká veřejnost - allgemeine Öffentlichkeit

Zielwert der Zielgruppe: / *Cílová hodnota cílové skupiny:*

50.00

Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období:

4.00

Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.

- 2.3.2020 byl v Jihlavě uspořádán národní odborný workshop na téma "Vzdělávání a trh práce", kterého se účastnili také zástupci (2) veřejnosti (2x Výchoďočeká rozvojová s.r.o.), viz prezenční listina v příloze PB2. - 2.3.2020 byl v Jihlavě uspořádán národní odborný workshop na téma "Institucionální spolupráce", kterého se účastnili také zástupci (2) veřejnosti (2x Výchoďočeká rozvojová s.r.o.), viz prezenční listina v příloze PB2.

národní veřejný subjekt - Nationale öffentliche Einrichtung

Zielwert der Zielgruppe: / *Cílová hodnota cílové skupiny:*

40.00

Erreichter Zielwert in dieser Berichtsperiode: / Dosažená cílová hodnota v tomto monitorovacím období:

3.00

Beschreiben Sie, mit welchen Aktivitäten Sie den angegebenen Zielwert in dieser Berichtsperiode erreicht haben? / Popište, prostřednictvím jakých aktivit jste v tomto monitorovacím období dosáhli dané cílové hodnoty.

- 2.3.2020 byl v Jihlavě uspořádán národní odborný workshop na téma "Vzdělávání a trh práce", kterého se účastnili také zástupci (2) národních veřejných subjektů (1x MMR ČR, 1x Úřad práce ČR), viz prezenční listina v příloze PB2. - 2.3.2020 byl v Jihlavě uspořádán národní odborný workshop na téma "Institucionální spolupráce", kterého se účastnil také zástupce (1) národního veřejného subjektu (1x MMR ČR), viz prezenční listina v příloze PB2.

Aktivitäten entsprechend der Arbeitspakete: / *Aktivity odpovídající pracovním balíčkům:*

AP P Vorbereitung / PB P Příprava

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

není relevantní

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

není relevantní

AP M Management / PB M Management

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

Během celého MO byli jednotliví partneři v kontaktu. Intenzivně probíhala komunikace mezi partnery projektu telefonicky a emailově, a to i vzhledem ke koronavirové pandemii. Kontinuálně komunikovali ohledně nastavení aktivit v této situaci, spolupracovali při hledání relevantních partnerů pro žadatele na obou stranách hranice. Probíhalo permanentní poskytování podpory zájemcům/žadatelům při přípravě a realizaci přeshraničních projektů v souladu s regionálními rozvojovými strategiemi (s ohledem na nastalou situaci ohledně koronaviru a s tím souvisejícími omezeními). Pracovníci LP tuto spolupráci koordinovali. Probíhala průběžně spolupráce s relevantními programovými institucemi, jako jsou ŘO, NO, JS, FLC (připomínkování programových dokumentů, návrhy na změny). Od ledna do června 2020 se také pracovníci zařazení do projektu účastnili kursů jazykového vzdělávání (během jarních měsíců s omezeními kvůli nouzovému stavu a interním nařízením) pro zvýšení kompetencí a lepší komunikaci s organizacemi z obou stran hranice. Informace o akcích pořádaných v tomto pololetí za všechny PPs byly (v CZ i DE) vkládány do aplikace iBox programu AT-CZ. Byla vypracována dvojjazyčná Zpráva za 6. MO a 7. MO na úrovni projektu. Byla připravována 8. Řídící skupina projektu (ŘSP) za účasti všech partnerů. ŘSP ale nakonec musela být přeložena na 2.7. kvůli omezení cestovat. Účast na akcích pořádaných v partnerských regionech: - národní workshop na téma „Podpora vědy, výzkumu a inovací v česko-rakouském příhraničí“ v Brně (3.2.2020), - národní workshop na téma „Klimatické změny a ochrana ŽP v česko-rakouském příhraničí“ v Brně (4.2.2020), - národní workshop na téma „Podpora kulturního a přírodního dědictví, cestovní ruch“ v Č. Budějovicích (18.2.2020), - národní workshop na téma „Zdravotní systém a krizové řízení“ v Č. Budějovicích (19.2.2020). Témata relevantní pro přípravu období 2021-27 byla předem diskutována jak s implementačními orgány programu (ŘO, NO), tak také s rakouskými partnery a zeměmi na ŘSP na podzim 2019. Při organizaci těchto 4 národních odborných workshopů pracovníci LP oslovovali a zvali relevantní zástupce a stakeholdery v regionu Vysočiny.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

Vzhledem ke koronavirové krizi a omezením cestovat přes hranice musela být odložena Řídící skupina projektu plánovaná na květen 2020. Byla přesunuta na 2. července 2020, kdy už reálně proběhla.

AP T1 Implementierung - Strategische Regionalentwicklung und Regionalpolitik / PB T1 Implementace - Strategický regionální rozvoj a regionální politika

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

V tomto období LP neorganizoval žádné síťové setkání. Již byla zrealizována 1 přeshraniční konference (21.6.2018) a 1 síťové setkání (15.11.2017).

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

ne

AP T2 Implementierung - Entwicklung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und Initiierung der grenzüberschreitenden Projekte / PB T2 Implementace - Rozvoj přeshraniční spolupráce a iniciování přeshraničních projektů

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo?

Vedoucí partner organizoval v rámci tohoto PB 2x národní odborný workshop pro přípravu programového období 2021-27 na témata "Vzdělávání a trh práce" a "Institucionální spolupráce". Výstupy workshopů budou použity pro tematické zaměření programu AT-CZ pro období 2021-27. Národní odborný workshop na téma "Vzdělávání a trh práce": - 2.3.2020 v Jihlavě, kterého se zúčastnilo 20 osob. Národní odborný workshop na téma "Institucionální spolupráce": - 2.3.2020 v Jihlavě, kterého se zúčastnilo 19 osob. Dále se pracovníci zařazení do projektu aktivně účastnili akcí pořádaných partnerskými regiony. Kontinuálně probíhá zprostředkování přeshraničních kontaktů žadatelům a zájemcům o přeshraniční aktivity z Kraje Vysočina a pomoc při hledání partnerů za účelem přeshraniční spolupráce.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

ne

Geplante Aktivität laut Antrag: / Plánovaná aktivita projektové žádosti:

Detailoutput T2.2.1 Aktivitäten zur Initiierung grenzüberschreitender Projekte / Aktivity k iniciaci přeshraničních projektů

Bitte beschreiben Sie Ihren Beitrag zum o.g. Detailoutput in dieser Berichtsperiode. / Popište prosím příspěvek k výše jmenovanému dílčímu výstupu v tomto monitorovacím období.

Organizace 2 národních odborných workshopů/seminářů: - 2.3.2020 - téma "Vzdělávání a trh práce" v Jihlavě - 2.3.2020 - téma "Institucionální spolupráce" v Jihlavě

Anhänge: / Přílohy:

Dateiname / Název souboru: 2.3.2020_Jihlava.zip

AP C Kommunikation / PB C Publicita

Beschreiben Sie Ihren Beitrag zum oben genannten AP in der Berichtsperiode. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden? Wurden diese Ergebnisse auf der Programmhauptseite AT-CZ veröffentlicht? / Popište prosím příspěvek k výše uvedenému PB v monitorovacím období. Jakých výsledků bylo dosaženo? Byly tyto výsledky zveřejněny na webové stránce programu AT-CZ?

LP postupoval při realizaci jednotlivých projektových aktivit vždy v souladu s programem definovanými pravidly publicity, tj. všechny relevantní dokumenty byly řádně označeny logem programu. Propagační předměty projektu byly průběžně distribuovány účastníkům akcí a veřejnosti.

Hatten Sie Probleme bei der Umsetzung des Arbeitspaketes? Welche Lösungen konnten dafür gefunden werden? / Měli jste problémy při realizaci pracovního balíčku? Našli jste pro tyto problémy řešení?

ne

Gesamte angegebene Ausgaben des Projektpartners / Uvedené celkové výdaje za partnera: € 12 336.02

Anhänge / Přílohy		
Nr. / Č.	Dateiname / Název souboru	Kommentar / Komentář
1	Čestné prohlášení_Sklenář.pdf	
2	Čestné prohlášení_Grycová.pdf	
3	Report_Grycová.pdf	
4	Report_Sklenář.pdf	
5	Účetní deník 9. MO.pdf	
6	Nákladový účet 512 - oprava dokladu refundace mezd za 2.2020.pdf	
7	Nákladový účet 512.pdf	
8	Nákladový účet 513.pdf	
9	Nákladový účet 521 - oprava dokladu refundace mezd za 2.2020.pdf	
10	Nákladový účet 521.pdf	
11	Nákladový účet 524 - oprava dokladu refundace mezd za 2.2020.pdf	
12	Nákladový účet 524.pdf	
13	Nákladový účet 525.pdf	
14	Nákladový účet 527.pdf	

Mit der Einreichung des Partnerberichts erkläre ich, dass in diesem Partnerbericht die Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind. / *Podáním Zprávy za partnera prohlašuji, že údaje obsažené v této Zprávě za partnera jsou úplné a pravdivé.*

Unterschrift und Stempel des zeichnungsberechtigten Vertreters / Razítko a podpis statutárního zástupce

Name des zeichnungsberechtigten Vertreters / Jméno statutárního zástupce

Ort und Datum / Místo a datum