

Žadatel: P.J. - MONT, spol. s r.o., Řípov 42, 674 01 Třebíč, IČ: 27687821
ID Žádosti: FV02729.0086
Název grantového programu: Rozvoj podnikatelů 2019
Název projektu: Investice do otryskávacího zařízení

Žádost o změnu termínu realizace projektu

Vážení,

předmětnou Žádostí si dovoluji požádat o změnu termínu realizace projektu. Dodavateli byla uhrazena zálohová platba, doplacení do celé částky by mělo proběhnout po dodání, instalaci a uvedení technologie do provozu. Pro instalaci technologie je nutno stavebně upravit prostory. Žádost o stavební povolení máme podanou a čekáme na vyjádření stavebního úřadu, což se v důsledku probíhající koronavirové situace velmi protáhlo. Předpokládaný termín vydání stavebního povolení je říjen až listopad 2020. Poté okamžitě začnou navržené stavební práce a pak instalace technologie. Komplikace s realizací projektu se snažím urychleně vyřešit, aby mohla být technologie dopravena a zprovozněna v místě realizace projektu. Z tohoto důvodu prosím o **prodloužení harmonogramu realizace projektu do 31. 5. 2021 a odeslání Závěrečné zprávy včetně vyúčtování do 30. 6. 2021.**

Děkuji Vám za posouzení předložené Žádosti.

V Řípoce dne 30. 9. 2020



Pavel Jílek, jednatel
P.J. - MONT, spol. s r.o.

P.J.-MONT, spol. s r.o. ①
Řípov 42, 674 01 Třebíč
IČ: 276 87 821 DIČ: CZ27687821

PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ

Datum podání: 05.10.2020 07:48:35	EL. PODATELNA: Kraj Vysočina
Věc: Změna termínu realizace projektu	Identifikátor el. podání: KUJI0C2BYBK3
Poznámka:	Předmět: Změna termínu realizace projektu
Odesílatel: P.J. - MONT, spol. s r.o., Říčov 42, 67401 Třebíč	Datum doručení: 05.10.2020 07:48:35
ID DS odes.: 5nktgq8	Datum stažení: 05.10.2020 07:50:29
Počet příloh dokumentu: 0	Stav el.podání: Podáno
Seznam el. souborů: žádost_o_změnu_termínu_realizace_projektu.pdf	Datum zpracování: 05.10.2020 07:51:09
Přiděleno: Odbor regionál. rozvoje	Zpracoval: Coufalová Eva, Refo_POD,VYP
	Výsledek zpracování: podání přijato
	Podpis: Ověřeno
	Ověření: OK
	Datum ověření: 05.10.2020 07:51:09
	Časové razítko: Neplatný podpis
	Ověření čas. r.: Odvolání certifikátu - nejsou dostupné informace o odvolání certifikátu z doby platnosti certifikátu
Datum a podpis zpracovatele:	