


Žadatel: ZAPO HP, s.r.o., Vladislav 281, PSČ 67501, IČ: 26259613  
ID Žádosti: FV02729.0031  
Název grantového programu: Rozvoj podnikatelů 2019  
Název projektu: Technologický pokrok firmy ZAPO HP, s.r.o.

## Žádost o změnu termínu realizace projektu

Vážení,  
předmětnou Žádostí si dovoluji požádat o změnu termínu realizace projektu. Dodavatelem technologie je italská firma, která byla vlivem koronavirové pandemie nucena pozastavit svoji činnost a dodávky. Firmě byla znemožněna přeprava, instalace a zprovoznění stroje a tím došlo k prodloužení realizace projektu. Doufáme, že tyto nepředvídatelné komplikace budou snad již brzy vyřešeny a stroj bude dopraven a zprovozněn v místě realizace projektu. Z tohoto důvodu prosím o **prodloužení harmonogramu realizace projektu do 28. 2. 2021 a odeslání Závěrečné zprávy včetně vyúčtování do 31. 3. 2021.**

Děkuji Vám za posouzení předložené žádosti.

Ve Vladislavi dne 30. 9. 2020

  
.....  
PETR PIECHOWICZ, jednatel  
ZAPO HP, s.r.o.

**PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ**

Datum podání: 02.10.2020 13:51:20	EL. PODATELNA: Kraj Vysočina
Věc: Žádost o změnu termínu realizace projektu	Identifikátor el. podání: KUJI0C2BXYAD
Poznámka:	Předmět: Žádost o změnu termínu realizace projektu
Odesílatel: ZAPO HP, s.r.o., 281, 67501 Vladislav	Datum doručení: 02.10.2020 13:51:20
ID DS odes.: b7rcpg2	Datum stažení: 02.10.2020 14:00:02
Počet příloh dokumentu: 0	Stav el.podání: Podáno
Seznam el. souborů: IMG_20201002_0002.pdf	Datum zpracování: 02.10.2020 14:07:29
Přiděleno: Odbor regionál. rozvoje	Zpracoval: Škrdlová Zuzana, Refo_POD,VYP
	Výsledek zpracování: podání přijato
	Podpis: Ověřeno
	Ověření: OK
	Datum ověření: 02.10.2020 14:07:29
	Časové razítko: Neplatný podpis
	Ověření čas. r.: Odvolání certifikátu - nejsou dostupné informace o odvolání certifikátu z doby platnosti certifikátu
Datum a podpis zpracovatele:	