

## Zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20\_082/0022987

### Krajský akční plán Kraje Vysočina III

#### Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: 1pFoo1PZoR1  
Typ zprávy: Zpráva o realizaci  
Typ dokumentu: Realizační  
Pořadové číslo zprávy: 1

Předpokládané datum podání: 29. 9. 2022

Sledované období od: 1. 3. 2022  
Sledované období do: 31. 8. 2022

#### Kontaktní údaje ve věci zprávy/informace

Jméno: Zdeňka  
Příjmení: Vacková  
Mobil: 734694527  
Telefon: 564602967  
E-mail: vackova.z@kr-vysocina.cz

#### Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 1. 3. 2022  
Skutečné datum ukončení:

#### Dokumenty projektu

#### Dokumenty zprávy

#### Popis

## Popis pokroku v realizaci za sledované období:

### Klíčové aktivity

**Název klíčové aktivity:** Krajské akční plány rozvoje vzdělávání III

**Popis klíčové aktivity:**

#### 2.1 Analýza potřeb

Již od počátku realizace projektu probíhá zpracování analytické části projektu, tedy analýzy potřeb v území Kraje Vysočina. Analýza obsahuje socioekonomickou část a část, týkající se vzdělávacích cílů v konkrétních oblastech vzdělávání, tedy v povinně definovaných klíčových tématech. RT KAP III vyhledal aktuální statistická data a následně zpracoval rešerše jednotlivých strategických dokumentů na národní i regionální úrovni a jejich cílů v jednotlivých klíčových tématech. Analýza je zpracovávána ve spolupráci s aktéry vzdělávání v území, tedy s členy jednotlivých minitýmů a průběžně doplňována. Ti na základě znalosti cílů vzdělávání na regionální i národní úrovni, dokumentu Analýza potřeb ve školách, vlastní praxe i vzájemné diskuze pomáhali definovat jednotlivé problémy i cíle vzdělávací politiky na území Kraje Vysočina. Výsledkem analýzy potřeb jsou závěry ve formě logické linky problém ? příčina ? cíl.

#### 2.2. Prioritizace

Na základě výstupů a zjištěných dat, které vyplynuly z Analýzy potřeb v území Kraje Vysočina a Analýzy potřeb škol zpracovanou MŠMT, dojde k prioritizaci potřeb na území Kraje Vysočina pravděpodobně v prosinci 2022. Tato prioritizace proběhne ve spolupráci s aktéry vzdělávání (metodiky) v území.

**Název klíčové aktivity:** Řízení projektu

**Popis klíčové aktivity:**

Aktivita představující řízení projektu probíhá a bude probíhat po celou dobu realizace projektu. Tato klíčová aktivita odstartovala dne 1. 3. 2022.

Řízení projektu je souhrnem aktivit, které jsou zaměřeny na sladění plánovaných prací v čase tak, aby bylo dosaženo vytyčených cílů projektu a nastavených hodnot indikátorů, které budou společně s partnery v území stanoveny metodou SMART. Realizační tým je zapojen do všech řídicích a kontrolních mechanismů, včetně řídicích nástrojů a mechanismů v podmínkách krajského úřadu. V RT projektu došlo oproti předcházejícímu projektu KAP k personálním změnám. Na pozici hlavní manažerky projektu nastoupila dne 11. 7. 2022 Mgr. Petra Antonů a na pozici věcné manažerky nastoupila k 1. 3. 2022 paní Mgr. Elizabeth Tunklová. Další členkou realizačního týmu je paní Bc. Zdeňka Vacková, která zastává pozici finanční manažerky a odborné asistentky, stejně jako v projektu KAP. Členy týmu jsou také excelentní odborná konzultantka paní Ing. Jana Hadravová, MPA a excelentní odborný konzultant pan Ing. Ondřej Králík.

Realizační tým sleduje dodržování harmonogramu aktivit projektu a pravidelně se schází na poradách. Předmětem těchto setkání je koordinace a plánování aktivit pro nejbližší období, rekapitulace stavu plnění úkolů, jejich kontrola, návrhy opatření pro další období, sledování čerpání rozpočtu projektu a hodnocení dosavadního průběhu projektu.

Jednou z aktivit souvisejících s řízením projektu, kterou RT realizoval již v průběhu března a dubna byl

výběr jednotlivých propagačních předmětů projektu, projednání tohoto výběru a následná objednávka. Tyto propagační předměty byly předány ředitelům a ředitelkám na dvoudenním workshopu ředitelek a ředitelů a členům minitymů na společném podzimním setkání platform.

## **Informace o příjmech**

### **Příjmy za sledované období:**

**Příjmy dle čl. 61:**

**Jiné peněžní příjmy:**

**Čisté jiné peněžní příjmy:**

### **Výdaje za sledované období:**

**Provozní výdaje:**

**Přepočet v modulu CBA:**

### **Příjmy celkem:**

<b>Příjmy dle čl. 61:</b>	0,00
<b>Jiné peněžní příjmy:</b>	0,00
<b>Čisté jiné peněžní příjmy:</b>	0,00

### **Výdaje celkem:**

<b>Provozní výdaje:</b>	0,00
-------------------------	------

**Proveden přepočet v modulu CBA?:**

## **Publicita**

**Publicita:** Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosicích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a to v souladu s povinnými technickými parametry

**Název nepovinného zajištění propagace projektu:**

**Plnění publicitní činnosti:** Ano

**Komentář:**

V rámci všech informačních a komunikačních opatření dodržujeme pravidla pro zobrazení povinných prvků publicity. Snažíme se, aby na webových stránkách projektu KAP III bylo zveřejněno dostatek informací týkajících se popisu a průběhu projektu. V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a v souladu s povinnými technickými parametry jsou povinné prvky publicity uvedeny na dokumentech, webových stránkách i na propagačních předmětech, které v následujícím období předáme účastníkům PL.

**Publicita:** Plakát

**Název nepovinného zajištění**

**propagace projektu:**

**Plnění publicitní činnosti:** Ano

**Komentář:**

Plakát s informacemi o projektu (velikost A3) včetně informace o finanční podpoře EU je vyvěšen ve vstupním prostoru budovy krajského úřadu. Druhý plakát je pravidelně vyvěšován v zasedacích místnostech na jednáních minitýmů konaných v rámci Platforem včetně Workshopů s ředitelkami a řediteli škol.

## Čestná prohlášení

## Horizontální principy

**Horizontální princip:** Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)

**Vliv projektu na horizontální princip:** Neutrální k horizontálnímu principu

**Popis vlivu projektu na horizontální princip:**

V rámci projektu jsou uplatňovány principy udržitelného rozvoje. K zajištění dodržování tohoto principu přispívá zejména realizace povinného tématu Podpora polytechnického vzdělávání.

**Horizontální princip:** Rovné příležitosti mužů a žen

**Vliv projektu na horizontální princip:** Pozitivní vliv na horizontální princip

**Popis vlivu projektu na horizontální princip:**

V rámci projektu jsou uplatňovány principy zajišťující právo na rovné zacházení a ochranu před diskriminací z důvodu pohlaví. Rovné příležitosti žen a mužů jsou dodržovány při zajištění přístupu k zaměstnávání a vzdělání, na pracovišti (role realizačního týmu), v rámci diskusí, workshopů, analytických i evaluačních činností.

**Horizontální princip:** Rovné příležitosti a nediskriminace

**Vliv projektu na horizontální princip:** Cílené zaměření na horizontální princip

**Popis vlivu projektu na horizontální princip:**

V rámci projektu jsou uplatňovány principy zajišťující právo na rovné zacházení a ochranu před diskriminací z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry nebo činnosti v politických stranách či politických hnutích, odborových organizacích a jiných sdruženích, sociálního původu, majetku, rodu, manželského a rodinného stavu, povinností k rodině nebo jiného postavení. Tyto principy jsou podporovány během realizace projektu, např. ve formě zajištění přístupu k zaměstnávání a vzdělání, na pracovišti, v rámci diskusí, workshopů, analytických i evaluačních činností.