



KUJIP01LRXU2

Římskokatolická farnost Lukavec

Nám. Sv. Václava 62

39426 Lukavec

IČ: 45035938

KRAJ VYSOČINA		13
Došlo dne:	- 4 -10- 2023	Počet listů
	<i>92744/2023</i>	Počet příloh

Krajský úřad Kraje Vysočina, oddělení památkové péče,
k rukám paní Jaroslavy Panáčkové

V Lukavci, 4.10.2023

Věc:

Žádost o prodloužení doby realizace projektu FV02861.0052

Římskokatolická farnost Lukavec již druhým rokem realizuje restaurování oltáře sv. Barbory z kostela sv. Jakuba v Mezilesí. Vzhledem k náročnosti restaurátorských prací a dalším zakázkám restaurátorů nelze dodržet termín ukončení projektu vyplývající ze Smlouvy o poskytnutí dotace do 15. 11. 2023. Tímto Vás žádáme o prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2023.

S pozdravem a prosbou o pochopení a vstřícnost



Siard Dušan Sklenka
PaedDr. PhDr. Siard Dušan Sklenka, O. Praem.
správce farnosti

Římskokatolická farnost Lukavec
náměstí Sv. Václava 62
394 26 Lukavec u Pacova
IČ: 45035938



KUJIP01LRXXN

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ŽDÁR NAD SÁZAVOU – I.

Tvrz 1, CZ – 591 01, Žďár nad Sázavou 1, IČ: 48898805

Krajský úřad Kraje Vysočina

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Oddělení památkové péče

Žižkova 1882/57

CZ – 586 01, Jihlava

KRAJ VYSOČINA		13
Došlo dne:	16 -10- 2023	Počet listů
Č.j.	KUJIP 964 15/2023	Počet příloh

Ve Žďáře nad Sázavou dne 9. 10. 2023

Věc: Žádost o prodloužení termínu na realizaci projektu „Žďár nad Sázavou, kostel sv. Prokopa – stavebně historický průzkum fasád“, s ID žádosti FV02861.0136, podpořeného z programu Památky 2023, podprogramu B: Předprojektová příprava.

Dobrý den,

dovolujeme si Vás touto cestou požádat o prodloužení termínu na realizaci projektu „Žďár nad Sázavou, kostel sv. Prokopa – stavebně historický průzkum fasád“, s ID žádosti FV02861.0136, schválený usnesením č. 0763/14/2023/RK (dotace z programu Památky 2023, Podprogram B: Předprojektová dokumentace).

Z důvodu probíhajících prací na restaurování vitrážových oken Vás žádáme o prodloužení termínu do 31. prosince 2023. Část prací byla provedena před restaurováním a zbytek prací bude proveden po ukončení restaurování.

Velice děkujeme za pochopení i vyřízení naší žádosti.

S pozdravem



Blažej Hejtmánek

R.D. Mgr. Blažej Hejtmánek

farář