

Projektová fiše

RK-32-2023-15, př. 1
počet stran: 4

Kód projektu:	21-08-KU-OKPP-0973
Název projektu:	Edukační centrum a zázemí v Muzeu Vysočiny Jihlava
Zkratka projektu:	Edukační centrum MVJ
Popis a zdůvodnění:	Muzeum Vysočiny Jihlava (MVJ) je výzkumnou institucí, ovšem nemá k dispozici adekvátní prostory k edukaci a k prezentaci výsledků výzkumu. Ty mohou být vytvořeny ve stávajících objektech muzea (Masarykovo nám. 57/58, Jihlava), za předpokladu uvolnění prostor, které částečně slouží jako depozitární plocha (na hranici požadovaných standardů pro uložení sbírek, dispozičně nevhodná). Nezbytnou podmínkou je rekonstrukce stávajících objektů, které jsou v nevyhovujícím technickém stavu.
Předpokládaný začátek:	14.09.2021
Předpokládané ukončení:	01.02.2027
Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):	EU
Dotčené příspěvkové organizace:	Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace
Dotčené budovy:	

Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
KUJIP00X3UKK	Studie pro Edukační centrum a zázemí v Muzeu Vysočiny Jihlava. Úpravy studie jsou prováděny v souladu se stanovisky PP (září, říjen 2021)	01.02.2021	30.11.2021		
KUJIP01JANIR	Návrh díla - 1. fáze projektové dokumentace	01.03.2022	20.05.2022		20.05.2022
DSP		27.09.2022	27.09.2022		
Žádost o dotaci - 34. výzva IROP		06.10.2022	06.10.2022		
Rozhodnutí o poskytnutí dotace		09.10.2023	09.10.2023		

Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

Tým projektu

Osoba	Role
Pavel Buňat	Projektový manager
Ivana Hamáčková	Ostatní
Martina Skryjová	Finanční manager
Ladislav Seidl	Koordinátor
Ladislav Seidl	Příkazce operace projektu
Martina Konířová	Správce rozpočtu

Ladislav Seidl	Objednatel projektu
Jana Komínová	Ostatní

Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Příjem	Integrovaný regionální operační program 2014+	68 000 000.00
Výdaj	Integrovaný regionální operační program 2014+	110 000 000.00

Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	68 000 000.00	110 000 000.00	
Reálné	68 000 000.00	110 000 000.00	-42 000 000.00
Rozdíl	0	0	

Příjmy

Výdaje

Rok	Měsíc	Částka
2026	10	1 539 090.00
2026	09	3 162 750.00
2026	08	3 167 750.00
2026	07	3 567 750.00
2026	06	3 967 750.00
2026	05	3 167 750.00
2026	04	3 267 750.00
2026	03	4 175 690.00
2026	02	2 000 000.00
2026	01	2 000 000.00
2025	12	2 000 000.00
2025	11	2 000 000.00
2025	10	2 000 000.00
2025	09	3 598 070.00
2025	08	2 000 000.00
2025	07	3 779 234.00
2025	06	3 953 465.00
2025	05	3 453 464.00
2025	04	4 953 464.00
2025	03	5 453 464.00
2025	02	4 953 464.00
2025	01	5 785 715.00
2024	12	5 100 000.00
2024	11	2 544 510.00
2024	10	4 416 165.50
2024	09	5 199 532.00
2024	08	2 367 750.00
2024	07	2 167 750.00
2024	06	3 167 750.00
2024	05	5 167 750.00
2024	04	3 167 750.00
2024	01	1 628 660.00
2023	09	1 013 980.00
2023	08	5 000.00
2022	11	106 480.00
2022	04	302.50

Zdroj	Rok	Měsíc	Částka
Integrovaný regionální operační program 2014+	2027	04	850 000.00
Integrovaný regionální operační program 2014+	2026	04	30 600 000.00
Integrovaný regionální operační program 2014+	2025	04	36 550 000.00

Závazky

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

3 089 480.00 Kč

Fakturováno

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

1 125 762.50 Kč

Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně (úhrada DPH správci daně)

Nenalezeno