



Město Třešť

Kraj Vysočina

Ing. Radek Zvolánek

Žižkova 57

587 33 Jihlava

V Třešti dne 6. září 2023 | TREST 5855/2023

Žádost o změnu termínu finančního vypořádání dotace

Žádáme tímto o změnu termínu uvedeného ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Fondu Vysočiny, programu STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2022, č. smlouvy FV02839.0011 ze dne 17. 6. 2022 k podpořenému projektu „**Splašková kanalizace a ČOV Třešť – Salavice**“.

Dle čl. 7 odst. 1 smlouvy vzniká povinnost ukončení realizace nejpozději až do 31. 10. 2024, ale dle čl. 8 písm. f) smlouvy vzniká povinnost finančního vypořádání dotace nejpozději do 30. 11. 2024 nebo do 6 měsíců od uvedení stavby do zkušebního provozu. Povolení zkušebního provozu je ze dne 23. 3. 2023, pro finanční vypořádání dotace je tedy termín 23. 9. 2023.

S ohledem na to, že dosud nejsou schváleny, vyúčtovány a uhrazeny celkové způsobilé výdaje a konečná výše dotace od Státního fondu životního prostředí ČR, tedy hlavního poskytovatele dotace projektu, žádáme o změnu termínů takto:

- změnu termínu ukončení realizace do 31. 5. 2024,
- změnu termínu finančního vypořádání dotace do 30. 6. 2024.

Děkujeme za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem



Ing. Vladislav Hynk
starosta města