



KUJIP01021T1

RK-32-2024-42, př. 2
počet stran: 1

Římskokatolická farnost Kruceburk

Náměstí Jana Zrzavého 17, 582 66 Kruceburk

IČ: 46484779

E-mail: farkruc@seznam.cz

Tel.: 731 646 885

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Oddělení památkové péče
Paní Jaroslava Panáčková

KRAJ VYSOČINA		13
Došlo dne: - 2 -10- 2024	Počet listů	
Č.j.: 87965/2024	Počet příloh	

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Žádáme o prodloužení realizace projektu „Restaurování pozdně renesanční křtitelnice v kostele sv. Václava v Horním Studenci“/Ždírec nad Doubravou/ do 30.06.2025.

Pan Ivan Houska, restaurátor s příslušnou licenci, který zpracoval již restaurátorský záměr, podstoupí začátkem října neplánovanou operaci zad, ovšem vzhledem k tomu, že se rozsah restaurování v průběhu prací značně rozšířil, není schopen v tomto rozšířeném rozsahu dílo dokončit v termínu uzavřené smlouvy o dílo (do 31.10.2024).

Křtitelnice byla převezena do jeho dílny v Buštěhradu, kde probíhají práce, již proběhly dva kontrolní dny, na nichž byl potvrzen i zvětšený rozsah prací.

Přejeme si, aby samozřejmě křtitelnici celou dokončil tento renomovaný restaurátor, ale ve smluveném termínu práce nebudou dokončeny.

Žádáme tedy o prodloužení termínu realizace projektu FV02918.0116 do 30. 06. 2025.

Velice děkujeme za kladné vyřízení.

V Kruceburku dne 30. 09.2024

Římskokatolická farnost
KRUCEMBURK
nám. Jana Zrzavého 17
582 66 Kruceburk
ICLic. Mgr. Pavel Seidl, farář