

<b>Kód projektu:</b>	24-03-KU-OA-1467
<b>Název projektu:</b>	Dětský domov Jemnice - Vstupní nádvoří zámku Budkov
<b>Zkratka projektu:</b>	Dětský domov Jemnice - Vstupní nádvoří zámku Budkov
<b>Popis a zdůvodnění:</b>	revitalizace vstupního nádvoří zámku
<b>Předpokládaný začátek:</b>	01.01.2024
<b>Předpokládané ukončení:</b>	31.12.2025
<b>Zdroj financování (vliv na Fond strategických rezerv):</b>	z rozpočtu
<b>Dotčené příspěvkové organizace:</b>	Dětský domov, Jemnice, Třešňová 748

## Souhrn o projektu

Bude projekt vyžadovat nějakou další personální kapacitu?	
Případná nově požadovaná personální kapacita se předpokládá řešit formou pracovního poměru (rozsah pracovního úvazku, na jak dlouho), formou dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti (rozsah a doba trvání), anebo jinou formou (příkazní smlouva, nákup služby)?	
Jsou personální výdaje započítatelnými, uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Bude vyžadováno další ICT vybavení (PC, NTB, mobilní telefon)?	
Pořizovací a provozní výdaje spojené s případně nově vyžadovaným ICT vybavením jsou uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Předpokládá se potřeba zřídit nějaké nové přístupy do stávajících systémů sw podpory nebo vytváření či nákup nových modulů sw podpory?	
Předpokládá se potřeba fyzického pracovního místa s vybavením (kancelář, nábytek)?	
Jak se předpokládá zajistit mobilitu pracovníků související s projektem, předpokládá se navýšení zatížení autoprovozu krajského úřadu (případně v jakém rozsahu)?	
Pokud se předpokládají významné požadavky na mobilitu pracovníků, jsou výdaje tohoto druhu uznatelnými výdaji projektu spolufinancovaného z externích zdrojů (zcela, zčásti)?	
Jaké se předpokládá řešení výše uvedeného po skončení financování projektu z externích zdrojů (v etapě udržitelnosti a v etapě po skončení udržitelnosti)?	

# Aktivity projektu

Název	Popis	Předpokládaný termín zahájení	Předpokládaný termín dokončení	Skutečný termín zahájení	Skutečný termín dokončení
stavební záměr	stavební záměr objednal a PO	01.01.2024	01.04.2024	01.01.2024	05.04.2024
Dokumentace pro stavební povolení		01.04.2024	24.05.2024	05.04.2024	19.07.2024
Dokumentace pro provedení stavby		24.05.2024	05.07.2024	19.07.2024	06.09.2024
Výběr zhotovitele stavby		21.10.2024	22.11.2024		
Převzetí staveniště		03.03.2025	03.03.2025		
Dokončení díla		31.10.2025	31.10.2025		

## Partneři projektu

Partner	Role
Kraj Vysočina	Partner

## Tým projektu

Osoba	Role
Jan Kalina	Ostatní
Zdeněk Berka	Koordinátor
Petr Pejchal	Technický manager

## Rozpočet projektu

Typ	Zdroj	Částka
Výdaj	rozpočet kraje	9 000 000.00

## Finance projektu

	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Odhad (rozpočet)	0	9 000 000.00	
Reálné	0	12 207 970.00	<b>-12 207 970.00</b>
Rozdíl	0	-3 207 970.00	

### Příjmy

### Výdaje

Typ	Rok	Rozpočet	Čerpáno
Výdaj	2025	9 000 000.00	
Výdaj	2024	3 207 970.00	0

## **Závazky**

(součet hodnot smluv po zápočtu dodatků a objednávek pro ORG projektu)

**Nenalezeno**

## **Fakturováno**

(data z GINIS - uhrazené faktury + faktury neuhrazené, pro které proběhla kontace)

**0 Kč**

## **Zákonné (správní) a jiné poplatky a daně** (úhrada DPH správci daně)

**Nenalezeno**