

## Závěrečná zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16\_031/0005530

**EVL Na Oklice - II. fáze revitalizačních opatření**

### Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: h9r62PZZoR3  
Typ zprávy: Závěrečná zpráva o realizaci  
Typ dokumentu: Realizační  
Pořadové číslo zprávy: 3  
  
Předpokládané datum podání: 28. 2. 2021  
  
Sledované období od: 29. 7. 2020  
Sledované období do: 3. 11. 2020

### Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno: Jan  
Příjmení: Říčan  
Mobil: 724650144  
Telefon: 564602531  
E-mail: rican.j@kr-vysocina.cz

### Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 21. 9. 2018  
Skutečné datum ukončení: 29. 5. 2020

Položka harmonogramu: Ukončení výstavby  
Předpokládané datum: 29. 5. 2020  
Aktuální odhad: 29. 5. 2020  
Skutečné datum: 29. 5. 2020  
Komentář:

Položka harmonogramu: Ukončení kolaudačního řízení  
Předpokládané datum: 29. 5. 2020  
Aktuální odhad: 29. 5. 2020  
Skutečné datum: 29. 5. 2020  
Komentář:

**Položka harmonogramu:** Zahájení výstavby  
**Předpokládané datum:** 21. 9. 2018  
**Aktuální odhad:** 21. 9. 2018  
**Skutečné datum:** 21. 9. 2018  
**Komentář:**

**Položka harmonogramu:** Zahájení provozu  
**Předpokládané datum:** 3. 11. 2020  
**Aktuální odhad:** 3. 11. 2020  
**Skutečné datum:** 3. 11. 2020  
**Komentář:**

## Dokumenty projektu

Záznam vytvořen  
Pořadí: 1  
Název dokumentu: ZVA - Protokol o předání místa plnění  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: ANO  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Soubor: dHi6rSAGNkxWq5TwmNZbw|23714955::ZVA\_Protokol  
Na Oklice\_predani\_mista\_plneni.pdf  
Dokument zadal: CPRICJAN  
Datum vložení: 15. 9. 2020  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen  
Pořadí: 2  
Název dokumentu: ZVA - Protokol o předání dokončeného díla  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: ANO  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Soubor: HxPqj2q6hE6E1e9vvch3Fw|23714972::ZVA\_Předávací  
protokol 29.5.2020.pdf  
Dokument zadal: CPRICJAN  
Datum vložení: 15. 9. 2020  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen  
Pořadí: 3  
Název dokumentu: ZVA - Závěrečná zpráva  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: ANO  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Soubor: mJ1mQr7iUk6RrJFsEK3uvg|23715002::ZVA\_Zvarecna\_zp  
rava\_Ekrtova.pdf  
Dokument zadal: CPRICJAN  
Datum vložení: 15. 9. 2020  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen  
Pořadí: 4  
Název dokumentu: ZVA - Čestné prohlášení k naplnění indikátorů  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: ANO  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Soubor: NICHk7xKI0aV1McssywV8Q|23715016::ZVA\_Prohlaseni\_  
indikatory.pdf  
Dokument zadal: CPRICJAN  
Datum vložení: 15. 9. 2020  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen  
Pořadí: 5  
Název dokumentu: ZVA - Stanovisko AOPK ČR  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: ANO  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Soubor: 0QSW5DKk8U-sO\_4zNOI4rA|24360513::ZVA\_Stanovisko  
AOPK k ZVA.pdf  
Dokument zadal: CPRICJAN  
Datum vložení: 15. 9. 2020  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen  
Pořadí: 6  
Název dokumentu: ZVA - Formulář ZVA - vratky, odvody a jiné příjmy

Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor:  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Soubor:  
Dokument zadal: CPRICJAN  
Datum vložení: 15. 9. 2020  
Verze dokumentu:  
Popis dokumentu:

## **Dokumenty zprávy**

### **Popis**

#### **Popis pokroku v realizaci za sledované období:**

Projekt byl realizován v souladu se Smlouvou o dílo a dodatkem č. 1. Práce byly zahájeny dne 21. 9. 2018 (viz záložka Dokumenty, př. "ZVA - Protokol o předání místa plnění") a ukončeny dne 29. 5. 2020 převzetím dokončeného díla (viz záložka Dokumenty, př. "ZVA - Protokol o předání dokončeného díla"). Postup prací včetně fotodokumentace je doložen Závěrečnou zprávou (viz záložka Dokumenty, př. "ZVA - Závěrečná zpráva") a Dokumentací skutečného provedení (viz záložka Dokumenty, př. "ZVA - Dokumentace skutečného provedení"). Cílové hodnoty sledovaných indikátorů byly kompletně naplněny (viz záložka Dokumenty, př. "ZVA - Čestné prohlášení k naplnění indikátorů"). Stanoviskem AOPK ČR (viz záložka Dokumenty, př. "ZVA - Stanovisko AOPK ČR") je doporučeno schválení Závěrečného vyhodnocení akce.

Kraj Vysočina jako příjemce dotace provádí propagaci tohoto projektu. Dle typu realizované činnosti a výše příspěvku ze strany EU odpovídala publicita plakátu velikosti min. A3, který byl vyvěšen na místě snadno viditelném pro veřejnost. Bylo tak učiněno do 1 měsíce od zahájení fyzické realizace tak, jak uvádí Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP. Na relevantních dokumentech (Smlouva o dílo, dokumenty k veřejné zakázce, protokoly) byl uváděn znak EU, odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj a název operačního programu.

### **Indikátory**

<b>Kód indikátoru:</b>	45201
<b>Název indikátoru:</b>	Celkový počet opatření (včetně mapování či monitoringu) pro podporu druhů a stanovišť
<b>NPR/ENVI:</b>	ENVI
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	22. 8. 2018
<b>Cílová hodnota:</b>	6,000
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	28. 2. 2021

<b>Měrná jednotka:</b>	Opatření
<b>Typ indikátoru:</b>	Výstup
<b>Dosažená hodnota z projektu:</b>	6,000
<b>Přírůstková hodnota:</b>	0,000
<b>Datum přírůstkové hodnoty:</b>	29. 5. 2020
<b>Dosažená hodnota kumulativně:</b>	6,000
<b>Procento plnění cílové hodnoty:</b>	100,00
<b>Komentář:</b>	

**Definice indikátoru:**

Indikátor sleduje počet realizovaných opatření. Jako opatření je definována konkrétní aktivita k podpoře druhu nebo stanoviště (projekt může obsahovat více opatření).

<b>Kód indikátoru:</b>	45210
<b>Název indikátoru:</b>	Celková plocha dotčená realizací opatření (včetně mapování či monitoringu) pro podporu druhů a stanovišť
<b>NPR/ENVI:</b>	ENVI
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	22. 8. 2018
<b>Cílová hodnota:</b>	7,100
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	28. 2. 2021
<b>Měrná jednotka:</b>	ha
<b>Typ indikátoru:</b>	Výstup
<b>Dosažená hodnota z projektu:</b>	7,100
<b>Přírůstková hodnota:</b>	0,000
<b>Datum přírůstkové hodnoty:</b>	29. 5. 2020
<b>Dosažená hodnota kumulativně:</b>	7,100
<b>Procento plnění cílové hodnoty:</b>	100,00
<b>Komentář:</b>	

**Definice indikátoru:**

Celková plocha dotčená realizací opatření pro podporu druhů a stanovišť - souhrn velikostí ploch, na kterých byl proveden monitoring, mapování nebo opatření na podporu druhů a stanovišť, nebo na kterých se v závislosti na nárocích druhu či stanoviště efekt opatření uplatňuje (u bodových a liniových opatření s vlivem na okolní plochu, jako např. efekt opatření na obnovu vodního režimu na navazující stanoviště)

<b>Kód indikátoru:</b>	45510
<b>Název indikátoru:</b>	Celková plocha dotčená opatřeními na podporu zvláště chráněných území a soustavy Natura 2000
<b>NPR/ENVI:</b>	
<b>Výchozí hodnota:</b>	0,000
<b>Datum výchozí hodnoty:</b>	22. 8. 2018
<b>Cílová hodnota:</b>	3,540
<b>Datum cílové hodnoty:</b>	28. 2. 2021
<b>Měrná jednotka:</b>	ha
<b>Typ indikátoru:</b>	Výsledek
<b>Dosažená hodnota z projektu:</b>	3,540
<b>Přírůstková hodnota:</b>	0,000
<b>Datum přírůstkové hodnoty:</b>	29. 5. 2020

**Dosažená hodnota kumulativně:** 3,540  
**Procento plnění cílové hodnoty:** 100,00  
**Komentář:**

**Definice indikátoru:**

Celková rozloha chráněných území tj. evropsky významných lokalit, ptačích oblastí a všech kategorií zvláště chráněných území (národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní památky, národní přírodní rezervace, přírodní památky a přírodní rezervace) po odečtení překryvů jednotlivých chráněných území, na kterých byla realizována opatření k zajištění územní ochrany a péče o předměty ochrany ZCHÚ (zpracování podkladů pro zajištění územní ochrany, plánů péče a pro realizaci opatření nezbytných pro zachování předmětů ochrany dotčených území).

**Kód indikátoru:** 45701  
**Název indikátoru:** Celkový počet opatření na podporu ZCHÚ a soustavy Natura 2000  
**NPR/ENVI:** ENVI  
**Výchozí hodnota:** 0,000  
**Datum výchozí hodnoty:** 22. 8. 2018  
**Cílová hodnota:** 5,000  
**Datum cílové hodnoty:** 28. 2. 2021  
**Měrná jednotka:** Opatření  
**Typ indikátoru:** Výstup  
**Dosažená hodnota z projektu:** 5,000  
**Přírůstková hodnota:** 0,000  
**Datum přírůstkové hodnoty:** 29. 5. 2020  
**Dosažená hodnota kumulativně:** 5,000  
**Procento plnění cílové hodnoty:** 100,00  
**Komentář:**

**Definice indikátoru:**

Celkový počet opatření, která byla realizována k zajištění ochrany a péče o předměty ochrany chráněných území (tj. evropsky významných lokalit, ptačích oblastí a všech kategorií zvláště chráněných území - národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní památky, národní přírodní rezervace, přírodní památky a přírodní rezervace) v souladu s cíli ochrany (zpracování podkladů pro vyhlášení, zpracování plánů péče, souhrny doporučených opatření, příp. záchranné programy).

## **Informace o příjmech**

### **Příjmy za sledované období:**

**Příjmy dle čl. 61:**

**Jiné peněžní příjmy:**

**Čisté jiné peněžní příjmy:**

### Výdaje za sledované období:

Provozní výdaje:  
Přepočten v modulu CBA: NE

### Příjmy celkem:

Příjmy dle čl. 61: 0,00  
Jiné peněžní příjmy: 0,00  
Čisté jiné peněžní příjmy: 0,00

### Výdaje celkem:

Provozní výdaje: 0,00

Proveden přepočten v modulu CBA?: NE

## Publicita

Publicita: Plakát  
Název nepovinného zajištění  
propagace projektu:  
Plnění publicitní činnosti:  
Komentář:

Publicita: Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosicích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a to v souladu s povinnými technickými parametry

Název nepovinného zajištění  
propagace projektu:  
Plnění publicitní činnosti: Ano  
Komentář:

## Čestná prohlášení

