



# MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

## ODDĚLENÍ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Vaše značka (čj.)

Naše značka (čj.)  
100636/2023/muhb

Vyřizuje/linka  
Ing. Markéta Mišková, 569 497 371  
mmiskova@muhb.cz

Datum  
3. listopadu 2023

Počet listů:1

Počet listů příloh: 0

Krajský úřad Kraje Vysočina  
Odbor informatiky  
Ing. Dana Šťastná  
Žižkova 1882/57  
586 01 Jihlava

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Havlíčkův Brod“, ID FV02874.0044

Žádáme o prodloužení termínu realizace projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Havlíčkův Brod“, ID FV02874.0044, a to do 31. července 2024. Důvodem této žádosti je časově náročná příprava zadávacích podmínek a realizace zadávacího řízení v režimu nadlimitní veřejné zakázky. Předpokládaný termín plnění kupní smlouvy je do konce dubna 2024.

Stejskal Zbyněk  
03.11.2023 13:55:16



Zbyněk Stejskal  
starosta města

## Kraj Vysočina

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 58601



KUJIXP1QMOLZ

### PRŮVODKA ELEKTRONICKÉHO PODÁNÍ

Datum podání: 06.11.2023 12:03:52	EL. PODATELNA: Kraj Vysočina
Věc: IKT 2023_Žádost o prodloužení termínu realizace projektu_ID FV02874.0044	Identifikátor el. podání: KUJI0C3BG908
Poznámka:	Předmět: IKT 2023_Žádost o prodloužení termínu realizace projektu_ID FV02874.0044
Odesílatel: Město Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57, 58001 Havlíčkův Brod	Datum doručení: 06.11.2023 12:03:52
ID DS odes.: 5uvbfub	Datum stažení: 06.11.2023 13:03:36
Počet příloh dokumentu: 0	Stav el.podání: Podáno
Seznam el. souborů: Žádost_o_prodloužení_termínu_realizace.pdf	Datum zpracování: 06.11.2023 14:35:04
Přiděleno: Odbor informatiky	Zpracoval: Coufalová Andrea, Refo_POD,VYP
	Výsledek zpracování: podání přijato
	Podpis: Ověřeno
	Ověření: OK
	Datum ověření: 06.11.2023 14:35:04
	Časové razítko: Ověřeno
	Ověření čas. r.: OK
Datum a podpis zpracovatele:	