

Závěrečná zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_107/0008802

Obnova vodní nádrže na území PP Sochorov

Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: BhYGYZZoR2
Typ zprávy: Závěrečná zpráva o realizaci
Typ dokumentu: Realizační
Pořadové číslo zprávy: 2

Předpokládané datum podání: 31. 3. 2021

Sledované období od: 2. 9. 2020
Sledované období do: 24. 11. 2020

Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno: Jan
Příjmení: Říčan
Mobil: 724650144
Telefon: 564602531
E-mail: Rican.J@kr-vysocina.cz

Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 8. 10. 2019
Skutečné datum ukončení: 24. 11. 2020

Položka harmonogramu: Zahájení výstavby
Předpokládané datum: 8. 10. 2019
Aktuální odhad: 8. 10. 2019
Skutečné datum: 8. 10. 2019
Komentář:

Položka harmonogramu: Ukončení výstavby
Předpokládané datum: 30. 6. 2020
Aktuální odhad: 30. 6. 2020
Skutečné datum: 30. 6. 2020
Komentář:

Položka harmonogramu: Ukončení kolaudačního řízení
Předpokládané datum: 30. 6. 2020
Aktuální odhad: 30. 6. 2020
Skutečné datum: 30. 6. 2020
Komentář:

Položka harmonogramu: Zahájení provozu
Předpokládané datum: 31. 3. 2021
Aktuální odhad: 24. 11. 2020
Skutečné datum: 24. 11. 2020
Komentář:

Dokumenty projektu

Záznam vytvořen
Pořadí: 1
Název dokumentu: ZVA - Protokol o předání staveniště
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor: 1eTEUCocl0u2ngXF2QBz3g|24733086::Protokol predani
staveniste_Sochorov.pdf
Dokument zadal: CPRICJAN
Datum vložení: 21. 10. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen
Pořadí: 2
Název dokumentu: ZVA - Protokol o předání dokončeného díla
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor: FmtuV1hvy0KFouSbhoObuQ|24733121::Předávací
protokol 30.6.2020.pdf
Dokument zadal: CPRICJAN
Datum vložení: 21. 10. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen
Pořadí: 3
Název dokumentu: ZVA - Čestné prohlášení k naplnění indikátorů
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor: 3pW47aevskGwbP9zYG1zQA|24733098::Prohlaseni_indi
katory_Sochorov.pdf
Dokument zadal: CPRICJAN
Datum vložení: 21. 10. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen
Pořadí: 4
Název dokumentu: ZVA - Stanovisko AOPK ČR
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor: JQ9kiYFe2E6vzU93Q5e5QA|24733220::2003497_ZVA_s
ochorov.pdf
Dokument zadal: CPRICJAN
Datum vložení: 21. 10. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen
Pořadí: 5
Název dokumentu: ZVA - Formulář ZVA - vratky, odvody a jiné příjmy
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor:
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor:
Dokument zadal: CPRICJAN
Datum vložení: 21. 10. 2020
Verze dokumentu:
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen
Pořadí: 6
Název dokumentu: ZVA - Dokumentace skutečného provedení
Název předdefinovaného dokumentu:

Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor: naQfnDQDU0CUK67_ByAxeg|24734972::Dokumentace
skutečného provedení.zip
Dokument zadal: CPRICJAN
Datum vložení: 26. 10. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen
Pořadí: 7
Název dokumentu: ZVA - Fotodokumentace
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor: 7ntEDo9mP0GlyuHSAYNNbQ|24733675::Foto_prubeh
praci ZVA.pdf
Dokument zadal: CPRICJAN
Datum vložení: 26. 10. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen
Pořadí: 8
Název dokumentu: ZVA - Geodetická zaměření
Název předdefinovaného dokumentu:
Doložený soubor: ANO
Odkaz na umístění dokumentu:
Soubor: PcoqgWTpjkCrb5SA0TZS5w|24734938::Geodetická
zaměření.zip
Dokument zadal: CPRICJAN
Datum vložení: 26. 10. 2020
Verze dokumentu: 0001
Popis dokumentu:

Dokumenty zprávy

Popis

Popis pokroku v realizaci za sledované období:

Projekt byl realizován v souladu se Smlouvou o dílo a dodatkem č. 1. Práce byly zahájeny dne 8. 10. 2019 (viz záložka Dokumenty, př. "ZVA - Protokol o předání staveniště") a ukončeny dne 30. 6. 2020 převzetím dokončeného díla (viz záložka Dokumenty, př. "ZVA - Protokol o předání dokončeného díla"). Postup prací je doložen ve fotodokumentaci (viz záložka Dokumenty, př. "ZVA - Fotodokumentace"), Dokumentací skutečného provedení stavby (viz záložka Dokumenty, př. "ZVA - Dokumentace skutečného provedení") a Geodetickým zaměřením (viz záložka Dokumenty, př. "ZVA - Geodetická zaměření"). Cílové hodnoty sledovaných indikátorů byly zcela naplněny (viz záložka Dokumenty, př. "ZVA - Čestné prohlášení k naplnění indikátorů"). Stanoviskem AOPK ČR (viz záložka Dokumenty, př. "ZVA - Stanovisko AOPK ČR") je doporučeno schválení Závěrečného vyhodnocení akce.

Kraj Vysočina jako příjemce dotace provádí propagaci tohoto projektu. Dle typu realizované činnosti a výše příspěvku ze strany EU odpovídala publicita plakátu velikosti min. A3, který byl vyvěšen na místě snadno viditelném pro veřejnost. Bylo tak učiněno do 1 měsíce od zahájení fyzické realizace tak, jak uvádí Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP. Na relevantních dokumentech (Smlouva o dílo, dokumenty k veřejné zakázce, protokoly) byl uváděn znak EU, odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj a název operačního programu.

Indikátory

Kód indikátoru:	45201
Název indikátoru:	Celkový počet opatření (včetně mapování či monitoringu) pro podporu druhů a stanovišť
NPR/ENVI:	ENVI
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	18. 10. 2018
Cílová hodnota:	1,000
Datum cílové hodnoty:	31. 3. 2021
Měrná jednotka:	Opatření
Typ indikátoru:	Výstup
Dosažená hodnota z projektu:	1,000
Přírůstková hodnota:	0,000
Datum přírůstkové hodnoty:	30. 6. 2020
Dosažená hodnota kumulativně:	1,000
Procento plnění cílové hodnoty:	100,00
Komentář:	

Definice indikátoru:

Indikátor sleduje počet realizovaných opatření. Jako opatření je definována konkrétní aktivita k podpoře druhu nebo stanoviště (projekt může obsahovat více opatření).

Kód indikátoru:	45210
Název indikátoru:	Celková plocha dotčená realizací opatření (včetně mapování či monitoringu) pro podporu druhů a stanovišť
NPR/ENVI:	ENVI
Výchozí hodnota:	0,000

Datum výchozí hodnoty:	18. 10. 2018
Cílová hodnota:	1,352
Datum cílové hodnoty:	31. 3. 2021
Měrná jednotka:	ha
Typ indikátoru:	Výstup
Dosažená hodnota z projektu:	1,352
Přírůstková hodnota:	0,000
Datum přírůstkové hodnoty:	30. 6. 2020
Dosažená hodnota kumulativně:	1,352
Procento plnění cílové hodnoty:	100,00
Komentář:	

Definice indikátoru:

Celková plocha dotčená realizací opatření pro podporu druhů a stanovišť - souhrn velikostí ploch, na kterých byl proveden monitoring, mapování nebo opatření na podporu druhů a stanovišť, nebo na kterých se v závislosti na nárocích druhu či stanoviště efekt opatření uplatňuje (u bodových a liniových opatření s vlivem na okolní plochu, jako např. efekt opatření na obnovu vodního režimu na navazující stanoviště)

Kód indikátoru:	45510
Název indikátoru:	Celková plocha dotčená opatřeními na podporu zvláště chráněných území a soustavy Natura 2000
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	18. 10. 2018
Cílová hodnota:	1,800
Datum cílové hodnoty:	31. 3. 2021
Měrná jednotka:	ha
Typ indikátoru:	Výsledek
Dosažená hodnota z projektu:	1,800
Přírůstková hodnota:	0,000
Datum přírůstkové hodnoty:	30. 6. 2020
Dosažená hodnota kumulativně:	1,800
Procento plnění cílové hodnoty:	100,00
Komentář:	

Definice indikátoru:

Celková rozloha chráněných území tj. evropsky významných lokalit, ptačích oblastí a všech kategorií zvláště chráněných území (národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní památky, národní přírodní rezervace, přírodní památky a přírodní rezervace) po odečtení překryvů jednotlivých chráněných území, na kterých byla realizována opatření k zajištění územní ochrany a péče o předměty ochrany ZCHÚ (zpracování podkladů pro zajištění územní ochrany, plánů péče a pro realizaci opatření nezbytných pro zachování předmětů ochrany dotčených území).

Kód indikátoru:	45701
Název indikátoru:	Celkový počet opatření na podporu ZCHÚ a soustavy Natura 2000
NPR/ENVI:	ENVI
Výchozí hodnota:	0,000

Datum výchozí hodnoty:	18. 10. 2018
Cílová hodnota:	1,000
Datum cílové hodnoty:	31. 3. 2021
Měrná jednotka:	Opatření
Typ indikátoru:	Výstup
Dosažená hodnota z projektu:	1,000
Přírůstková hodnota:	0,000
Datum přírůstkové hodnoty:	30. 6. 2020
Dosažená hodnota kumulativně:	1,000
Procento plnění cílové hodnoty:	100,00
Komentář:	

Definice indikátoru:

Celkový počet opatření, která byla realizována k zajištění ochrany a péče o předměty ochrany chráněných území (tj. evropsky významných lokalit, ptačích oblastí a všech kategorií zvláště chráněných území - národní parky, chráněné krajinné oblasti, národní přírodní památky, národní přírodní rezervace, přírodní památky a přírodní rezervace) v souladu s cíli ochrany (zpracování podkladů pro vyhlášení, zpracování plánů péče, souhrny doporučených opatření, příp. záchranné programy).

Kód indikátoru:	45711
Název indikátoru:	Počet lokalit se zvýšenou biodiverzitou
NPR/ENVI:	
Výchozí hodnota:	0,000
Datum výchozí hodnoty:	18. 10. 2018
Cílová hodnota:	1,000
Datum cílové hodnoty:	31. 3. 2021
Měrná jednotka:	Lokality
Typ indikátoru:	Výsledek
Dosažená hodnota z projektu:	1,000
Přírůstková hodnota:	0,000
Datum přírůstkové hodnoty:	30. 6. 2020
Dosažená hodnota kumulativně:	1,000
Procento plnění cílové hodnoty:	100,00
Komentář:	

Definice indikátoru:

Souhrnný indikátor udávající počet lokalit dotčených realizací opatření pro podporu biodiverzity celkově (podporu druhů a stanovišť, řešení opatření proti invazním druhům a dalších opatření podporovaných OPŽP).

Informace o příjmech

Příjmy za sledované období:

Příjmy dle čl. 61:
Jiné peněžní příjmy:
Čisté jiné peněžní příjmy:

Výdaje za sledované období:

Provozní výdaje:
Přepočet v modulu CBA: NE

Příjmy celkem:

Příjmy dle čl. 61: 0,00
Jiné peněžní příjmy: 0,00
Čisté jiné peněžní příjmy: 0,00

Výdaje celkem:

Provozní výdaje: 0,00

Proveden přepočet v modulu CBA?: NE

Publicita

Publicita: Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosicích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a to v souladu s povinnými technickými parametry

Název nepovinného zajištění propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti:

Komentář:

Publicita: Plakát

Název nepovinného zajištění propagace projektu:

Plnění publicitní činnosti:

Komentář:

Čestná prohlášení