

## Zpráva o realizaci

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/18\_100/0008988

Úspory energií - Nemocnice Nové Město na Moravě, ODN 2,3 (pavilon 3)

### Informace o zprávě

Identifikační číslo zprávy: z5H88PZoR1  
Typ zprávy: Zpráva o realizaci  
Typ dokumentu: Realizační  
Pořadové číslo zprávy: 1

Předpokládané datum podání: 30. 11. 2020

Sledované období od: 12. 9. 2019  
Sledované období do: 30. 10. 2020

### Kontaktní údaje ve věci zprávy

Jméno: Jan  
Příjmení: Říčan  
Mobil: 724650144  
Telefon: 564602531  
E-mail: rican.j@kr-vysocina.cz

### Harmonogram projektu

Skutečné datum zahájení: 12. 9. 2019  
Skutečné datum ukončení:

Položka harmonogramu: Zahájení výstavby  
Předpokládané datum: 12. 9. 2019  
Aktuální odhad: 12. 9. 2019  
Skutečné datum: 12. 9. 2019  
Komentář:

### Dokumenty projektu

Záznam vytvořen  
Pořadí: 1  
Název dokumentu: ZoR č. 1 - Protokol o předání a převzetí staveniště  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: ANO  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Soubor: Os0WWqOUcEumxDiWGR2eNA|25152169::ZoR1\_Proto  
kol o předání staveniště.pdf  
Dokument zadal: CPRICJAN  
Datum vložení: 12. 11. 2020  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen  
Pořadí: 2  
Název dokumentu: ZoR č. 1 - Fotodokumentace  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: ANO  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Soubor: Rpel21Lg40qBBhbigDIE1g|25152205::ZoR1\_Foto\_prube  
h prací ke ZoR\_c\_1.pdf  
Dokument zadal: CPRICJAN  
Datum vložení: 12. 11. 2020  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen  
Pořadí: 3  
Název dokumentu: ZoR č. 1 - Fotodokumentace povinné publicity  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: ANO  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Soubor: qOZde5QktE-  
ifNfC6BG7GA|25152247::ZoR1\_Foto\_povinne\_publicity.pdf  
Dokument zadal: CPRICJAN  
Datum vložení: 12. 11. 2020  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen  
Pořadí: 4  
Název dokumentu: ZoR č. 1 - Dodatek č. 1 (HV stavby a práce s.r.o.)

Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: ANO  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Soubor: h5Gv6cyl\_E-gABqNdgvL7Q|25152286::ZoR1\_Dodatek č.  
1 - podepsany.pdf  
Dokument zadal: CPRICJAN  
Datum vložení: 12. 11. 2020  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen  
Pořadí: 5  
Název dokumentu: ZoR č. 1 - Dodatek č. 2 (HV stavby a práce s.r.o.)  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: ANO  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Soubor: wcDEZwNSu0GullMCt1IQlg|25152317::ZoR1\_Dodatek\_c  
\_2\_NMNM\_podepsano.pdf  
Dokument zadal: CPRICJAN  
Datum vložení: 12. 11. 2020  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

Záznam vytvořen  
Pořadí: 6  
Název dokumentu: ZoR č. 1 - Oznámení změny a změnový list č. 1  
Název předdefinovaného dokumentu:  
Doložený soubor: ANO  
Odkaz na umístění dokumentu:  
Soubor: lllgxo9FBUOL6EaQbmttoQ|25152340::ZoR1\_Oznámení  
změny\_ZL\_ODN2,3.pdf  
Dokument zadal: CPRICJAN  
Datum vložení: 12. 11. 2020  
Verze dokumentu: 0001  
Popis dokumentu:

## **Dokumenty zprávy**

### **Popis**

### **Popis pokroku v realizaci za sledované období:**

Realizace projektu probíhá v souladu se Smlouvou o dílo a uzavřenými dodatky č. 1 a č. 2. Dodatky včetně oznámení změn a změnových listů jsou součástí této zprávy o realizaci (viz záložka Dokumenty). Staveniště bylo předáno vybranému zhotoviteli HV stavby a práce s.r.o. dne 12. 9. 2019 (viz záložka Dokumenty, př. "ZoR č. 1 - Protokol o předání a převzetí staveniště"). Průběh prací doložen fotodokumentací (viz záložka Dokumenty, př. "ZoR č. 1 - Fotodokumentace"). Technický a autorský dozor zajištěn, tak jako BOZP.

Kraj Vysočina jako příjemce dotace provádí propagaci tohoto projektu. Dle typu realizované činnosti a výše příspěvku ze strany EU odpovídá publicita plakátu velikosti min. A3, který byl vyvěšen na místě snadno viditelném pro veřejnost, a to do vstupního prostoru veřejné budovy (viz záložka Dokumenty, př. "ZoR č. 1 - Fotodokumentace povinné publicity"). Bylo tak učiněno do 1 měsíce od zahájení fyzické realizace tak, jak uvádí PrŽaP. Tiskový podklad byl připraven ze strany SFŽP ČR. Rovněž je na relevantních dokumentech (smlouva o dílo, dokumenty k veřejné zakázce) uváděn znak EU, odkaz na Fond soudržnosti a název operačního programu.

## **Informace o příjmech**

### **Příjmy za sledované období:**

**Příjmy dle čl. 61:**

**Jiné peněžní příjmy:**

**Čisté jiné peněžní příjmy:**

### **Výdaje za sledované období:**

**Provozní výdaje:**

**Přepočten v modulu CBA:** NE

### **Příjmy celkem:**

**Příjmy dle čl. 61:** 0,00

**Jiné peněžní příjmy:** 0,00

**Čisté jiné peněžní příjmy:** 0,00

### **Výdaje celkem:**

**Provozní výdaje:** 0,00

**Proveden přepočten v modulu CBA?:** NE

## **Publicita**

<b>Publicita:</b>	Plakát
<b>Název nepovinného zajištění propagace projektu:</b>	
<b>Plnění publicitní činnosti:</b>	Ano
<b>Komentář:</b>	

## **Čestná prohlášení**